



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

*dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)*

Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 720 53 119, se sídlem Plzeň 2-Slovany, Koterov, Koterovská 462/162 a Statutární město Plzeň IČO: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 1
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649, se sídlem: Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň
Veřejná zakázka:	Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 56 Zákona v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení.

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz dodavatele č. 1:

dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávacích podmínek dle níže uvedených dotazů.

Před zahájením vlastních stavebních prací je nezbytně nutné provést přípravu zájmového území, které spočívá mimo jiné v kácení a smýcení lesních porostů a vzrostlé zeleně za podmínek uvedených ve stavebním povolení. Tyto práce jsou součástí stavebních objektů SO 1001 a 1002. Je nutno zdůraznit, že bez realizace výše uvedených stavebních objektů nelze vlastní stavební práce zahájit.

Ve stavebním povolení pro výše uvedenou stavbu je v bodě č. 22 a) stanovena podmínka pro provedení stavby splnit podmínky závazného stanoviska ÚMO plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí č.j.: UMO3/21627/18 ze dne 23.5.2018 - kácení bude provedeno v termínu období vegetačního klidu tj. od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019, později v době vegetačního klidu a to od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 a nejdéle do 31. 3. 2022.

Vzhledem k aktuálnímu termínu odevzdání nabídky dne 10. 2. 2019, následným zákonným termínům vyhodnocení, odvolacích lhůt, podpisu smlouvy a předání staveniště nelze kácení stromů ve lhůtách uvedených ve stavebním povolení v rozsahu daném zadávací dokumentací uskutečnit.

Předpokládá tedy uchazeč správně, že objednatel zajistí výjimku pro provedení kácení i mimo termíny uvedené ve stavebním povolení?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Ano, předpoklad dodavatele je správný. Zadavatel požádá o výjimku pro provedení kácení i mimo termíny uvedené ve stavebním povolení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz dodavatele č. 2:

Jakým způsobem bude provedeno kácení v rozsahu zadávací dokumentace v případě, že objednatel nezajistí výše uvedenou výjimku pro kácení mimo období vegetačního klidu?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

V případě, že zadavatel nezíská výjimku pro kácení mimo období vegetačního klidu, jde tato skutečnost k tíži zadavatele.

Zadavatel na základě shora uvedeného vysvětlení neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 17. 01. 2020

**Za Zadavatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.**