

Laboro atelier

**Bj. Krawce 1130
565 01 Choceň**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň**

SoD č. 8500004222

Dodatek č. 1 s č. 8510000504

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme o prodloužení termínu dle čl. 4 odst. 4.1. a čl. 4 odst. 4.2. SOD, respektive termínů uvedených v Dodatku č. 1, čl. III bodu 3.2. v rámci zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“

Důvodem jsou přetrvávající omezení v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19.

Na projektové dokumentaci intenzivně pracujeme zbývajícím možným způsobem. Telefonicky a emailem projednáváme problematiku s městem Klatovy, SŽ a dalšími DOSS.

Dále se požadavky zainteresovaných subjektů liší od řešení z Územní studie veřejného prostranství: ÚS. 6 sever Klatovy, Lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova, která byla součástí zadání. Tyto požadavky zpracováváme a variantně konzultujeme. Toto zpracování je časově náročnější, než byl předpoklad ze zadání. Časová náročnost je zvýšena výše popsáním celorepublikově povinným omezením.

Ke dni 30.4.2020 budou odevzdány doposud zpracované dílčí části, varianty a řešení.

Nové termíny prosíme stanovit následovně:

- termín dle čl. 4 odst. 4.1. SOD nejpozději do 30.6.2020
- termín dle čl. 4 odst. 4.2. SOD nejpozději do 31.12.2020

V Chocni dne 27. 4. 2020