



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/117 Lipnice-Spálené Poříčí"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000734

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500004902

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UE/2020/21(SZ/091/2020)

reg. č. projektu: CZ CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012883 (dále jen „projekt“)

realizace díla je spolufinancována z IROP

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost „STRABAG + ROADFIN STAVBY – II/117

Správce společnosti

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B7634 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Martinem Liškou, technickým vedoucím oblasti

Ing. Martinem Žufanem, ekonomickým vedoucím oblasti

Druhý společník

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. Zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427
Zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

Korespondenční adresa: **STRABAG a.s.**
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.8.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/117 Lipnice-Spálené Poříčí“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SK8B05-III.úsek. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 891 639,48 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 686 183,25 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: **31 798 364,86 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3 205 456,24 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 35 003 821,10 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel .
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozdílový výkaz výměr**

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

STRABAG a.s.

Martin Liška
technický vedoucí oblasti, zmocněn
podepsáno elektronicky

STRABAG a.s.

Ing. Martin Žufan
ekonomický vedoucí oblasti, zmocněn
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED]

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/117 - Lipnice - Spálené Poříčí		
Objekt:	SK8B05 - III. úsek , km 1,890 - 3,1905		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	Společnost „STRABAG + ROADFIN STAVBY-IV/117“		
TDS:	Jlam s.r.o.		
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová - Projektční kancelář		

Popis změny:

Popis změny: Po vylícení pozemkových hranic před zahájením stavby bylo zjištěno, že je možné posunout gabionové zdi z pod konstrukce vozovky pod krajnici silnice, čímž bude odstraněno riziko vzniku střihu a podélných trhlin asfaltového krytu v místě styku spáry gabionové zdi a konstrukce vozovky.

K situaci se změnou katastrálních hranic došlo po provedení pozemkových úprav v mezidobí mezi zpracováním PD a zahájením realizace samotné stavby.

Z důvodu posunu gabionové zdi pozbyla nutnost realizace betonové římsy a sklovláknité mříže, která měla tomuto střihu bránit.

Pro stabilizaci základové spáry gabionové matrace bude použita separační geotextilie. Přes povrch gabionové zdi bude provedeno zpevnění krajnic vhodným materiálem v celé šíři 1m.

V průběhu realizace III. úseku došlo k poškození a zhoršení stavu částí komunikace II/117, která slouží jako příjezd na stavbu a přímo navazuje na opravovaný úsek v rámci prováděné zakázky. Na uvedený zhoršený stavební stav jsme byli upozorněni i zástupci města Spáleného Poříčí. Objednatel na základě vizuální prohlídky konstatoval, že reálné ke zhoršení stavebního stavu v průběhu výstavby došlo a proto přistoupil k rozšíření díla a to o opravu povrchu navazujícího úseku rekonstruované části silnice II/117 směrem k městu Spálené Poříčí v délce 750 m.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1 + zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 138/2018 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	záplaty z KD, SD		

údaje o ceně díla	ocenění změny předloží: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1		
	náklady na změnu bez DPH	3 205 456,24 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	673 145,81 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	3 878 602,05 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	31 798 384,86 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	31 798 384,86 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	35 003 821,10 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	42 354 623,83 Kč		

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-686 183,25 Kč	3 205 456,24 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 891 639,48 Kč		

Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
---------------	---	-------	--	--

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [podpis]		[podpis]
	TDS: [podpis]		
	Projektant: [podpis]		
	Objednatel č. 1: [podpis]		

Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1
----------------	---

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Nízky dĺž: 2/17 Lionice - Spätné Poffi

MÉNÉPRAGE

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	množství jednot.	cenová jednotka	zpracování po změně	rozšíř. množství	celk. nář. jednotka Kč	celk. nář. po změně Kč	celk. cena po změně Kč	rozšíř. celk. ceny Kč
objekt - SKB06 - III. Úsek, km 1,890 - 3,1905										
31	327313219	Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí F. C 30/37	m3	380,10	0,00	-380,100	31,85	12 106,19	0,00	-12 106,19
32	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	760,80	0,00	-760,800	2,84	2 160,67	0,00	-2 160,67
33	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odobrnění	m2	760,80	0,00	-760,800	1,20	912,96	0,00	-912,96
69	919721223	Geotext. pro vyzdušení asfaltového povrchu ze skalních vlákn s hustotou, podléhající povlnost v tahu 100 kN/m	m2	2 185,88	0,00	-2 185,880	299,46	654 537,50	0,00	-654 537,50
89	999225111	Plošná hmota pro komunikace s krytem z kamene, monočlenným betonovým nebo živičným dopravním vyzdušenost do 200 m izolací dle částky	l	6 361,54	5 449,30	-912,240	18,05	114 825,80	98 359,87	-16 465,93

Razdž oproti SoD celkem Kč:

-659 183.25

VICEPRÁCE

poř. číslo pol.	id polozky	popis polozky	mírné jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt -										
25	213141111	Zřízení vřetvy z pevnostní šitérny, separační, odvodňovací, ochranná, výhledné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	2 280,600	4 581,20	2 280,600	33,36	76 058,01	152 116,02	76 058,01
26	68311036	protektivní šitérna separační, litování, výhledné PP pevnost v tahu 100kN/m	m2	2 622,690	5 245,38	2 622,690	18,28	47 942,77	95 885,55	47 942,77
45	688931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací po příli a rozprošení a zhuštění, po zhuštění asfaltovým rozptýlením tl. 100 mm	m2	633,500	1 267,00	633,500	110,78	70 179,13	140 358,26	70 179,13
46	688931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací po příli a rozprošení a zhuštění, po zhuštění asfaltovým rozptýlením tl. 100 mm	m2	1 267,000	2 017,00	750,000	110,78	140 358,26	223 443,28	83 085,00
90	572141112	Vytvoření povrchu dosavadních krytů a rozprošení hmot a zhuštění asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	0,000	4 455,00	4 455,000	404,00	0,00	1 799 820,00	1 799 820,00
47	573231106	Postřik epoxjovci P6 bez popru karmením za silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	7 274,480	11 729,48	4 455,000	26,17	190 373,14	306 980,49	116 567,35
49	677144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) a rozprošení a se zhuštění z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	7 315,480	11 773,48	4 455,000	349,26	2 556 052,32	4 112 006,62	1 555 953,30
58	912211111	Montáž směrnicových sloupků plastového a odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního	kus	130,000	208,00	76,000	168,99	20 406,70	32 339,94	11 933,24
59	404451631	sloupek směrnicový silniční plastový 900mm s retroreflex.folii ke Q police kovové	kus	130,000	208,00	76,000	339,20	44 096,00	69 875,20	25 779,20
60	912211111	Montáž směrnicových sloupků plastového a odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního	kus	20,000	28,00	6,000	168,99	3 139,80	4 091,74	841,94
61	404451633	sloupek směrnicový silniční plastový 900mm červený s retroreflex.folii ke Q police kovové	kus	20,000	26,00	6,000	339,20	6 794,00	8 819,20	2 035,20
62	915211112	Vodorovné dopravní značení tabulkovým plastem vodící čára šířky 120 mm součástí bílé retroreflexní	m	2 601,000	4 101,00	1 500,000	37,46	87 407,45	153 582,45	56 175,00
63	919811111	Přeznačení pro vodorovné značení silniční barvou nebo provlékné z náterových hmot liniové čáry, vodící pružky	m	2 601,000	4 101,00	1 500,000	14,82	38 808,82	61 188,82	22 380,00
70	919731122	Zarovnění stýpné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevnění plochy živičné tl. přes 60 do 100 mm	m	10,700	20,70	10,000	113,30	1 212,31	2 345,31	1 133,00
71	919735112	Rozšíření stýpné plochy živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 60 do 100 mm	m	10,700	20,70	10,000	113,30	1 212,31	2 345,31	1 133,00
89	906225111	Převod hlaz pro komunikace a krytím z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vozidlovost do 200 m jeřabíků částky objektu	t	6 361,540	7 487,57	1 126,030	18,05	114 825,80	135 331,14	20 505,34
						0,000			0,00	0,00
						0,000			0,00	0,00
						0,000			0,00	0,00
						0,000			0,00	0,00
						0,000			0,00	0,00

Read the code BoD column K12:

3 691 629,40

Call for more info: 800 666 6666

3 206 49434