

Dodatek č.1

smlouvy o dílo

uzavřené dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele Správa a údržba silnic PK, p.o.:

Číslo smlouvy objednatele Město Nepomuk:

Číslo smlouvy zhotovitele:

016/12/0197/I

„II/191 Nepomuk-kruhová křižovatka K1 U Sokolovny“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
v oddílu Pr, vložce číslo 737

se sídlem : Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Statutární orgán : Ing. Stanislav Liška, generální ředitel organizace

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Ing.Stanislav Liška, generální ředitel

- k jednání ve věcech technických

Ing.Josef Felber, technický náměstek

- k jednání ve věcech technických ohledně provádění stavby Ing.Miroslav Tvrdý, tel. 377 233 626

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600036/5500

IČ :72053119

DIČ: CZ72053119

Telefon: 377 195 353

e-mail: posta@suspk.eu

I. 2. Objednatel

Město Nepomuk

se sídlem: nám.Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

zastoupená ve věcech smluvních: Václav Kovář, starosta

zastoupená ve věcech technických: bude uvedeno v zápisu o předání staveniště

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk, č.ú.: 19-725628399/0800

IČ: 00256986

Telefon.: 371 519 714, fax: 371 519 755

e-mail: vaclav.kovar@urad-nepomuk.cz

dále jen „objednatel“

I.3. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 0141310125/0100

zastoupená: Ing. Janem Muzikou, ředitelem závodu Plzeň

kontaktní adresa a adresa pro zasílání korespondence:

oblast Čechy západ, závod Plzeň

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Tel.: 376 901 255, Fax: 376 901 272,

e-mail: pavel.muzika@eurovia.cz, eurovia-plzen@eurovia.cz

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň

Ing. Pavel Muzika, vedoucí obchodního úseku

- k jednání ve věcech technických

Ing. Jaroslav Loučím, provozně-obchodní náměstek, tel.: 376 901 265

Vítězslav Havlíček, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 376 901 270

stavbyvedoucí: Luboš Hochmann, tel.: 731 601 079

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č.1 smlouvy se upravuje:

I.

Znění článku **III.CENA DÍLA**

V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla se v článku III.Cena díla, bod III.1 upravuje dohodnutá cena díla:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Původní cena díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH

2 954 684,- Kč

DPH (sazba 20%)

590 937,- Kč

Celková cena předmětu díla včetně DPH

3 545 621,- Kč

Změna:

Odpočty celkem bez DPH

- 113 138,- Kč

Vícepráce celkem bez DPH

172 727,- Kč

Změna celkem bez DPH

59 589,- Kč

Nová cena díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH	3 014 273,- Kč
DPH (sazba 20%)	602 855,- Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH	3 617 128,- Kč

Město Nepomuk**Původní cena díla:**

Celková cena předmětu díla bez DPH	3 935 191,- Kč
DPH (sazba 20%)	787 038,- Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH	4 722 229,- Kč

Změna:

Odpočty celkem bez DPH	- 434 824,- Kč
Vícepráce celkem bez DPH	684 969,- Kč
Změna celkem bez DPH	250 145,- Kč

Nová cena díla:

Celková cena předmětu díla bez DPH	4 185 336,- Kč
DPH (sazba 20%)	837 068,- Kč
Celková cena předmětu díla včetně DPH	5 022 404,- Kč

Rozpočty změn ceny díla jsou obsaženy v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

II.**Znění článku IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

odst. IV.3. se nahrazuje novým zněním:

IV.3. Termín dokončení díla: 31.10.2012

Důvodem k navýšení celkové ceny díla a k posunu termínu dokončení díla je, že při realizaci zemních prací byla objevena stávající nezakreslená kanalizace v majetku města, kterou bylo nutno opravit. Dále se pokládali chráničky na kamerový systém a metropolitní síť. Z důvodu navazujícího projektu „Bezbariérové chodníky Nepomuk“ bylo nutno rozšířit komunikaci od přechodu ZŠ ke kruhovému objezdu včetně dořešení dešťové kanalizace a v neposlední řadě se řešil s Automotoklubem Nepomuk a Policií ČR přechod pro chodce v místě trasy tradičního závodu :“Nepomucký trojúhelník“.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č.1 vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 je sepsán v 7 stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží tři plus dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

V Plzni dne 19-09-2012

1.objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76


Ing. Stanislav Liška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

za správnost odpovídá: (podpis)

V Nepomuku dne 20. 9. 2012

2.objednatel:

Václav Kovář
starosta
Město Nepomuk



V Plzni dne 20.9.2012

Zhotovitel:

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň


Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň
EUROVIA CS, a.s.