



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Uzavřené dle § 536 a násl. Z.č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění mezi

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni vložka Pr 737.

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel organizace

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních

Ing. Stanislav Liška, generální ředitel

- k jednání ve věcech technických

Ing. Josef Felber, technický náměstek

- k jednání ve věcech technických ohledně provádění stavby Ing. Miroslav Tvrdý, tel. 377 233 626

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600036/5500

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Tel.: 377 195 353

e-mail: suspk@suspk.eu

I.2. Objednatel

Obec Skašov

se sídlem: Skašov čp. 55, 336 01 Blovice

zastoupená ve věcech smluvních: Karel Šrámek, starosta obce

zastoupená ve věcech technických: Ing. Vladimír Tolar, Karel Šrámek

Bankovní spojení: KB Přeštice, č.ú.: 28223361/0100

IČO: 00574261

Telefon: 371 596 187

e-mail: skasov@obecni-urad.net

dále jen „objednatel“

I.3. Zhotovitel

Sdružení Skašov

Vedoucí účastník: HABAU CZ s.r.o.

Sídlo: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice

Statutární orgán: Peter Lammerhuber, jednatel

Osoby oprávněné: - k jednání ve věcech smluvních: Peter Lammerhuber, jednatel

- k jednání ve věcech technických: Ing. Jiří Černý, tel.: +420 773 757 474

stavbyvedoucí: Ing. Jiří Černý, tel.: +420 773 757 474

IČO: 260 68 338

DIČ: CZ26068338

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7000030922/8040

Tel.: +420 385 310 643, **Fax:** +420 340 281

e-mail: office@habau.cz, jiri.cerny@habau.cz

dále jen „zhotovitel“

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Název stavby : Průtah II/117 Skašov – rekonstrukce silnice

Místo stavby : silnice II/117 Skašov

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je „Průtah II/117 Skašov – rekonstrukce silnice“

III. Úvodní ustanovení

III.1. Mezi objednateli a zhotovitelem byla dne 28.5.2012 uzavřena smlouva o dílo č. 80101427, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce silnice II/117 v úseku od křižovatky se silnicí II/230 Nepomuk-Přeštice na konec obce Skašov směr Letiny.

III.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo tímto dodatkem.

IV. Změna smlouvy

IV.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla 1.objednatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., tedy čl. III.1. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním:

- **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje**

Cena bez DPH:	8.962.206,66 Kč
20% DPH:	1.792.441,33 Kč
Cena včetně DPH:	10.754.647,99 Kč

Obec Skašov

Cena bez DPH:	1.972.782,98 Kč
20% DPH:	394.556,60 Kč
Cena včetně DPH:	2.367.339,58 Kč

Cena celkem pro oba subjekty

Cena bez DPH:	10.934.989,64 Kč
20% DPH:	2.186.997,93 Kč
Cena včetně DPH:	13.121.987,57 Kč

Zdůvodnění a popis změny: V PD bylo uvažováno s celoplošnou sanací AZ v tl. 30 cm. Po odtěžení zeminy v části vozovky na úroveň pláň byla provedena kontrolní zkouška únosnosti pláň s nevyhovujícím výsledkem, tak jak předpokládala PD. Po provedení sanace v tl. 30 cm byla provedena kontrolní zkouška, která nevyhověla. Přizvaný geolog navrhl několik variant řešení, z nichž vyhovující se ukázala varianta s odtěžením na úroveň -45cm pod pláň, položení pevnostní geotextílie, provedení sanační vrstvy tl. 30cm ze ŠD 0-63mm a provedení horní vrstvy sanace v tl. 15cm ze ŠD 0-32mm. Toto řešení bylo potvrzeno vyhovující kontrolní zkouškou a provedeno v celém rekonstruovaném úseku.

V km 0,510-0,550 se po odtěžení na úroveň parapláň dle postupu výše uvedeném objevil stálý výron spodní vody a zemina byla silně zvodnělá. Na základě návrhu geologa byla provedena sanace o celkové mocnosti 100cm, tj. 45cm původně prováděné sanace plus prohloubení o dalších 55cm.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V. Závěrečná ustanovení

V.1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

V.2. Dodatek se vyhotovuje v 8 stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží tři a zhotovitel dva.

V Plzni dne - 6 -11- 2012

Objednatel: Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053112

14

Ing. Stanislav Liška
Generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Objednatel: OBEC SKAŠOV
Skašov č.p.55
336 01 Blovice

Karel Šrámek
starosta obce Skašov

Zhotovitel:

HABAU CZ s.r.o.

Husova třída 685/17

CZ 370 05 České Budějovice

Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801

office@habau.cz

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

Razítko č. 12

Peter Lammerhuber
Jednatel
HABAU CZ s.r.o.

Za správnost odpovídá Ing. Miroslav Tvrdý:

Podpis: *Tvrdý*