

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkyš“

(uzavřená dne 3. 9. 2015)
č. SOD objednatele: S 1136/15
č. SOD zhotovitele: 085/2015
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel:** Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
E-mail: suspk@suspk.eu
Telefon: 377 172 101
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Michal Nedvěd, vedoucí přípravy a realizace staveb Plzeň – město,
tel. 737 285 633, e-mail: michal.nedved@suspk.eu
Helena Sedláčková, technik střediska 53, tel. 737 285 602, e-mail:
helena.sedlackova@suspk.eu dále jen objednatel,
- a
- 1.2 Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Divize 3 – Plzeňské komunikace
Adresa: Křižíkova 2393, 415 99 Teplice / Presslova 13, 301 00 Plzeň
Statutární orgán: Ing. Tomáš Hořejší, Ing. Jindřich Pytelka, CSc., Vilém Řáha - jednatelé
Ředitel divize: Ivo Toman – ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace, na základě plné
moci, tel.: 602 430 150, email: toman@vhs.cz
Stavbyvedoucí: Jan Severa – stavbyvedoucí, tel.: 602 414 418
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
Bank. spojení: ČSOB, a.s. Ústí nad Labem, č. ú. 415474953/0300
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:
Presslova 13, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krausová, 725 008 717, krausova@vhs.cz

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo „Silnice III/18052 Malesice – Dolní Vlkyš“ uzavřené mezi objednatelem - **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.** a zhotovitelem - **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace** dne 3. 9. 2015 (dále jen "smlouva") následovně:

II. Změna smlouvy

Smlouva se opravuje v čl. **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.2. Předmět díla se rozšiřuje o úsek v délce cca 420 m a šířce cca 5,6 m, který navazuje na úsek realizovaný dle původní SoD směrem na Dolní Vlkyš. Rozsah je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smlouva se opravuje v čl. **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Cena díla se upravuje takto:

	dle původní SoD	dodatek č. 1	cena díla celkem
Cena bez DPH	799.999,99 Kč	826.446,28 Kč	1,626.446,27 Kč
DPH 21%	168.000,00 Kč	173.553,72 Kč	341.553,72 Kč
Cena včetně DPH	967.999,99 Kč	1,000.000,00 Kč	1,967.999,99 Kč

Smlouva se opravuje v čl. **5. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ**

5.2. Doba realizace díla se upravuje takto:

část díla dle původní SoD - maximálně 14 kalendářních dnů

část díla dle dodatku č. 1 - maximálně 14 kalendářních dnů

5.3. Konečný termín pro provedení díla se stanovuje na **30. 11. 2015**.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

Tento **Dodatek č. 1** nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu, Dodatku č. 1

Příloha č. 2 – Plná moc – Ivo Toman, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace

objednatel:

V Plzni dne **30 -09- 2015**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
iČ: 72059119

76

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel SÚS PK, p.o.

zhotovitel:

V Plzni dne 29. 9. 2015

Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Ivo Toman
ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křížkova 2393
Divize Plzeňské komunikace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Silnice III18052 Malesice - Dolní Vlkyš - dodatek č. 1**

Místo: **Silnice III18052 Malesice - Dolní Vlkyš**

Objednavatel: **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace
Plzeň, Jižní předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13** IČ: **72053119**

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křížkova 2393, Teplice, PSČ 415 01** IČ: **40233308**
DIČ: **CZ40233308**

Náklady z rozpočtu **826 446,28**

Cena bez DPH **826 446,28**
 DPH 21 % **173 553,72**
 Cena vč. DPH **1 000 000,00**

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Vodohospodářské stavby,
 společnost s ručením omezeným
 415 01 Teplice, Křížkova 2393
 Divize Plzeňské komunikace

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Silnice III/8052 Malesice - Dolní Víkyně - dočatek č. *

Místo:

Silnice III/18052 Malesice - Dolní Víkyně

Objednatel:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.
Plzeň, Jižní předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křížilkova 2393, Teplice, PSČ 415 01

Náid - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - komunikace

826 446,28

826 446,28

Celkové náklady za stavbu

826 446,28

Stavba:

St. nte III*8052 Malešice - Doňní Vlkyš - doáetek č. *

Místo:

Sílnice III*8052 Malešice - Doňní Vlkyš

Objednatel:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o.
Plzeň, Jižní předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křížkova 2393, Teplice, PSČ 415 01

ROZPOČET

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
Dodatek č. 1							
1	K	Pol1	Odstanění živního krytu frézováním plocha přes 500 m2 tl. 30 mm bez překážek v trase s naložením včetně odvozu do vzdálenosti 50 m (použije se na dosypání krajnic) - odfrézování komunikace pro srovnání sklonu	m2	520,000	87,24	45 364,80
2	K	Pol2	Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot	m2	2 350,000	0,42	987,00
3	K	Pol3	Postřik živiný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5kg/m2	m2	2 350,000	12,06	28 341,00
4	K	Pol4	Asfalt.beton vrstva ložná ACL 16 (obal. kamenivo OKS) vyrovnávka předpoklad průměrná tloušťka 50mm š. přes 3m	t	305,800	1 239,94	379 173,65
5	K	Pol5	Asfalt.beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40mm š. přes 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 350,000	136,03	319 670,50
6	K	Pol6	Zalití spáry za studena	bm	12,000	22,27	267,24
7	K	Pol7	Řezání stávaj.živ. krytu hl. do 50mm	m	12,000	47,06	564,72
8	K	Pol8	oboustranné dosypání a zhutnění krajnic fréz.živ. dtří v šířce do 0,5 m tl. 100mm	m2	420,000	24,42	10 256,40
9	K	Pol9	VDZ - vodící čáry - š. 0,125m, barvou	bm	840,000	15,73	13 213,20
10	K	Pol10	Směrové sloupky plastové	kus	52,000	293,69	15 271,88
11	K	Pol 11	Kácení náletových křovin	m2	500,000	20,84	10 420,00
12	K	Pol 12	Likvidace větví, včetně odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 915,89	2 915,89



Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 40233308, tel.: 417 537 596

PLNÁ MOC

Společnost **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**, se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Tomášem Hořejším, Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., Vilémem Řáhou


ZPLNOMOCŇUJE s platností a účinností do 31.12.2015

ke všem úkonům souvisejícím s funkcí **ředitele Divize 3 – Plzeňské komunikace**
Ivo Tomana, nar. 22.5.1965, bytem Arbesova 9, 326 00 Plzeň, OP 113842224, takto:


- zastupovat společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a je oprávněn činit veškeré právní úkony s tím související, zejména podávat žádosti o účast a podepisovat nabídky s nabídkovou cenou do výše 5 milionů Kč včetně DPH v každém jednotlivém případě.
- uzavírat smlouvy o dílo do výše 1 milionů Kč včetně DPH se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, jako nejvhodnější.
- uzavírat smlouvy o sdružení s dalšími subjekty za účelem podání společné nabídky a společného provedení veřejné zakázky do výše 5 milionů včetně DPH.
- uzavírat smlouvy o dílo, jakož i další typy smluv se subdodavateli, směřující ke splnění závazků společnosti Vodohospodářské stavby, společnosti s ručením omezeným, souvisejících s příslušnou zakázkou, a to do výše 200.000,-- Kč včetně DPH.

V Teplicích dne 1.9.2015

Podpisový vzor zmocněné osoby:


Ivo Toman
ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace


Ing. Tomáš Hořejší, jednatel


Ing. Jindřich Pytelka, CSc., jednatel


Vilém Řáha, jednatel