

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S436/15

Číslo dodatku objednavatele: S436/15-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 50315.1-1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Josef Popule, vedoucí přípravy a realizace staveb oblast Tachov,

tel. 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

Doručovací adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **VIN Consult s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 21118 vedenou u Městského obchodního soudu v Praze

sídlo: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4

jednající (jméno, funkce): Ing. Vladimír Vančík, CSc., jednatel a ředitel

IČO: 496 14 967

DIČ: CZ49614967

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 4945670001/5500

tel: 244 104 010

datová schránka: uqg9grj

email: vin@vinconsult.cz

Oprávněn k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Vančík, CSc., tel.: 244 104 010
- ve věcech technických: Ing. Pavel Kormaňák, tel.: 244 104 030

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 27.4.2015 uzavřena smlouva o dílo č. S436/15 (číslo smlouvy zhotovitele 50315.1-1), jejíž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení pod názvem veřejné zakázky „**Rekonstrukce mostů ev.č. 198-046 a 198-047 Planá**“ - PD vč. inženýrské činnosti v územním řízení zakončené předložením pravomocného územního rozhodnutí objednatelem.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v důsledku prodloužení procesu při zajišťování souhlasů jednotlivých vlastníků pozemků pod trvalými záborů pro rekonstrukci mostů ev.č. 198-046 a 198-047, které zajišťuje objednatel.

2.3. Zhotovitel není odpovědný za prodloužení termínu plnění.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. smlouvy o dílo - TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA, který se nahrazuje novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli **do 30.11.2015** v požadované formě a počtu vyhotovení.

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo vč. pravomocného územního rozhodnutí dle čl. 2. odst. 2.2.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **30.6.2016**.

4.3. Termíny plnění dle tohoto článku jsou nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před uplynutím sjednaného termínu.

4.4. Místo předání díla: Koterovská 162, 326 00 Plzeň.

3.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9. odst. 9.1. smlouvy o dílo - PLATEBNÍ PODMÍNKY, který se nahrazuje novým zněním:

9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem:

9.1.1. Část ceny díla ve výši 178 200,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání dokumentace pro územní řízení (DÚR) v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě na CD dle čl. 2 odst. 2.2.1. této smlouvy.

9.1.2. Zbývajících část ceny díla ve výši 19 800,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli dle čl. 2 odst. 2.2.2. této smlouvy.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Plzni dne 25 -11- 2015

V Praze dne..... 24. 11. 2015

objednatel:



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

83

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:



VIN Consul s.r.o..
Ing. Vladimír Vančík, CSc.
jednatel a ředitel

