

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

ze dne 12.09.2016

ve věci „*Stavební úpravy sportovišť a oplocení*“

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**dodatek**“)

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy**  
se sídlem: Národních mučedníků 347, Klatovy, 339 01  
zastoupené ve věcech smluvních: RNDr. Jiřím Šlégl, ředitel  
ve věcech technických: Ing. Drahošlav Koura  
IČ: 61750972  
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné )

a

Zhotovitel: **RED BERRY, SE**  
se sídlem: Křížová 2598/4, Smíchov, Praha 5, 150 00  
zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Stanislav Novák – člen představenstva  
ve věcech technických: Bc. Jiří Jaroš - CTO  
IČ: 01469975  
DIČ: CZ01469975  
bankovní spojení: KB  
č. ú.: 115-2690370277/0100  
(dále jen „**zhotovitel**“ na Straně druhé)

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících bodech a člancích:

### 5. Cena díla

Cena je stanovena ve výši 2.460.087,56 Kč bez DPH

dle dodatku č.1 je navýšena o: 162.494,32 Kč bez DPH

Cena díla společně s dodatkem č. 1 činí: 2.622.581,88 Kč bez DPH



Důvod změny ceny díla díla: zhotovitel provedl v rámci technologického postupu projektové dokumentace dle SOD provedl:

- Stavební úpravy pro volejbal – pro objekt č. 1
- Výměna povrchu stávajícího hřiště umělého povrchu – pro objekt č. 2
- Práce pro objekt. č. 3 – rekonstrukce oplocení

Fakturace plnění ve výši **162.494,32 Kč bez DPH bude mít zdanitelné plnění v 12/2016, splatnost faktury bude do 28.02.2017.**

**Zhotovitel provedl vícepráce/méně práce dle přiloženého rozpočtu, změnového listu.**

Zhotovitel sděluje, že dané práce a dodávky **nejsou obsaženy v projektové dokumentaci**, výkazu výměr nebo dalších specifikacích v daných objemech, množství a nemohl je před stavbou z odborného pohledu předvídat. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr nebo dalších specifikacích v čl. 4 odst. 4 SOD.

Tento dodatek **má** vliv na konečnou cenu dle rozpočtu, ale **nemá** vliv na termín dokončení, záruky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Tento dodatek je sepsán ve třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.


Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

V Klatovech, dne:

  
za objednatele  
RNDr. Jiří Šlégel  
Ředitel školy

**GYMNÁZIUM  
KLATOVY  
Vrchlického**  
Národních mučedníků 347/IV, PSČ 339 01  
tel.: 376 313 092, 376 315 245  
fax: 376 310 847

V Praze, dne

  
**RED BERRY, SE**  
Křižová 2898/4, 150 00 Praha 5  
IČO: 01469975  
DIČ: CZ01469975  
za zhotovitele  
RED BERRY, SE  
JUDr. Stanislav Novák  
(v zastoupení Ing. Jaroš Martin – CEO)

Přílohou:

Rozpočet k dodatku č.1

Změnový list