

**SMLOUVA O DÍLO – DUR, DSP a PDPS
DODATEK KE SMLOUVĚ č. 1**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S54/16-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 09 812 06

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Radek Kadlec, tel. 376 333 920, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Pontex, spol. s r. o.** (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 2994, vedenou u Městského soudu v Praze

se sídlem: Bedzová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupená: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,
Ing. Vladislav Vodička – jednatel (každý samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

tel: 377 259 512

datová schránka: nrpt3sn

e-mail: pontex@pontex.cz

kontaktní osoba. ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Vodička

ve věcech technických: Ing. Václav Honzík, Ing. Martin Havlík

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.2. Mezi smluvními stranami byla dne 12.2.2016 uzavřena smlouva o dílo č. smlouvy objednatele S 54/16, č. smlouvy zhotovitele 09 812 06, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pod názvem díla „**PD - II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C**“ (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“).

2.3. V průběhu zpracování projektové dokumentace byla zjištěna nezbytná potřeba opravit most ev. č. 145-009 na projektované trase. Dle požadavku objednatele se tak má původní rozsah díla dle SOD rozšířit o zpracování dokumentace DÚR, DSP, PDPS na most ev. č. 145-009. Dále je nezbytné provést časově náročné majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví soukromých osob a Povodí Vltavy s.p. parc. č. st. 33/1, 311, 509, 590 v k.ú. Bohdašice úsek B a 342/2, 344/1 v k.ú. Opolenec úsek C (dále jen „vícepráce“).

- 2.4. S ohledem na výše uvedené nezbytné vícepráce, a tomu odpovídající navýšení ceny díla a vzhledem k nezbytnosti vyřešení majetoprávních vztahů s vlastníky nově i původně dotčených pozemků, se strany v tomto dodatku dohodly na změně rozsahu díla dle SOD o činnosti dle čl. 2.3. tohoto dodatku, odpovídající změně ceny díla, změně termínu plnění a změně platebních podmínek.

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 Původní ujednání o ceně díla dle čl. 3. SOD se mění následovně:

3.1.1 Celková smluvní cena dle čl. 3 odst. 3.1. SOD (1.274.500,- Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku 225.000,- Kč bez DPH, odpovídající vícepracím dle čl. 2.3. tohoto dodatku.

3.1.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

Cena za dílo bez DPH	1 499 500,- Kč
DPH 21%	314 895,- Kč
CELKEM	1 814 395,- Kč

- 3.2 Původní ujednání o termínu plnění dle čl. 4. odst. 4.2. SOD (do 30.11.2016) se prodlužuje do nejpozději 30.11.2017.).

- 3.3 Původní ujednání o způsobu úhrady ceny díla dle čl. 9 odst. 9.1 SOD se mění následovně:

3.3.1 Čl. 9 odst. 9.1. SOD se nahrazuje novým zněním, tj. :

„9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem:

9.1.1. Část ceny díla ve výši 513.500,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy vystaveného k 30.11.2016.

9.1.2. Část ceny díla ve výši 90.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1.2. (zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby) této smlouvy a jeho předání objednateli.

9.1.3. Část ceny díla ve výši 472.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1.3. a odst. 2.1.6. této smlouvy a jeho předání objednateli spolu s pravomocným stavebním povolením.

9.1.4. Část ceny díla ve výši 424.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1.4. a 2.1.5. této smlouvy a jeho předání objednateli.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i SOD podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku a SOD, tj. tento dodatek i SOD bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění

těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.4 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

4.6. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.


Příloha:

Rozpis cenové nabídky

objednatel:

V Plzni dne: 28. 11. 2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Praze dne: 21. 11. 2016



Pontex, spol. s r. o.
Ing. Vladislav Vodička

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-

Nsmlouvy vyhotovila: Ing. Romana Rubášová dne 24.10.2016

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Radek Kadlec
Za kasárny 324
339 67 Klatovy

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme rozpis nabídkové ceny na:

dokumentace: rekonstrukce mostu ev.č. 145-009, DÚR, DSP, PDPS
akce: II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C

pol.	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	Dokumentace DÚR	hod.	240	500,00	120 000,00
2	Dokumentace DSP	hod.	120	500,00	60 000,00
	Dokumentace PDPS -				
3	dopracování	hod.	90	500,00	45 000,00
CENA CELKEM					225 000,00
DPH 21%					47 250,00
CENA CELKEM S DPH					272 250,00

Vypracoval:

10. listopad 2016
Ing. Martin Havlík



PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-