

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUR

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: S 222/16-1

Číslo smlouvy zhotovitele: SML 03/2016

Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem : P16V00000069

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel:****Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Lukáš Václavík, DiS., mobil. +420 737 285 653,

e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu

adresa pro doručování veškerých písemností: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: U - PROJEKT DOS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 31574 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: U Vaječárny 212, 330 33 Město Touškov

zastoupená: Ing. Jiří Ulman, jednatel společnosti

IČ: 043 49 521

DIČ: CZ04349521

telefon, fax: ústř. 775901486

e-mail: u-projekt@outlook.cz

datová schránka: xv678tn

kontaktní os., tel. e-mail: Ing. Jiří Ulman, 775 901 486, u-projek@outlook.cz

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 24. 03. 2015 uzavřena smlouva o dílo, č. objednatele S222/16, č. zhotovitele SML 03/2016 (dále také jako „smlouva“), jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace pro účely územního řízení a zajištění územního rozhodnutí stavby „II/201 Chříč – stabilizace svahu“ (dále také jako dílo).
- 2.2. V návaznosti na projednávání předmětu díla a zejména rozhodnutí obce Chříč, kdy obec Chříč samostatně zadala u zhotovitele vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro záměr kompletní rekonstrukce silnice II/201 od křižovatky se silnicí III/201 25 na konec obce Chříč ve směru k obci Zvíkovec, což vede přes úsek předmětu díla, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení termínu podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 4. odst. 4.2. smlouvy, neboť se jedná o přímo na sebe navazující úseky z hlediska řešení inženýrských sítí, odvodnění silnice a okolních ploch, dopravního uspořádání prostoru pro vozidla a chodce, navazující inženýrskou činnost apod.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. Čl. 4. Termín plnění a místo dodání díla odst. 4.2. smlouvy se mění následovně:

„4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2. odst. 2.1.2. nejpozději do **30. 06. 2017.**“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní nedotčená ustanovení výše citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek se vyhotovuje v **5 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

objednatel:

26. 10. 2016

V Plzni dne _____



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

90

zhotovitel:

V Městě Touškově dne 25.10.2016

U - PROJEKT DOS s.r.o.

— Projektování dopravních staveb —

U Vaječkářny 212, 330 33 Město Touškov

IČ: 043 49 521

U - PROJEKT DOS s.r.o.

Ing. Jiří Ulman
jednatel společnosti