



VP00277983

č. j.:
2017/06549
TRpl:
9x3dz:
3.5.2017 8:46:30

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: S236/16

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2016/003389

číslo smlouvy objednatele č. 3: 2016/0198

číslo smlouvy zhotovitele: správce: 030/16/0330/I

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Michal Nedvěd, tel. +420 737 285 633, e-mail: michal.nedved@suspk.eu

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Statutární město Plzeň

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ: 306 32, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

e-mail: grisnik@plzen.eu

tel.: 378 03 5203

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. David Malán, tel.: +420 378 035 241, e-mail: malan@plzen.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „objednatel č. 2“

1.3. Objednatel č. 3:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

sídlo: Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Vostrý, generální ředitel
e-mail: miloslav.vostry@vodarna.cz
tel.: 377 413 303
zastoupení ve věcech technických:
Rudolf Sazama, tel: 606 806 901, e-mail: rudolf.sazama@vodarna.cz
Bc. Jitka Velísková, tel: 724 986 263, e-mail: jitka.veliskova@vodarna.cz

dále jen „objednatel č. 3“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.1. Zhotovitel:

společnost: **Společnost Letkovská ulice Plzeň**
sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
zastoupený (jméno, funkce): Ing. Zdeňkem Novákem, vedoucím odštěpného závodu oblast Čechy
západ, EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci, řádně oprávněným podepisovat jménem a ve
prospěch Společnost Letkovská ulice Plzeň

Společník 1 – správce:

obchodní firma: **EUROVIA CS, a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha
zastoupený (jméno, funkce): Ing. Zdeňkem Novákem, vedoucím odštěpného závodu
Čechy západ, na základě plné moci
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
datová schránka: bjpgdzta
tel. 376 901 255
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Loučím tel.: 376 901 255, e-mail: jaroslav.loucim@eurovia.cz
Ing. Jan Sova ml., hlavní stavbyvedoucí, e-mail: jan.sova-ml@eurovia.cz (dále jen „kontaktní
osoba zhotovitele“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s.
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Společník 2:

obchodní firma: **BERGER BOHEMIA a.s.**
sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň
zastoupený (jméno, funkce): Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem
Provodem, členem představenstva
IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 22. 7. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice, Plzeň-Božkov“

(dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 Na základě objednatelem č. 3 odsouhlasené žádosti o změnu termínu dokončení části stavby – obnova vodovodního řádu vč. vodovodních přípojek, mění se znění čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 4.4. takto: termín do 30.4.2017 se mění na nový termín do 15.5.2017.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven v devíti stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři a objednatel č. 2, objednatel č. 3 a zhotovitel po dvou stejnopisech.
4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Žádost o změnu termínu dokončení části stavby

objednatel č. 1 :

V Plzni dne **28-04-2017**

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

91

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne **28-04-2017**




Společnost Letkovská ulice Plzeň

Ing. Zdeněk Novák
vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

objednatel č. 2 :

V Plzni dne 28-04-2017



Statutární města Plzeň

Ing. Pavel Grisník

vedoucí Odboru investic MMP

Magistrát města Plzně
odbor investic ①

objednatel č. 3 :

V Plzni dne 27-04-2017

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 2

317 68 Plzeň

④2


VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Ing. Miloslav Vostrý

generální ředitel VP

V Plzni dne

27.4.17



BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Zdeněk Pilík

předseda představenstva



BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod

člen představenstva



Návrh dodatku č.2 smlouvy o dílo vyhotovil: Ing. Pavel Muzika, EUROVIA CS, a.s.



Společnost Letkovská ulice Plzeň

společností EUROVIA CS, a.s. a BERGER BOHEMIA a.s.
Lobezská 74
326 00 Plzeň



VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Ing. Miloslav Vostrý
Malostranská 2
317 68 Plzeň

„III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň-Božkov“ Žádost o změnu termínu dokončení části stavby – obnova vodovodního řádu vč.vodovodních přípojek

V Plzni, dne 26.04.2017

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s realizací stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň-Božkov, SO 301 – Vodovody“ a v návaznosti na náš dopis ze dne 3.11.2016, Vás žádáme o změnu termínu dokončení díla, Dodatkem č.1 SOD (vaše číslo 2016/0198) sjednaného na 30.4.2017.

Důvodem naší žádosti jsou mimořádně nepříznivé klimatické podmínky letošní zimy, které bránily v plynulé realizaci díla, v souvislosti se zásobováním pitnou vodou v dotčené lokalitě..

Nový termín dokončení SO 301 je naplánován na 15.5.2017. Prodloužení termínu realizace prací na tomto SO nebude mít vliv na na konečný termín dokončení stavby jako celku.

S přátelským pozdravem,



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Společnost Letkovská ulice Plzeň

Ing. Jaroslav Loučím

Společnost Letkovská ulice Plzeň, společnosti EUROVIA CS, a.s. a BERGER BOHEMIA a.s.

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

T/ +420 376 901 255 – F/ +420 376 901 272 – www.eurovia.cz, č.ú : 0141310125/0100

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

