

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 8500001099

Číslo smlouvy zhotovitele: 1636

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5146600001/5500

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Milan Plundrich, tel. 773 795 999, e-mail: milan.plundrich@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: ing. Daniela Škubalová

zapsaná v obchodním pod sp. zn.: Fyzická osoba-Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem města Plzně, č.j. 3956/92

sídlo: U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): ing. Daniela Škubalová, majitelka firmy

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Plzeň – Slovany, č.ú. 724733349/0800

email: d.skubalova@volny.cz

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních: ing. Daniela Škubalová, ing. Marta Bartošková

dále jen „zhotovitel“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 30.5.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby a zajištění související inženýrské činnosti vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, vše v rámci stavby: „**Přestavba mostu ev.č. 2033-4 Tlučná**“ (dále jen „SOD“).

3. ZMĚNA SOD

3.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla dle čl. 4.1 smlouvy a čl. 3.1 v dodatku č. 2 a to tak, že původní ujednání čl. 4.1 smlouvy a čl. 3.1 dodatku č. 2 se nahrazuje následujícím textem:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1.2 této smlouvy z důvodu majetkových problémů u pozemku p. Sládka, doplnit žádost o územní rozhodnutí po **vyřešení majetkové právního vztahu s uvedeným vlastníkem pozemku dotčených stavbou, se kterým je nutno uzavřít Smlouvu o právu k provedení stavby** v požadované formě. Po vyřešení majetkové právního vztahu se bude pokračovat na díle beze změn.

3.2. Ostatní ujednání v kapitole 4.2, 4.3, 4.4, smlouvy zůstávají beze změn.

3.3. V kapitole 4. Termín plnění a místo dodání díla se upravuje čl. 4.1. SOD takto: Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst.2.2.1.2. této smlouvy doplnit podanou žádost o územní rozhodnutí neprodleně po získání vyjádření p. Sládka, předpoklad nejpozději do 31.12.2017

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a poskytovatel dva stejnopisy.

4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne 30.4.2017

V Plzni dne 30.4.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119




ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 449 345, 377 455 842
IČO 13890456, DIČ CZ5651090258

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Ing. Daniela Škubalová – Projektční kancelář
Ing. Daniela Škubalová
majitelka firmy