

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 52/2017/K**I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL Středisko volného času RADOVÁNEK
se sídlem: Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 69977836
zastoupený: Bc. Evou Tischlerovou, ředitelkou
K podpisu smlouvy oprávněn: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka
dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Mavilla s.r.o.

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143546

se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Evropská 674/156, PSČ 16000

zastoupený: Ing. Václavem Malým, jednatelem

IČ: 284 65 644

dále jen („zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1** Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2017 smlouvu o dílo č. 52/2017/K, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci: Rekonstrukce objektu Pallova ul. – II. etapa (1. část), parc. č. 575 (číslo LV 25193), k. ú. Plzeň (721981), na adrese Pallova č. p. 52, č. or. 19, Východní Předměstí, Plzeň a s ním spojené nezbytně nutné úpravy, a to dle specifikace uvedené v čl. III. smlouvy o dílo dle projektové dokumentace. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu za dílo.
- 2.2** V čl. 6.2 smlouvy o dílo ujednaly smluvní strany, že zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 29. 9. 2017. Později byl uzavřen dodatek č. 1, který upravil termín dokončení a předání díla nejpozději do 21. 11. 2017.
- 2.3** Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, ježtož potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce, které jsou vymezeny v soupisu víceprací č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.4 Objednatel si tuto změnu závazku vyhradil v čl. 2.6 zadávacích podmínek zadávacího řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s ust. § 100 odst. 3 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.5 Vznikem k tomu, že na základě výše uvedeného ujednání smluvních stran došlo současně k rozšíření původního předmětu díla o dodatečné stavební práce a současně k jeho omezení o méněpráce, ujednávají smluvní strany, že cena za dílo ujednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se navyšuje o částku 1.178.902,37 Kč bez DPH s tím, že toto navyšení vychází z údajů, které jsou uvedeny v soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena za vícepráce tak činí:

Celková cena bez DPH činí	1.057.135,17 Kč
DPH 21%	221.998,39 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH činí	1.279.133,56 Kč

O této ceně víceprací se tedy navyšuje celková cena za dílo ujednaná v čl. IV. smlouvy o dílo.

Celková cena bez DPH činí	9.501.579,17 Kč
Základ DPH 21%	1.995.331,63 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH činí	11.496.910,80 Kč

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 10. 12. 2017. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a jeden (1) si ponechá objednatel.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
- 4.3 Veškerá součásti tohoto dodatku č. 1 je jako příloha č. 1 vzájemně odsouhlasený soupis práce.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 30.10.2017

V Plzni dne 30.10.2017

za objednatele:


Bc. Eva Těšitelová
ředitelka

Středisko volného času RADOVÁNEK

Středisko volného času RADOVÁNEK,
Pallova 52/19, Východní Předměstí
301 00 Plzeň
IČ: 69977836

za zhotovitele:

Ing. Václav Malý
jednatel
Mavilla s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Be0050032017

Stavba: Rozšíření D2 Středisko volného času RADOVÁNEK, oprava střechy a zateplení části fasády - objekt B budova

KSO:
Místo: Pallova 52/19, Pízeň

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Plz

IČ: 69977836
DIČ:

Uchazeč:
Mavilla s.r.o.

IČ: 28465644
DIČ: CZ 28465644

Projektant:
L.Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice

IČ: 13882589
DIČ: CZ807271008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven ze vybraných položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určitého dodavatele nebo výrobky nebo patenty, na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu zadavatelé umožňují nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH		1 057 135,17
DPH základní	21,00	Základ daně 1 057 135,17
DPH snížená		Výše daně 221 998,39
Cena s DPH	v CZK	1 279 133,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Be0050032017

Stavba: Rozšíření D2 Středisko volného času RADOVÁNEK, oprava střechy a zateplení části fasády - objekt B budova

Místo: Pallova 52/19, Plzeň

Datum:

Zadavatel: Státní úřad pro místní správu, Plzeň 52 119 Plz

Projektant:

L. Beneda, Čížická 279, 332 0

Uchazeč: RADOVÁNEK

Kód	Objekt	Seznam prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem:			1 057 135,17	1 279 133,56	
01	Stavební objekt		952 865,17	1 152 966,86	STA
2	Schodiště		94 270,00	114 066,70	STA
02	Vedlejší a ostatní náklady		10 000,00	12 100,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPÍSU

Stavba:

Středisko volného času RADOVANEK, oprava střešní a zateplení části fasády - objekt B budova

Objekt:**Zateplení sál****KSO:****Místo:****Zadavatel:**

Středisko volného času RADOVANEK, Pallova 52/19, Piz

Uchazeč:

Mavilla s.r.o.

Projektant:

L. Beneda, Čížická 279

CC-CZ:**Datum:****IČ:**

69977836

DIČ:**IČ:**

28465644

DIČ:

CZ 28465644

IČ:

13882589

DIČ:

CZ807271008

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určitě označené nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu zadavatelé umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

Cena bez DPH**952 865,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	774 242,37	21,00%	162 590,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 115 456,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Zateplení sál

Místo:

Zadavatel:

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Plz

Uchazeč:

Mavilla s.r.o.

Datum:

Projektant: L.Beneda, Čížická 279, :

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem:

952 865,17

HSV - Práce a dodávky HSV

635 523,97

61 - Úprava povrchů vnitřní

16 089,60

62 - Úprava povrchů vnější - zateplená část

554 685,07

94 - Lešení a stavební výtahy

32 772,00

96 - Bourání konstrukcí

18 322,50

998 - Přesun hmot

13 654,80

PSV - Práce a dodávky PSV

317 341,20

764 - Konstrukce klempířské

28 680,10

766 - Konstrukce truhlářské

263 577,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Středisko volného času RADOVÁNEK.oprava střechy a zateplení části fasády - objekt B budova

Objekt:

Zateplení sál

Místo:

Pallova 52/19, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Středisko volného času RADOVÁNEK.Pallova 52/19,Plz

Projektant: L.Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice

Uchazeč:

Maviša s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

952 865,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

635 523,97

D	61		Úprava povrchů vnitřní				16 089,60	
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	17,025	50,00	851,25	CS ÚRS 2017 01
2	K	612142001	Dotlačení vnitřních ploch pietvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skovlákatým vtláčením do tmele stěn	m2	17,025	170,00	2 894,25	CS ÚRS 2017 01
3	K	612143003	akrylátové omítkových, plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	34,050	35,00	1 191,75	
4	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	37,455	20,00	749,10	
5	K	612325302	úprava cementové nebo vápenné omítky ostění nebo nadpraží štuková	m2	17,025	550,00	9 363,75	
6	K	632451022	vyrovnaní cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20	m2	5,775	180,00	1 039,50	CS ÚRS 2017 01
D	62		Práce a povrchy - zateplení část				554 685,07	
7	K	621221001	montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vlně podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	14,674	850,00	12 472,90	CS ÚRS 2017 01
8	M	631515060	desky izolace minerální kontaktních jsou kóme vlákna λ-0,041 tl. 30 mm	m2	15,408	200,00	3 081,54	CS ÚRS 2017 01
9	K	629995101.1	penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledy	m2	191,400	50,00	9 570,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledy	m2	14,674	50,00	733,70	CS ÚRS 2017 01
11	K	622143001	akrylátových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladu nebo vtláčením do podkladu	m	22,000	150,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	590516382	desky izolace tloušťky desek do roviny 163 mm tl.1,0mm	m	24,200	200,00	4 840,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	622143003	akrylátových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladu nebo vtláčením do podkladu	m	34,050	50,00	1 702,50	CS ÚRS 2017 01
14	M	590514800.1	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	37,455	50,00	1 872,75	
15	K	622143004	akrylátových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladu nebo vtláčením do podkladu	m	34,050	50,00	1 702,50	CS ÚRS 2017 01
16	M	590514750	desky izolace tloušťky desek do roviny 163 mm tl.1,0mm	m	37,455	50,00	1 872,75	CS ÚRS 2017 01
17	K	622211031	kontaktní zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	191,400	800,00	153 120,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	631515540	desky izolace sandwich (polystyren+vata) základní λ-0,034 1000 x 500 tl. 160 mm	m2	200,970	600,00	120 582,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	622212051	kontaktní zateplení vnějších ostění, nadpraží nebo parapetu tloušťky desek přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40	m	11,550	250,00	2 887,50	CS ÚRS 2017 01
20	M	283763510	desky izolace polystyrenové kontaktní izolace spádové stavby 1250 x 600 x 40 mm	m2	4,341	250,00	1 085,25	CS ÚRS 2017 01
21	K	622252002.1	kontaktní zateplení vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu	m	28,780	70,00	2 014,60	CS ÚRS 2013 01
22	M	590514940	desky izolace polystyrenové kontaktní izolace spádové stavby 1250 x 600 x 40 mm	m	12,705	50,00	635,25	CS ÚRS 2013 01
23	K	621521021	kontaktní zateplení vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu	m2	14,674	350,00	5 135,90	CS ÚRS 2017 01
24	K	622521021	kontaktní zateplení vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu	m2	191,400	300,00	57 420,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	622521022	kontaktní zateplení vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu	m2	16,000	680,00	10 880,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	629135102	vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300	m	11,550	50,00	577,50	CS ÚRS 2017 01
26	K	629991011	vyrovnaní cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20	m2	43,313	50,00	2 165,63	CS ÚRS 2017 01
27	K	62-011	desky izolace pod prořezání fasády I. stupně	m	34,200	60,00	2 052,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	62-012	desky izolace pod prořezání fasády II. stupně	m	29,400	105,00	3 087,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	62-013	desky izolace pod prořezání fasády III. stupně	m	34,200	290,00	9 918,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	62-014	desky izolace pod prořezání fasády IV. stupně	m	29,400	660,00	19 404,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	62-015	desky izolace pod prořezání fasády V. stupně	m	29,400	155,00	4 557,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	62-016	desky izolace pod prořezání fasády VI. stupně	m	63,600	85,00	5 406,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	62-017	desky izolace pod prořezání fasády VII. stupně	m2	11,840	820,00	9 708,80	CS ÚRS 2017 01
34	K	62-021	desky izolace pod prořezání fasády VIII. stupně	m2	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	62-022	desky izolace pod prořezání fasády IX. stupně	m2	60,000	140,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	62-023	desky izolace pod prořezání fasády X. stupně	m2	60,000	250,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	62-024	Příplatek za malířské provedení omítek složitosti V	m2	60,000	940,00	56 400,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	62-025	Obnova kontur prvků po odstranění šablon malířským způsobem	m2	60,000	170,00	10 200,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	62-026	Ochranný hydrofobizační nátěr strojní proti zatékající dešťové vodě	m2	60,000	180,00	10 800,00	CS ÚRS 2017 01

D 94			Lešení a stavební vyluč				32 772,00	
41	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			opětovné postavení po likvidaci schodiště					
42	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	m2	1 500,000	1,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV								
43	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV								
44	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	m2	14 520,000	1,00	14 520,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	14 520,000	0,10	1 452,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	949101111	Montáž ochranné sítě pro bezpečnost práce na stavebních stavbách pro zatížení do 150 kg/m2, o	m2	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	R94-001		kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	

D 96							18 322,50	
48	K	764002851	Montáž konstrukce přechodů parapetů do suti	m	11,550	50,00	577,50	CS ÚRS 2017 01
49	K	766441822	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	967031132	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	m2	17,025	150,00	2 553,75	CS ÚRS 2017 01
51	K	968062377	Montáž překrytí ramel oken s křídly, ovrtníků zárubní, vrat, stěn, ostění nebo	m2	43,313	100,00	4 331,25	CS ÚRS 2017 01
52	K	96806237R	Montáž překrytí ramel oken s křídly zavojevných, plochy přes 4 m2	m	12,600	850,00	10 710,00	CS ÚRS 2017 01

D 998							13 654,80	
53	K	998011002	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	t	22,758	600,00	13 654,80	CS ÚRS 2017 01

D PSV /1,3							317 341,20	
54	K	713131141	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	m2	16,200	150,00	2 430,00	CS ÚRS 2017 01
55	M	283759400	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	m3	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV								
56	M	283764000	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	m3	2,100	4 500,00	9 450,00	CS ÚRS 2017 01
VV								
57	K	998713102	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	t	1,003	1 200,00	1 203,60	CS ÚRS 2017 01

D 764							28 680,10	
58	K	764236404	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	m	11,550	550,00	6 352,50	CS ÚRS 2017 01
59	K	998764102	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	t	0,023	1 200,00	27,60	CS ÚRS 2017 01
60	K	764508135	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	553443540	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 01
62	K	764538424	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	m	12,000	1 800,00	21 600,00	CS ÚRS 2017 01

D 766							263 577,50	
63	K	766694124	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
64	M	607941050	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	m	12,150	450,00	5 467,50	CS ÚRS 2017 01
65	M	607941210	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	7665383R1	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kus	3,000	80 000,00	240 000,00	
67	K	R766-028	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
68	K	R766-029	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky	kpl	1,000	450,00	450,00	
69	K	998766202	Montáž podlahy z desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky		7 000,000	1,08	7 560,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Středisko volného času RADOVÁNEK, oprava střechy a zateplení části fasády - objekt B budova

Objekt:

02 - Schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Plz

Uchazeč:

Mavilla s.r.o.

Projektant:

L. Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité zboží, nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

CC-CZ:

Datum:

IČ: 69977836

DIČ:

IČ: 28465644

DIČ: CZ 28465644

IČ: 13882589

DIČ: CZ807271008

Cena bez DPH:

94 270,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	89 270,00	21,00%	18 746,70
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 016,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Středisko volného času RADOVÁNEK, oprava střechy a zateplení části fasády - objekt B budova

Objekt:

02 - Schodiště

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant: L. Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu 94 270,00

HSV - Práce a dodávky 94 270,00

94 - Lešení a sro 12 870,00

96 - Bourání konstrukcí 44 800,00

997 - Přesun sítě 28 000,00

998 - Přesun h 3 600,00

767 - Konstrukce zámečnické 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Středisko volného času RADOVÁNEK, oprava střechy a zateplení části fasády - objekt B budova

Objekt:

02 - Schodiště

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Plz

Datum:

Projektant: L. Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu 94 270,00

0 HSV 94 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Práce na stavbě vnitřní				12 870,00	
1	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	130,000	60,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Přítatek za první a každý další den použití lešení k ceně 113,-	m2	1 820,000	1,00	1 820,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	130,000	25,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
D 96			Práce na stavbě vnější				44 800,00	
4	K	96203223R	Práce na stavbě vnější	m3	64,000	700,00	44 800,00	CS ÚRS 2017 01
D 997			Práce na stavbě vnitřní				28 000,00	
5	K	997013213	Montáž stavebního dopravního systému a vybavených hmot vodorovně do 50 m svisle ručně složením po schodech, pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	35,000	260,00	9 100,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013501	Doprava sušiny a vysoce kvalitních hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	35,000	220,00	7 700,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	997013509	Doprava sušiny a vysoce kvalitních hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Přítatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	420,000	10,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	997013831	Montáž stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Práce na stavbě vnější				3 600,00	
9	K	998011002	Práce na stavbě vnější, práce na výstavbě, vyhledání, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 1 km	t	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
D 767			Práce na stavbě vnější				5 000,00	
10	K	76001	Práce na stavbě vnější	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	76001	Práce na stavbě vnější	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

03 - Vedlejší # Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Palava 52/19 Piz

Zadavatel:

Středisko volného času RADOVANEK, Pautova 52/19 Piz

Uchazeč:

Mavilla s.r.o.

Projektant:

L. Beneda, Čížická 279, 332 09 Stěnovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

69977836

DIČ:

IČ:

28465644

DIČ:

CZ 28465644

IČ:

13882589

DIČ:

CZ807271008

Cena bez DPH

10 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
10 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 100,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Palácová 151, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Sčedisko vojného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, Plz

Projektant: L.Beneda, Čížická 279, :

Uchazeč:

VRN s.r.o.

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Přelouk 32-19, Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Středisko volného času RADOVANEK, Pallova 52/19, Plz

Projektant: L.Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice

Uchazeč:

STAVBA S.R.O.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D	VRN	vedlejší rozpočtové náklady					10 000,00	
1	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01