

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM „VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ“ ZE DNE 25. 8. 2016

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Gymnázium, Plzeň

Sídlo: Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň

IČO: 49778145

DIČ: CZ49778145

Zastoupený: Mgr. Petr Mazanec, ředitel

K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Petr mazanec, ředitel

E-mail: petr.mazanec@mikulasske.cz

Tel.: +420 377 226 747

Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_27.html

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 107-1875660217/0100

(dále „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ROFIS, s.r.o.

Sídlo: Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36440523

DIČ: 2022148348

Zápis v OR: obchodní rejstřík pod sp. zn.: na Okresnom súde v Žiline, oddíl: Sro, vložka č. 17246/L

Statutární orgán: JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radovan Michal

E-mail: rofis@rofis.sk

Tel.: +421 905 741 304

Bankovní spojení: SLSP, a.s., Žilina

Číslo účtu: 5022782405/0900, IBAN: SK330900 0000 0050 2278 2405

SWIFT: GIBASKBX

(dále „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo z 25. 8. 2016:

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2016 Smlouvy o dílo, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výměna oken a vstupních dveří“, zadávané v otevřeném řízení. Dne 23. 12. 2016 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým bylo změněno dokončení 1. etapy nejpozději do 28. 2. 2017.

2.2. Během provádění díla došlo při realizaci 1. etapy a 2. etapy výměny oken ke změnám realizovaných prací nutných k provedení díla. Tyto práce měly za následek změnu termínu plnění 1. etapy a navýšení ceny za dílo v 1. etapě i ve 2. etapě, přičemž v době zpracování PD nebylo objektivně možné tyto vícepráce předpokládat. Přílohou tohoto Dodatku je aktualizovaný **oceněný Soupis víceprací** v 1. etapě a ve 2. etapě, odsouhlasený oběma smluvními stranami. Ceny v příloze jsou uvedeny v Kč bez DPH.

2.3. Celková cena víceprací za 1. etapu: 447 764 Kč bez DPH (541 794,44 Kč včetně DPH)

2.4. Celková cena víceprací za 2. etapu: 297 035 Kč bez DPH (359 412,35 Kč včetně DPH)

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1.

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. SOD „Cena díla“, a to čl. IV.1., který nově zní:

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 15 119 496,39 Kč

DPH 3 175 094,24 Kč

Cena celkem včetně DPH 18 294 590,63 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

a) cena za etapu 1

3 565 919,35 Kč bez DPH

748 843,06 Kč DPH

4 314 762,41 Kč včetně DPH

b) cena za etapu 2

3 390 556,78 Kč bez DPH

712 016,92 Kč DPH

4 102 573,70 včetně DPH

c) cena za etapu 3

4 944 076,39 Kč bez DPH

1 038 256,04 DPH

5 982 332,43 včetně DPH

d) cena za etapu 4

3 218 943,87 Kč bez DPH

675 978,21 DPH

3 894 922,08 včetně DPH“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené smluvními stranami dne 25. 8. 2016, se nemění.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Příloha – aktualizovaný oceněný Soupis víceprací

V Plzni dne

V Plzni dne

2.11. 2017

Gymnázium, Plzeň,
Mikulášské nám. 23
326 00 Plzeň -01-


.....
Mgr. Petr Mazanec
ředitel

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

za Objednatele


.....
ROFI
Kysucká
024 01 Kysucká
IČO: 364 0523, IČ DA:

JUDr. Miroslav Hlad
jednatel společnosti
ROFIS, s.r.o.

za Zhotovitele