

SMLOUVA O DÍLO – DUR, DSP a PDPS

DODATEK KE SMLOUVĚ č. 3

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 8500001110 (855/16)

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

jednající: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: suspk@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: 377 172 101

Oprávněný zástupce objednatele: Radek Kadlec, tel. 376 333 920, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu

a

Městys Kolinec

se sídlem: Kolinec 28, 341 42 Kolinec

IČO: 00255688

DIČ: CZ00255688

zastoupená: Mgr. Pavlem Princem, starostou obce

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

č.úctu: 3125-351/0100

datová schránka: fyhbxvd

tel.: 376 594 144, e-mail: kolinec@kolinec.cz

Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických: Mgr. Pavel Princ, tel.: 376 594 144; e-mail: kolinec@kolinec.cz

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel:

obchodní firma: **Ateliér M.A.A.T. s.r.o.**

zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 20339, vedenou u KS v Českých Budějovicích

se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor

zastoupená: Ing. Arch. Martin Jirovský, jednatel

IČ: 28145968

DIČ: CZ28145968

tel: +420 725 032 534

datová schránka: a2993wr

e-mail: jirovsky7@seznam.cz

Oprávněn k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Arch Jirovský

ve věcech technických: Ing. Arch Jirovský, Ing. Robert Juřina, Ing. Daniel Benda

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají s ohledem na dále uvedené důvody tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S 55/16, uzavřené dne 17.2.2016, jejíž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace DÚR, DSP a PDPS „**PD – II/187 Průtah Kolinec**“ (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“). Tímto dodatkem se prodlužuje termín plnění smlouvy.
- 2.2 S ohledem na nezbytnost vyřešení majetkových vztahů s vlastníky dotčených pozemků, s kterými je nutné uzavřít smluvní vztah, se strany dohodly na tomto dodatku. Jedná se o časově náročné majetkové vypořádání pozemků pod stavbou v k.ú. Kolinec p.p.č. 48/8, 48/5, ve vlastnictví ČEPRO, a.s. a p.p.č. 433/15 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kolinec.

III. ZMĚNA SOD

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na prodloužení původního termínu dokončení části díla dle čl. 4.2. SOD (30.11.2017) do **nejpozději do 30.6.2018**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i SOD podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku a SOD, tj. tento dodatek i SOD bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.5 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí SÚS PK.
- 4.6 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. obrží tři, objednatel Městys Kolinec dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.7 Objednatel Městys Kolinec, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 16 ze dne 23.11.2014

objednatel:

V Plzni dne: 28.11.2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IC 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.


Bc. Pavel Panuška

generální ředitel

zhotovitel:

V Kolinci dne: 29.11.2017

Městys Kolinec
Mgr. Pavel Princ
starosta



V Táboře dne 25.9.2017

Ateliér M.A.A.T. s.r.o.

Ing. Arch Jirovský
jednatel



Návrh smlouvy vyhotovila: Ing. Romana Rubášová dne 20.9.2017

