

Dodatek smlouvy č. 1

ke SMLouvě O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
IČO/DIČ:	18242171/CZ18242171
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Statutární zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba 1:	Ing. Jitka Spalová
Tel. na kontaktní osobu:	371 725 596, 732 589 999
E-mail kontaktní osoby:	spalovajitka@seznam.cz
Kontaktní osoba 2:	Ing. Jiří Olšar
Tel. na kontaktní osobu:	371 725 596, 604 279 307
E-mail kontaktní osoby:	jiri.olsar@seznam.cz
Kontaktní osoba 3:	Ing. Irena Vostrá
Tel. na kontaktní osobu:	371 728 522
E-mail kontaktní osoby:	vostra@skola-rokycany.cz
Banka:	ČSOB
Číslo účtu:	109518372/0300

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název:	RYTA s.r.o.
IČ/DIČ:	26354870/CZ26354870
Sídlo:	Bezručova 1159, 337 01 Rokycany – Nové Město
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	viz adresa sídla
Statutární zástupce:	Eduard Rytíř, jednatel
Kontaktní osoba:	Jaroslav Bartoš, výrobní ředitel
Tel. na kontaktní osobu:	602 121 919
E-mail kontaktní osoby:	bartos@ryta.cz
Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3065112349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

K článku VII – termín plnění, bod 4 „Smlouva o dílo“

V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny termíny dokončení jednotlivých částí díla. Harmonogram se po schválení objednatelem pro zhotovitele stává závazným. Nedodržení předložené harmonogramu může být objednatelem sankcionováno dle čl. XXII této smlouvy.

Prodloužení termínu předání díla

Objednatel – SŠ Rokycany předal stavbu dne 4. 8. 2017 – termín dokončení a předání díla dle harmonogramu je 2. 12. 2017.

Prof. dr. Irena Roškar
Za objednatele

V Rokycanech dne... 29. 11. 2014

Za zhotovitele