

XI.20. Sjednané zádržné bude uvolněno v případě převzetí díla bez vad a nedodělků do 60 dní po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě převzetí díla dle IX. 7 této smlouvy s vadami a nedodělků, je sjednané zádržné splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v protokole o předání a převzetí díla.

XI.21. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělků. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech smluvních.

XI.22. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

XI.23. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

XI.24. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. BANKOVNÍ ZÁRUKY

XII.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonně či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

-zhotovitel je povinen do 21-ti kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, poskytnout objednateli originál bankovní záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

-dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy

XII.2. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III.1. a III.2. této smlouvy. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy.

XII.3. Nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

XII.4. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

-zhotovitel je povinen v den termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu záruční doby

- nepředložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek je důvodem pro odmítnutí podpisu předávacího protokolu

XII.5. Záruční doba začíná okamžikem dle čl. X.3. této smlouvy.

XII.6. Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III.1. a III.2. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

XII.7. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to ani v poskytnuté přiměřené lhůtě, která může činit nejvýše 30 kalendářních dní.

XII.8. Každá bankovní záruka musí být vystavena v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy a nesmí obsahovat právo na předčasné ukončení či zrušení ze strany zhotovitele.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

XIII.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč v případě, že se dostane do prodlení s předáním bankovních záruk dle čl. XII.2 a XII.5 této smlouvy.

XIII.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. 10,11,12 této smlouvy v době trvání této smlouvy pozbydou platnosti či účinnosti, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč v případě, že pojistné smlouvy dle čl. VII. 10,11 nebudou mít všechny požadované náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle článku VII.12 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článků II.12, II.14., VI.15, VII.4., této smlouvy.

XIII.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč v případě, že poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu či certifikát k výzvě objednatele v průběhu trvání smlouvy dle článku VII. 13 této smlouvy, a to pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XIII.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. 4. této smlouvy.

XIII.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s plněním vyznačených termínů v závazném harmonogramu dle čl. IV.3, a to pro každý termín vyznačený v harmonogramu jako zásadní zvlášť a zejména pro konečný termín dokončení díla.

XIII.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II.4 písm. a) až p), čl. II.6, čl. II.11, čl. II.13, čl. III.5 druhá věta, čl. III.10 první věta, čl. III.12 druhá věta, čl. III.13 první věta, čl. V.3, čl. V.6, čl. VI.3, čl. VI.6, čl. VI.7, čl. VI.10, čl. VI.11, čl. VI.12, čl. VI.13, čl. VI.16, čl. IX.1, čl. IX.2 poslední věta této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

XIII.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX.7 této smlouvy.

XIII.11. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XIII.12. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.

XIII.14. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

XIV.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

XIV.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XV. Odstoupení od smlouvy

XV.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

XV.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

XV.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV.3. této smlouvy uvedený v závazném harmonogramu
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla uvedený čl. IV.4. této smlouvy
- dojde-li opakovaně k prodlení s plněním jednotlivých termínů dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
- zhotovitel nepředloží certifikát k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle čl. VII.13 této smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti dle čl. VII. této smlouvy
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II. 4. této smlouvy

- zhotovitel poruší povinnost seznámit se se všemi podklady pro zhotovení díla a místními podmínkami a prostudovat je, a to uplatněním nároku na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení řádné a důsledné kontroly podkladů k provedení díla dle čl. II.9. této smlouvy
- zhotovitel poruší povinnost provést a předložit soupis víceprací spolu s jejich oceněním dle rozpočtu dle čl. III.11 a III.14 této smlouvy.
- zhotovitel nezajistí po dobu výstavby nepřetržité střežení staveniště
- zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele v rozsahu, který čl. II.12 této smlouvy nepřipouští
- zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele, než uvedeného v seznamu odsouhlaseném objednatelem, ve znění jeho změn dle čl. II.14 této smlouvy
- zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek dle čl. II.4 písm. g), n) této smlouvy
- zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu dle čl. VI.3 smlouvy
- zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruky dle čl. XII. ani v dodatečně lhůtě dalších 10-ti kalendářních dnů
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
- zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou a projektovou dokumentací stavby
- zhotovitel i přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s předanými dokumenty dle čl. II., odst. 2.8 této smlouvy nebo v rozporu s pokyny objednatele anebo v rozporu s čl. II., odst. 2.16 této smlouvy

XV.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů v případě, že došlo k zastavení placení provedených prací pro nedostatek finančních prostředků.

XV.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.

XV.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č.

513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednatelům uplatněn.

XVI. ROZHODČÍ SOUD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

XVII. SALVATORNÍ KLAUZULE

XVII.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XVII.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVIII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

XVIII.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18,
306 13 Plzeň

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

XVIII.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIX.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních (potvrzení soupisu provedených prací, odsouhlasení faktury) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI). Tento seznam musí průběžně aktualizovat.

XIX.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněn o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele.

XIX.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

XIX.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

XIX.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XIX.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

XIX.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XIX.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

XIX.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XIX.10. Všechny smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná a může být poskytnuta třetím osobám. Smlouva bude zveřejněna po odstranění osobních údajů /např. datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, telefonní číslo/ po podpisu této smlouvy zúčastněnými smluvními stranami.

XX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací) jako součást nabídky zhotovitele
- podrobný časový harmonogram prací dle čl. IV.3 smlouvy

V Plzni dne 17.7.2013

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

76

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Stanislav Liška
generální ředitel

V Rakovníku dne 28.6.2013

zhotovitel:

 Froněk, spol. s r.o.
Zašová 246a, 372 00 Rakovník
www.froněk.cz DIČ:CZ47034330

Froněk, spol. s r.o.
Jaroslav Froněk
jednatel

Rozpočet

1.zkušební úsek - II/235 Terešov - Terešovská Huť

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Stavební objekt:
Místo stavby: Terešov, okres Rokycany

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
001 Zemní práce								
1	11315-1214	frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	28,50 Kč	0,128	4246,00	121 011,00 Kč	543
2	11315-1215	frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	34,20 Kč	0,154	4246,00	145 213,20 Kč	654
		CELKEM		266 224,20 Kč				
005 Komunikace								
1	57323-1111	posítk živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,50 Kč	0,000	4246,00	31 845,00 Kč	0
2	57715-2323	beton asfalt,ACL 22 (ABL III), ložný,nad 3 m, 6 cm	m2	251,60 Kč	0,154	4246,00	1 068 293,60 Kč	654
3	57323-1111	posítk živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,50 Kč	0,000	4246,00	31 845,00 Kč	0
4	57714-2312	beton asf,ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16,nad 3 m, tl. 5 cm	m2	226,90 Kč	0,128	4246,00	963 417,40 Kč	543
		CELKEM		2 095 401,00 Kč				
009 Ostatní konstrukce a práce								
1	97908-2213	vodorovná doprava suti do 1 km	t	36,50 Kč	0,000	1197,00	43 690,50 Kč	0
2	97908-2219	příplatek za každý započatý 1 km navíc	t	11,00 Kč	0,000	17955,00	197 505,00 Kč	0
3		poplatek uložení na skládku	t	60,00 Kč	0,000	1197,00	71 820,00 Kč	0
4	91973-5112	řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	100,00 Kč	0,000	14,00	1 400,00 Kč	0
		CELKEM		314 415,50 Kč				
DIR, DIO								
1		R dopravně inženýrská opatření - zajištění DIR, DIO	soubor	47 200,00 Kč	0,000	1,00	47 200,00 Kč	0
		CELKEM		47 200,00 Kč				
Zkoušky a měření								
1		R kontrolní zkoušky hotové úpravy (nerovnosti, míra zhutnění, kontrola mezerovitosti a složení směsi)	soubor	41 800,00 Kč	0,000	1,00	41 800,00 Kč	0
2		R měření georadarem	soubor	18 900,00 Kč	0,000	1,00	18 900,00 Kč	0
		CELKEM		60 700,00 Kč				
Ostatní								

Název stavby: „ 1.zkušební úsek - II/235 Terešov - Terešovská Huť “

Časový harmonogram stavebních prací

Týden	1	2	3
Kalendářní den	1-7	8-14	15-21
Frézování			
PS do 0,5kg/m2			
Podklad z ACL tl. 60mm			
PS do 0,3kg/m2			
Asfaltový beton ACO 11 v tl. 50mm			

Termín plnění: 2 měsíce od předání staveniště

Finanční harmonogram
ceny bez DPH

srpen - září 2013
2 858 940,00 Kč

