

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2017 ze dne 10.5.2017

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č.1 SOD“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

se sídlem: Hradiště 1, 336 01 Blovice

IČ: 00075710

zastoupený: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou

K podpisu smlouvy oprávněn: PhDr. Radka Křížková Červená
bankovní spojení: 1936361/0100

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL Štěpán Kučera

se sídlem: Újezd u Svatého Kříže 1, 338 24 Břasy

IČ: 72228920

DIČ: CZ8003042091

bankovní spojení: 159359779/0600

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 4/2017:

Původní znění odstavce 6.2 článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli do 150 kalendářních dnů od data předání staveniště, nejpozději do 15. 10. 2017. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s ohledem na čerpání dotací zásadní.

Nové znění odstavce 6.2 článku VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 8. 11. 2017. K tomuto datu bude dílo kompletně dokončeno včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání bez vad a nedodělků je pro objednatele s ohledem na čerpání dotací zásadní.

Výše uvedená změna je zapříčiněna: během řádného plnění předmětu SOD zhotovitelem v souladu s projektovou dokumentací byly na místě zjištěny nové okolnosti stavu objektu vyžadující odborné posouzení orgánů památkové péče, TDI a projektanta. Po provedeném posouzení na památkově chráněném objektu byla zjištěna nutnost prodloužení termínu dokončení díla.

Výše provedená změna SOD je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články SOD č. 4/2017 uzavřené dne 10.5.2017 mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1 SOD.
4. Tento dodatek č.1 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD a s celým obsahem dodatku č. 1 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Blovicích dne 10.10.2017

v Blovicích dne 10.10.2017


Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
příspěvková organizace
Hradiště 1, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 208
IČ: 00075710

Za objednatele


.....

Za zhotovitele