

Zadavatel:

Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/168/CN/17
ČÍSLO JEDN.: 288/18/CN
VYŘIZUJE: Lenka Vaculíková
TEL.: +420 778 771 150
E-MAIL: lenka.vaculikova@cnpk.cz
DATUM: 19.1. 2018

Účastníci veřejné zakázky:

„ Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (3. vyhlášení)“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19. 1. 2018

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (3.vyhlášení)**“ podávám, v zastoupení zadavatele, **vysvětlení zadávací dokumentace** k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz:

- 1) na základě vyhlášeného výběrovém řízení na zakázku:

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR CHEMIE, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - PŘÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (3. VYHLÁŠENÍ)

bychom Vás rádi požádali o dodatečné informace k výše uvedené zakázce:

V Zadávací dokumentaci v článku II.4. Doba plnění je uvedeno, že předání staveniště se předpokládá v únoru 2018, plnění smlouvy viz. bod II.1.2. výzvy – Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérovost školy: červenec 2018, celkové ukončení plnění: nejpozději do 30.9.2018.

Jelikož se jedná již o 3. Vyhlášení této zakázky a termín provedení díla zůstává stále stejný, (např. již při 2. Vyhlášení byl termín odevzdání 19.12.2017 a termín dokončení 7/2018 resp. 30.9.2018 a ve 3. Vyhlášení je termín odevzdání nabídky o 2 měsíce posunutý, avšak termín ukončení je neměnný), dále se předpokládá předání staveniště v 2/2018, ale při zadávacích lhůtách, odvolacích lhůtách apod. je naprosto jisté, že dojde k předání staveniště nejdříve v 03/2018. Uchazeč je přesvědčen, že při současném stavu na stavebním trhu (nedostatek volných kapacit, nedostatek pracovníků v řemeslných oblastech) a dále technické a technologické složitosti řešení díla. je požadovaný termín nereálný. Uchazeč se domnívá, že je žádoucí termín dokončení posunout, jinak uchazeč sám a pravděpodobně další případní uchazeči velmi pečlivě zváží, zda se při těchto podmínkách této veřejné zakázky vůbec zúčastnit.

Vzhledem k výše uvedenému a dalším skutečnostem (kdy průběžně dochází k navýšení realizačních cen prací v řemeslných oblastech) se uchazeč také domnívá, že zadavatelem určená podmínka v bodě IV.2. ZD je také limitující pro účast v soutěži a bylo by vhodné tuto podmínku přehodnotit a předcházet vypsání 4. kola soutěže.


Odpověď:

- 1) Zadavatel upřesňuje, že termín zhotovení díla a předání díla investorovi do užívání u VZ Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a soc. zařízení (3. vyhlášení) je stanoven již v dotačním projektu a to na 30. září 2018 a musí být dodržen, protože realizace díla je **spolufinancována z dotačního titulu 66. výzvy ITI**.

Limitace nabídkové ceny je v souladu se směrnicí RPK-2/2016/PRAV-002-Q, kdy je zadavatel **povinen** limitovat nejvyšší přípustnou nabídkovou cenu, není-li tím ohroženo podání nabídek ze strany účastníků. Vzhledem k navýšení předpokládané hodnoty VZ a úpravě Soupisu prací vč. výkazu výměr oproti předchozímu řízení VZ Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a soc. zařízení (2. vyhlášení) se zadavatel domnívá, že tento limit může být splněn.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává stávající tj. **do 2.2. 2018 do 10:00hod.**

V Plzni dne 19.1.2018



za pověřenou osobu, **Lenka Vaculíková**
Centrální nákup, příspěvková organizace

Centrální nákup, ⑨
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635