

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

A.J. 5.4.18  
Gymnázium Luďka Píka  
Plzeň, Opavská 21  
Tcl. 377 263 645, Fax 377 267 048  
E-mail: gop@gop.pilsedu.cz

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21

Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň

IČO: 49778102

Zastoupený: Mgr. Alešem Janouškem, ředitelem

E-mail: [janousek@gop.pilsedu.cz](mailto:janousek@gop.pilsedu.cz)

Tel.: +420 776 699 750

(dále „Objednatel“)

a

### 2. SILBA - Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ : CZ64358844

Zápis v OR : vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený : Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti

E-mail : [jjirka@silba.cz](mailto:jjirka@silba.cz)

Tel. : 377 459 000, 602 267 681

Bankovní spojení : 2463450277/0100

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo s názvem „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (3.vyhlášení)“ je změna termínu plnění. Důvody změny termínu:

1. **Přeložka topného kanálu** (horkovodní přípojky) – Tato přípojka prochází základovými konstrukcemi a její přeložení je možné zahájit od 16.4. 2018 (zahájení těchto prací bylo plánováno na 21.3.2018) – viz. HMG a dopis Plzeňská teplárenská, příloha SOD č.1. Před provedením této přeložky nelze zahájit práce na základových konstrukcích. **Zdržení oproti HMG, který je součástí SOD je 3,5 týdne .**
2. **Maturitní zkoušky** – na žádost vedení školy budou omezeny hlučné práce v době maturitních

zkoušek. Termín od 2.5. – 4.5 písemné maturitní zkoušky a 21.5. – 1.6. ústní maturitní zkoušky. **Celkem zdržení oproti HMG, který je součástí SOD je 3 týdny.**

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo v čl.V. odst.5.1.3.se ruší a nově stanovuje takto :  
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad nejpozději do **31.10.2018, přičemž po datu 1.9.2018 nebude stavbou dotčen provoz školy a bude možno využívat třídy a části sociálních zařízení** sousedících s přístavbou.  
Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 3.2 Tento dodatek **ruší závazné body stanovené v SOD** zejména bod 5.1.3 a určuje nové závazné body HMG viz.požadavek SOD článku III, odst.3.10
1. **Odbednění** posledních žb. monolitických konstrukcí do **2.10.2018**
  2. **Výtah** – zprovoznění do **26.10.2018**
  3. **Výplně otvorů** – osazení nejpozději do **30.8.2018**
  4. **Stavební úpravy prostor chemie** – dokončení nejpozději do **26.8.2018**
  5. **WC muži 1x + WC ženy 1x** – zprovoznění (stávajících nebo nových) nejpozději do **2.9.2018**

### IV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, dodatek smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 5.4.2018

V Letkově dne 5.4.2018

Gymnázium Lud'ka Pika  
Plzeň, Opavská 21  
Tel. 377 263 645, Fax. 377 267 048  
E-mail: gop@gop.plzeň.cz

  
Mgr. Aleš Janoušek

ředitel

Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21

za Objednatele

**SILBA - Elstav s.r.o.**  
Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
tel.: 377 459 000  
IČO: 643 58 844  
DIČ: CZ64358844

  
Ing. Jan Jirka

Jednatel

SILBA - Elstav s.r.o.

za Zhotovitele

Váš dopis.:

Ze dne:

Naše zn.: 2018-O-04966

Vyřizuje: Tomáš Čihák

Tel./fax: 377 180 332

Mobil: 739 540 304

E-mail: Tomas.Cihak@plzenskateplarenska.cz

Datum: 9.3.2018

SILAB – Elstav s.r.o.

Pan Ing. Jan Jirka

Plzeňská 155

326 00 Letkov

### SOUHLAS S PROVEDENÍM PŘELOŽKY HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY

Vážený pane Jirko,

Reagujeme na Váš dopis ze dne 1.3.2018, kde žádáte o souhlas přeložky horkovodní přípojky. Plzeňská teplotárenská, a.s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1 souhlasí s provedením přeložky horkovodní přípojky k připravované stavbě „Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení Gymnázium Ludka Pika V Plzni Opavská 823/21, Plzeň“ a sděluje, že nejbližší možný termín uskutečnění přeložky horkovodní přípojky je 16.4.2018.

S pozdravem



Tomáš Čihák

vedoucí primárních rozvodů

Plzeňská teplotárenská, a.s.





Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň  
tel. 377 183 311, e-mail: [gop@gop.pilsedu.cz](mailto:gop@gop.pilsedu.cz)

V Plzni 19. března 2018

### Výzva k omezení prací v době konání maturitních zkoušek

Vážený pane Ing. Jirko,


Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 Vás vyzývá jako jednatele firmy SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov, IČO: 643 58 844, DIČ: CZ64358844 a zhotovitele stavby “Stavební úpravy prostor chemie - bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (3. vyhlášení)“, aby v termínu písemných maturitních zkoušek tj. 2. května až 4. května a dále v době ústních maturitních zkoušek od 21. května 2018 do 1. června 2018 včetně byl respektován klid pro konání maturitních zkoušek a byly omezeny, popřípadě byly zastaveny, veškeré hlučné stavební práce, které by jakýmkoli způsobem představovaly riziko a ohrožení maturitní zkoušky ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. §80 odst. 5 a) v platném znění: „Ředitel školy zejména odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole“.

Ředitel školy vytváří podmínky (organizační, personální a technické) pro celkové zabezpečení přípravy a řádný průběh maturitní zkoušky.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Gymnázium Ludka Pika  
Plzeň, Opavská 21  
Tel. 377 263 645, Fax. 377 267 048  
E-mail: [gop@gop.pilsedu.cz](mailto:gop@gop.pilsedu.cz)

  
Mgr. Aleš Janoušek, v.r.