



**DODATEK č. 1
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2. 7. 2018**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Smluvní strany

1.1 Kupující/Objednatel

Název:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba:	Ing. Stanislava Podmanická
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Právní forma:	Příspěvková organizace
IČ:	18242171

1.2 Prodávající/Zhotovitel

Název:	Vobořil – Elektromontáže s.r.o.
Zástupce:	Ladislav Jakeš – jednatel společnosti
Kontaktní osoba: (Jméno, funkce, email, telefon)	Ladislav Jakeš, 377533975, 6033541492 Vobořil@voboril-elektro.cz
Sídlo:	Bělohorská 615/15 301 00 Plzeň
Právní forma:	Spol. s.r.o.
IČ:	252092054
Banka:	Komerční banka
Číslo účtu:	7995240257/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **rámcovou smlouvu**

2 Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě veřejné zakázky s názvem „Pořízení vybavení pro strojní dílnu – stavební práce (2. vyhlášení)“ (dále také „veřejná zakázka“ nebo „VZ“).

3 Předmět dodatku

3.1 Termín plnění – odůvodnění:



29. 7. 2018 firma Vobořil – Elektromontáže s.r.o. oslovila telefonicky ČEZ Distribuci ohledně rozplombování odběrného místa. Toto bylo zamítnuto a byl předán kontakt na p. Kříže – pracovníka ČEZ Distribuce, který sdělil, že není dosud převzata nová přípojka do stávající pojistkové skříně. Termín převzetí určil do 15. 8. 2018.

Z tohoto důvodu firma Vobořil – Elektromontáže s.r.o. nemohla předat stavbu do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Rokycanech dne 1. 8. 2018

V Rokycanech dne 1. 8. 2018



Ing. Irena Vostrá
ředitelka
Střední škola, Rokycany

STŘEDNÍ ŠKOLA, ROKYCANY
Jeřabinová 96/III



Ladislav Jakeš
jednatel společnosti
Vobořil – Elektromontáže s.r.o.

Přílohy: 0