

Dodatek smlouvy č. 1

Ke SMLouvě o Dílo

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
IČO/DIČ:	18242171/CZ18242171
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Statutární zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba 1:	Ing. Irena Vostrá
Tel. na kontaktní osobu:	371 728 522
E-mail kontaktní osoby:	vostra@skola-rokycany.cz
Kontaktní osoba 2:	Ing. Jitka Spalová
Tel. na kontaktní osobu:	371 725 596, 732 589 999
E-mail kontaktní osoby:	spalovajitka@seznam.cz
Banka:	ČSOB
Číslo účtu:	109518372/0300

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název:	DSD METALIC Trade s.r.o.
IČ/DIČ:	49196448/CZ49196448
Sídlo:	Karlova 211/5, 301 00 Plzeň
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	Karlova 211/3, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce:	Jaroslav Nádraský, jednatel
Kontaktní osoba:	Jaroslav Nádraský, jednatel
Tel. na kontaktní osobu:	603 243 435
E-mail kontaktní osoby:	metallic@dsdplzen.cz
Banka:	ČSOB
Číslo účtu:	279763573/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

K článku III – termín plnění, bod 1 a 2 „Smlouva o dílo“

1. Termín zahájení plnění: do 10 pracovních dnů po dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo uzavřené na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – stavební práce“. Nejpozději však musí být plnění zahájeno 1. 8. 2018.
2. Termín ukončení plnění: do 20 pracovních dnů ode dne zahájení plnění. Nejpozději však musí být plnění ukončeno 24. 8. 2018.

Prodloužení termínu předání díla

Objednatel – SŠ Rokycany předal stavbu dne 24. 7. 2017

Odůvodnění:

Posunutí termínu dokončení díla je z důvodu nedokončení stavebních prací dle harmonogramu. V průběhu stavby se vyskytly závažné skutečnosti, které zapříčinily, že nedošlo k předání stavebních prací v termínu. Na základě těchto skutečností byl po dohodě posunut termín realizace předání díla.

Reálný termín předání díla je tudíž 6.9.2018.

V Rokycanech dne: 31. 7. 2018

Za objednatele :

Ing.Irena Vostrá

STŘEDNÍ ŠKOLA, ROKYCANY
Jeřabinová 96/III
Ing. Irena Vostrá

Za zhotovitele :

Jaroslav Nádraský

D.S.B. METALIC Trade s.r.o.
Karlova 3, 301 00 PLZEŇ
PRODEJ, SERVIS
DIČ: CZ49196448
Tel.: 377 240 672, Fax: 377 240 329
Jaroslav Nádraský