

**DODATEK č. 2  
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31. 8. 2018**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

**1 Smluvní strany**

1.1 Kupující/Objednatel

Název:	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>
Zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba:	Ing. Jitka Spalová
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Právní forma:	Příspěvková organizace
IČ:	18242171

1.2 Prodávající/Zhotovitel

Název:	ROADFIN BUILDING s.r.o.
Zástupce:	Petr Bitengl, jednatel
Kontaktní osoba: (Jméno, funkce, email, telefon)	Petr Bitengl, jednatel <a href="mailto:bitengl@rf-b.cz">bitengl@rf-b.cz</a> 775 166 744
Sídlo:	Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	06799736
Banka:	Raiffeisen bank a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	č. ú. 2401201822/5500

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě

**2 Úvodní ustanovení**

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, na základě veřejné zakázky s názvem „Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany (3. vyhlášení)“ (dále také „veřejná zakázka“ nebo „VZ“).

**3 Předmět dodatku**

3.1 Vícepráce – odůvodnění:

3.2 Zhotovitel stavby s objednatelem se vzájemně dohodli na vícepráce zjištěné v průběhu realizace akce :

„ Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany (3. vyhlášení)“ (dále také „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) viz.příloha – krycí listy rozpočtu

Celkem cena víceprací bez DPH činí	599 404,45Kč
DPH 21%	125 874,94Kč
Celkem cena víceprací včetně 21% DPH činí	725 279,39Kč

#### 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

za Objednatele:

V Rokycanech dne 29.3.2019

za Zhotovitele:

V Rokycanech dne 29.3.2019

**Petr Bitengl**

STŘEDNÍ ŠKOLA, ROKYCANY  
Jefabinová 96/III

*Ing. Irena Vostrá*

**Ing. Irena Vostrá**  
ředitelka  
Střední škola, Rokycany

jednatel společnosti  
ROADFIN BUILDING s.r.o.



Střední škola, Rokycany , Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

VÍCEPRÁCE ZAJIŠTĚNÉ PŘI AKCI :

Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany  
(3. vyhlášení)“ (dále také „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) viz. příloha – krycí listy rozpočtu

Název	Bez DPH	DPH 21%	Celkem
Rampy 2ks	161 410,62	33 896,23	195 306,85
Omítky	182 427,43	38 309,76	220 737,19
Drenáže a kg potrubí výlevka	92 493,80	19 423,70	111 917,50
Bourání přizdívek chodba schodiště	83 187,60	17 469,40	100 657,00
Infuzní clony + izolace (chodba)	79 885,00	16 775,85	96 660,85
<b>Celkem</b>	<b>599 404,45</b>	<b>125 874,94</b>	<b>725 279,39</b>

V Rokycanech 29.3.2019

ROADFIN BULDING s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA, ROKYCANY  
Jeřabinová 96/III

Střední škola Rokycany

