

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřen podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Zhotovitel: **SILBA – Elstav s.r.o.**
Registrován v OR u: *KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900*
Sídlo: *Plzeňská 155, 326 00 Letkov*
Statutární zástupce: *Ing.Jan Jirka, jednatel společnosti*
IČ: *64358844*
DIČ: *CZ64358844*

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: *Ing.Jan Jirka, jednatel*
b) technických: *Josef Šour, stavbyvedoucí*
Telefon: *377 459 000*
Fax: *377 459 001*
E-mail: *jjirka@silba.cz*
Bankovní spojení: *2463450277/0100*

(2)

Objednatel: *Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace*

Sídlo: *U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza*

Statutární zástupce: *Mgr. Jiří Horník, ředitel*
IČ: *00022578*

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení: *Mgr. Jiří Horník*
Telefon: *+420 377 338 253*
E-mail: *hornik@domovhb.cz*

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Jméno a příjmení: *Ing. Olga Smetková*
Telefon: *+420 377 338 241*
E-mail: *smetkova@domovhb.cz*

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

(1)

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Přístavba evakuačního výtahu“ jsou vícepráce z důvodu rozšíření rozvodů elektroinstalace.

III. CENA DÍLA

(1)

Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku :

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Původní cena dle SOD bez DPH | 3 467 674,87 Kč |
| <u>Dodatek č.1</u> | <u>69 055,36 Kč</u> |
| Celková cena celkem bez DPH | 3 536 730,23 Kč |
| DPH 15% | 530 509,54 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 4 067 239,77 Kč |

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

(2)

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(3)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku smlouvy:


- a) rozpočet víceprací

V Horní Bříze dne 4.4.2019


Domov pro osoby se zdravotním postižením
Horní Bříza, příspěvková organizace
Horní Bříza, U Vrby 486, 330 12 Horní Bříza
za objednatele IČ 00022578 ①

Mgr. Jiří Horník
ředitel
DOZP Horní Bříza

V Horní Bříze dne 04-04-2019


SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, 326 00 Letkov
tel.: 377 459 000
za zhotovitele: IČO: 643 58 844 ⑨
DIČ: C 4358844

Ing. Jan Jirka
jednatel
SILBA – Elstav s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

překládka kabelů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 69 055,36 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 69 055,36 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 69 055,36 | 15,00% | 10 358,30 |

Cena s DPH v **CZK** **79 413,66**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

/ /

KAPITULACE STAVBY

Objekt: 01
Stavba: překládka kabelů

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 69 055,36 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 69 055,36 | 10 358,30 |
| Cena s DPH | | | 79 413,66 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko