

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

Zavřená dle §2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2018/001

Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem **P18V00000560**

I. Smluvní strany

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Sídlo: Kostelní 129, 348 15 Planá

IČO: 48326437

DIČ: CZ48326437

Zastoupený: Mgr. Josefem Márou, ředitelem školy

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

/dále jen „objednatel“/

a

BKV Stavební společnost s r.o.

Sídlo: Přimská 630, 348 02 Bor

IČO: 14704641

DIČ: CZ 14704641

Zastoupený(á): M.Votava – jednatel společnosti

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Praha

Číslo účtu: 4211043500/6800

/dále jen „poskytovatel“/

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek, ve kterém se oproti smlouvě o dílo mění:

IV. Doba a místo plnění

Po vzájemné domluvě se stanovila změna provedení díla a to nejpozději do 31.5.2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Plané dne: 20.3.2019

V Boru dne: 20.3.2019

Objednatel:

Střední škola živnostenská a Základní škola,
Planá, Kostelní 129, PSČ 348 15
IČ 48 326 437
Tel.: 374 750 511

Poskytovatel:

BKV Stavební společnost s r.o.
Přimská 630
348 02 BOR u Tachova