

Změnový list č. 4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: VOP1 - SO 101, SO 103

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výsledek OK/OKČ
3		113107162	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm			
2		113107183	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm			
20		273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepokládáného tř. C 20/25			
22		451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 10mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty			
32		564000301.OP	Výřezování, penetrace a zalití styčné spáry			
14		564821111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 80 mm			
15		564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm			
16		564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm			
21		691241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty			
17		598211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným zhuštěním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	výstavba ochranného ostrůvku v místě přecházení v km 0,635 a s tím související stavební úpravy	Změna vyvolaná podáním žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2, km 0,000-3,350, doplnění chodníku pro pěší a místa pro přecházení v km 0,635“ městem Hrádek. Požadavek města na zajištění přístupové trasy pro pěší z města Hrádek do lokality přírodního parku Kamínky byl řešen na kontrolních dnech stavby. Pro napojení s městem je v současnosti využívána stávající účelová komunikace, která je dotčena stavbou III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek úsek 2, km 0,000 - 3,350, v rámci které nebylo přivádění pěší dopravy přes obchvat z pohledu dnešních potřeb a způsobu užívání odpovídajícím způsobem řešeno. Dále v době přípravy projektu byl požadavek na zřízení odbočovacího pruhu do plánované průmyslové zóny. Změna územního plánu umožnila návrh stavby chodníku tak, že mohlo dojít ke zrušení odbočovacího pruhu a v tomto místě zřízení ochranného ostrůvku jako součásti místa pro přecházení. Další vyvolanou změnou je potřeba osazení obrubníků podél komunikace.	
26		914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly			
24		914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu			
8		916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky			
6		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky			
7		916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			
9		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20			
1		916736113	Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm			

4	997221550.DP	Vodorovná doprava sutí ze eypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením			
5	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504			
33	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
10	59217034	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm			
11	59217035	obrubník betonový obloukový přírodní vnější 78 x 15/12 x 25cm			
12	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm			
13	58381009.DP	kostka dlažební žula vel. 12			
18	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní			
19	58245007.DP	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná			
23	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10			
25	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn 60 - 350			
27	40445672	značka dopravní avistá reflexní folie tř. 1 Al profilis D500mm			
7	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm			
11	564831111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm			
6	564000001.DP	Výfrézování, penetrace a zalití styčné spáry			
2	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	výstavba ochranného ostrůvku v místě přecházení v km 0,635 a s tím související stavební úpravy		
1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky			
3	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 18/20			
12	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm			
8	997221650.DP	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením			
9	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504			
10	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
4	59217034	obrubník betonový přírodní 100x15/12x30 cm			
5	58381009.DP	kostka dlažební žula vel. 12			
13	592277230	žlab betonový dvourvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/96.9			
				Změna vyvolaná podáním žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2, km 0,000-3,350, doplnění chodníku pro pěši a místa pro přecházení v km 0,635* městem Hrádek. Požadavek města na zajištění přístupové trasy pro pěši z města Hrádek do lokality přírodního parku Kamínky byl řešen na kontrolních dnech stavby. Pro napojení s městem je v současnosti využívána stávající účelová komunikace, která je dotčena stavbou III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek úsek 2, km 0,000 - 3,350, v rámci které nebylo převádění pěši dopravy přes obchvat z pohledu dnešních potřeb a způsobu užívání odpovídajícím způsobem řešeno. Dále v době přípravy projektu byl požadavek na zřízení odbočovacího pruhu do plánované průmyslové zóny. Změna územního plánu umožnila návrh stavby chodníků tak, že mohlo dojít ke zrušení odbočovacího pruhu a v tomto místě zřízení ochranného ostrůvku jako součásti místa pro přecházení. Další vyvolanou změnou je potřeba osazení obrubníků podél komunikace.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 4 - část 2

Seznam změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: IIR/117.24 Občerstvení Rokyčany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350

Registrační číslo projektu:

Číslo a název stavby: VCP1 - SO 101, SO 103 - VCEPRACE

723 005,82

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve smlouvě, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena / metr, jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
3			113107102	Odstavení podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 a přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	104,293	104,29	48,700	0,00	5 079,07	5 079,07
2			113107103	Odstavení podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	110,540	110,54	95,300	0,00	10 534,46	10 534,46
20			273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenným napřístředným f. C 20/25	m3	0,000	32,904	32,90	2 760,000	0,00	90 615,04	90 615,04
22			451489777	Podklad nebo lože pod dlažbu (příložku) Příplatek k cenám za každý druh dlažby (započítá se 10mm tloušťka podkladu nebo lože přes 60 mm z cementové malty	m2	0,000	351,870	351,87	24,800	0,00	8 620,82	8 620,82
32			504000001.DP	Vyřezávání, penetrace a zalití styčné spáry	m	60,980	313,360	252,42	95,900	5 236,46	26 919,34	21 682,88
14			504021111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	0,000	6,800	6,80	68,400	0,00	451,52	451,52
15			504051111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,000	34,990	30,99	65,300	381,20	3 333,59	2 952,39
16			504071111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	37 982,880	38 017,080	24,18	115,000	4 369 181,20	4 371 991,90	2 780,70
21			501241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 60 mm, s vyplněním spár s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	0,000	211,870	211,87	592,000	0,00	125 486,24	125 486,24
17			500211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic kombinací pro pěší a ložem z kamenného hrubého drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vyrovnáním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,270	39,250	30,98	295,000	2 439,65	11 578,75	6 139,10
26			914111111	Montáž svale dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímání na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	32,000	2,00	135,600	4 074,00	4 345,60	271,60
24			914511111	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	29,000	2,00	263,000	6 831,00	7 337,00	506,00
8			910111122	Odsazení silniční obrubky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a ztavením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého f. C 12/15, do lože z betonu prostého tl. 12/15, do lože z betonu prostého tl. 12/15, do lože z betonu prostého tl. 12/15	m	0,000	252,420	252,42	102,000	0,00	25 746,84	25 746,84
6			910131213	Odsazení silniční obrubníku betonového se ztavením lože, s vyplněním a ztavením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého f. C 12/15, do lože z betonu prostého tl. 12/15, do lože z betonu prostého tl. 12/15	m	87,883	155,853	67,97	240,000	21 091,92	37 404,72	16 312,80
7			910241213	Odsazení obrubníku kamenného se ztavením lože, s vyplněním a ztavením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	193,320	193,32	215,000	0,00	41 563,80	41 563,80
9			91001121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého f. C 16/20	m3	4,201	12,233	8,03	2 334,400	9 806,81	28 556,72	18 749,90
1			910733113	Rezaní stávajícího živého krytu nebo podkladu hrubý přes 100 do 150 mm	m	51,882	274,312	222,65	114,600	5 915,30	31 408,72	25 493,43
4			907221009.DP	Vodoprávní doprava sutí ze vyplněných materiálů na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	t	1 211,329	1 276,505	65,18	50,000	60 566,45	63 825,26	3 258,80

váz. příloha

váz. příloha




[illegible]

Číslo a název objektu: VCP1 - SO 101, SO 103 - MĚNĚPRÁCE										= 349 163,73		
poř. číslo položky	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve směrové	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve směrové Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
11			181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně uložení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	32 489,33	32 415,87	-63,46	19,9	646 139,87	646 075,89	-1 063,77
10			182301132	Rozproštění a urovnění omnice v rovině nebo ve svaahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	32 489,33	32 415,87	-63,46	35,9	1 166 649,26	1 163 729,88	-1 919,07
7			505135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) a rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	25 142,24	24 983,26	-159,06	228	5 732 463,82	5 696 183,28	-36 270,24
1			509051111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši a rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění střední tl. 150 mm	m2	4 950,29	4 941,07	-9,22	108	535 803,32	533 835,66	-1 967,78
6			573211107	Poetlik epoxiový PG bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	49 767,00	49 385,27	-381,73	4,49	223 453,83	221 739,86	-1 713,97
9			577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) a rozproštěním a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	23 886,94	23 864,29	-22,65	263	6 282 265,22	6 223 706,27	-58 558,95
8			577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABF) a rozproštěním a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m2	24 824,86	24 486,66	-338,20	324	7 978 389,84	7 926 847,82	-51 541,92
18			914111121	Montáž světlé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	4	3	-1	325	1 300,00	975	-325,00
17			914511111	Montáž sloupků dopravních značek tloušťky do 3,5 m do betonového základu	kus	27	26	-1	253	6 831,00	6 578,00	-253,00
16			916291112	Vodorovné dopravní značení sřízáním plotem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisů, bílé retroreflektivní	m2	149,353	140,023	-9,33	324	46 350,37	45 367,45	-982,92
15			915821111	Předznačení pro vodorovné značení sřízáním barvy nebo provedené z nálevořích kmit plošné šipky, symboly, nápisy	m2	149,353	140,023	-9,33	25,6	3 972,79	3 724,81	-248,18
4			935112112	Ocezení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	3 143,47	3 134,91	-8,56	416	1 307 683,62	1 304 122,96	-3 560,66
2			935112211	Ocezení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 z betonových příkopových trámů šířky přes 500 do 800 mm	m	4 003,83	3 995,27	-8,56	236	944 903,86	942 683,72	-2 020,16
3			59227723	Žlab betonový dvouramenný vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 58/68,9	kus	12 254,15	12 227,95	-26,2	83,7	1 025 672,02	1 023 479,18	-2 192,86
5			592277250.DP	deska příložná betonová prvek pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 60	kus	10 241,85	10 180,45	-61,40	70	1 346 929,20	1 343 261,43	-3 667,76
12			572474	osivo směs travní krajinná - svaňová	kg	611,733	610,397	-1,34	90,2	73 218,32	73 097,81	-120,51
19			40445225	sloupek Zn 60 - 350	kus	27	26	-1	602	13 564,00	13 032,00	-532,00
20			40445520	záběra dopravní světlé reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	4	3	-1	4 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00
14			181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně uložení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 622,10	1 036,72	-585,38	19,9	32 279,87	20 670,51	-11 609,36
13			182301132	Rozproštění a urovnění omnice v rovině nebo ve svaahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 622,10	1 036,72	-585,38	35,9	58 233,53	37 200,01	-20 943,52
8			274313511	Základy z betonu prostého paey betonu kamenem neprotkádaného tl. C 12/16	m3	2,16	0	-2,16	2 480,00	5 405,40	0	-5 405,40
6			451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (příklazbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	48,4	4,89	-43,51	201	9 728,40	942,69	-8 785,71
7			451319779	Podklad nebo lože pod dlažbu (příklazbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého	m2	48,4	4,89	-43,51	7,36	358,22	34,52	-321,71
4			554631111	Podklad ze střední tl. 60 a rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	95	40,51	-54,49	79,8	7 581,00	3 232,70	-4 348,30
12			590551111	Podklad ze střední tl. 60 a rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	8	-61,78	-69,78	108	604	-6 672,24	-7 536,24
11			598903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	35	11,497	-23,5	314	19 960,00	3 610,06	-16 349,94
5			694511111	Dlažba nebo příklazba z lomového kamene lomásky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	48,4	4,89	-43,51	811	38 252,40	3 803,59	-34 448,81
8			599632111	Vyplnění spár dlažby (příklazby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zařazením	m2	48,4	4,89	-43,51	225	10 860,00	1 055,25	-9 804,75
2			911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	7,5	0	-7,5	713	5 351,40	0	-5 351,40
16			912211111	Montáž směrového sloupku plastového s ochrannou prostým uložení bez betonového základu silničního	kus	23	13	-10	288	6 164,00	3 484,00	-2 680,00
1			918411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2	0	-2	10 303,00	36 800,00	0	-36 800,00
3			553203006.DP	Kompletní dodávka zábradlí	m	7,5	0	-7,5	680	7 644,00	0	-7 644,00
10			10310099.DP	Nákup vhodné zeminy do náspy, včetně dopravy a složení	m3	304,888	281,288	-23,6	300	91 488,40	84 416,50	-7 050,80
15			572474	osivo směs travní krajinná - svaňová	kg	40,553	25,988	-14,56	90,2	3 657,88	2 342,31	-1 315,57
17			40445158	sloupek silniční plastový s retroreflektivní fólií směrový 1200 mm	kus	23	13	-10	175	4 025,00	2 275,00	-1 750,00
Rozdíl oproti šedé Kč:										= 349 163,73		

Rozdíl oproti SoD Kč:

373 922,09

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
STRABAG a.s., Dušan Klabačka		
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI		
SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Ing. Lubor Šmíd		
projektant/VAD		
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Ing. Petr Budín		
zadavatel/objednatel		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Ing. Jana Mrázová		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Městský úřad Rokycany

Ev. č.: **25423/19**Listy/Pl. 3/2 Došlo: **16.5.2019**PD
ČJ: MeRo/ **5054/03/19**

Adresa příslušného úřadu

Úřad: Městský úřad Rokycany, odbor dopravy

Ulice: Masarykovo náměstí 1, Střed

PSČ, obec: 337 01 ROKYCANY

Věc: **ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**

ve společném řízení



ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A**I. Identifikační údaje stavebního záměru**

(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb, místo stavby / změny stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY – HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 – 3,350, DOPLNĚNÍ CHODNÍKU PRO PĚŠÍ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ V KM 0,635

.....

.....

II. Pozemky, na kterých se stavba umísťuje

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☒ ano ☐ ne

III. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Město Hrádek, Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek u Rokycan, IČ: 002 58 725

.....
.....
.....
Telefon / mobilní telefon: **371 787 152 / 602 413 958**

Fax / e-mail: **starosta@mestohradek.cz**

Datová schránka: **jmsbwvw**

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

IV. Stavebník jedná

- ☐ samostatně
☒ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, jednající prostřednictvím jednatele Ing. Petra Budína

Adresa pro doručování písemností: **Koterovská 177, 326 00 Plzeň**

Telefon / mobilní telefon: **724 091 251**

Fax / e-mail: **budin@dprojekt.cz**

Datová schránka: **kcsvr25**
.....

V. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

- ☒ nová stavba
☐ změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)
☐ soubor staveb
☐ stavby zařízení staveniště

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

Stavba bude sloužit chodník pro pěší, který přímo navazuje na stavbu „III/117 24 OBCHVAT ROKYCANY – HRÁDEK, ÚSEK 2, KM 0,000 – 3,350“ a který bude v rozsahu této stavby zajišťovat trasu pro pěší dopravu, která bude umožňovat požadované propojení zóny bydlení města a rekreační zóny včetně jejího vykřížení s komunikacemi, které jsou součástí výše uvedené stavby (jedná se o komunikace řešené v rámci SO 104 MK Hrádek a SO 101 Hlavní trasa – obchvat III/117 24).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Změna dokončené stavby se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:

☒ ne

☐ ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:.....

.....

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů.....

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor).....

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.....

počet zrušených bytů.....

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy.....

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor).....

VI. U dočasné stavby

Doba trvání:.....

Návrh úpravy pozemku po jejím odstranění:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VII. Účel stavby vodního díla¹⁾, je-li předmětem žádosti o společné povolení stavba vodního díla

.....

.....

V případě, že se žádost o společné povolení týká vodního toku:

Název vodního toku.....

ID vodního toku²⁾.....

VIII. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

- ☒ stavba / změna stavby nevžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí
- ☒ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
 - ☐ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.
 - ☐ sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno
 - ☐ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
- ☐ stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí
- ☐ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
 - ☐ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
 - ☐ stavba / změna stavby bude posouzena souběžně se společným řízením – žadatel předloží současně dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

IX. Zhotovitel stavby – stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno bude určen ve výběrovém řízení

.....

.....

X. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Zahájení 08/2019

Dokončení 12/2019

XI. Orientační náklady na provedení stavby: 2 mil. Kč

XII. Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba) ☐ ano ☒ ne

Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.

V Plzni dne 16.05.2019

.....
podpis

Nedvěd s.r.o.
DPROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9
IČO 28388791, DIČ: CZ28388791

Poznámka:

- 1) Účel stavby se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).
- 2) Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy).



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

Váš dopis ze dne
16.5.2019

Naše značka
spis.zn.:MeRo/5057/OD/19 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/6313/OD/19

Vyřizuje / tel / email
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

V Rokycanech dne
19.6.2019

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Město Hrádek, IČO 00258725, Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek, kterého zastupuje D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČO 26388791 (dále jen "žadatel"), podal dne 16.5.2019 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:

„III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350, doplnění chodníku pro pěší a místa pro přecházení v km 0,635“

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10, 308/11, 315/23, 315/46, 315/47, 373/3, 373/4 v katastrálním území Nová Huť. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavbou je:

- chodník pro pěší navazující na stavbu III/11724 obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2, umožňující propojení zóny bydlení a rekreační zóny včetně jeho křížení. Šířka 1,5 – 2,0 m, v plochách navazujících na navržené místo pro přecházení šířka 2,5 m. Délka podél objektu SO 103 je 93,15 m, podél objektu SO 104 délka 20,18 a 16,70 m. Povrch z dlažby tl. 6 cm.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, se sídlem Masarykovo náměstí 215, Střed, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 07.30 do 16.30 h, ostatní dny po domluvě.

Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 správního řádu v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu čj. 8Afs 21/2009-243, máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmetné věci vyjádřit se k jeho podkladům a ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení deseti denní lhůty pro doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí speciální stavební úřad ve věci rozhodne.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Hrádek, IDDS: jmsbwvw

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IDDS: kcsvr25

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Ing. Petr Uhlíř, Na Souvrati č.p. 363/21, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18

Patrik Ulč, Chválenice č.p. 63, 332 05 Chválenice

Petr Špergl, Jašíkova č.p. 1535/8, Praha 4 - Chodov, 149 00 Praha 415

Josef Hatan, Rokycanská č.p. 44, Nová Huť, 338 42 Hrádek u Rokycan

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené správní úřady

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany