

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

Stálá muzejní expozice „Příroda pro budoucnost“

reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603

Smluvní strany:

1. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

se sídlem: nám. J. Urbana 141/1, 337 01 Rokycany
zastoupený: RNDr. Mgr. Miroslavou Šandovou, ředitelkou muzea
IČ: 00368598
(dále jen objednatel)

a

2. BENT, s.r.o.

se sídlem: U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice
zastoupený: ing. Karlem Malčákem
IČ: 49061160
DIČ: CZ49061160
Bankovní spojení: 2734589001/5500
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ust. § 269 odst. 2 a § 536 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11. 2011** :

Preambule:

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11. 2011, kde předmětem plnění bylo zajištění realizace Stálé muzejní expozice „Příroda pro budoucnost“ reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603, její výroba, montáž, doprava a zprovoznění, včetně všech jejích prvků a doplňků.

I. Důvod uzavření dodatku č. 1

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě je změna výtvarné prezentace chráněných a památných stromů, ve stálé muzejní expozici „Příroda pro budoucnost“ reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603, a to proto, že se nepodařilo získat kmen v přírodním prostředí ve stejném tvaru, jako byla architektem navržená vitrína ve tvaru kmene v centrální části, výsledná vitrína má proto trochu jiný tvar. Z tohoto důvodu navržené řešení prezentace památných a chráněných stromů podle původního projektu by nevypadalo dobře. Z těchto důvodů navrhuje architekt řešit

prezentaci památných stromů formou elektronického dotykového tabletu, který by byl umístěn nikoli nad vitrínou, jak měl být původně skleněný ovál s obrázky stromů, ale na boku. Řešení zahrnuje větší komfort pro návštěvníky, neboť texty budou uvedeny v jazykové mutaci (Č, N, A.), ovládání je dotykové.

II. Předmět smlouvy

1. Předmět plnění ze strany zhotovitele:

Předmětem Dodatku č. 1 této smlouvy je **komplexní realizace a dodávka elektronické prezentace chráněných a památných stromů ve stálé muzejní přírodovědné expozici v objektu Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Rokycany 141/I, pod názvem: "Příroda pro budoucnost" reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603**, tj. její výroba, montáž, doprava a zprovoznění, včetně všech jejích prvků a doplňků.

III. Doba plnění

Doba plnění pro realizaci prací dle Dodatku č.1 ke smlouvě počíná dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami, dokončení prací a předání objednateli je **nejpozději do 13.1. 2013.**

Bezvadné a řádně dokončené dílo bude zhotovitelem dodáno objednateli na základě předávacího protokolu.

V ostatních bodech nedotčených tímto dodatkem se původní smlouva ze dne 25. 11 2011 nemění, nemění se ani termín pro dokončení a předání ostatních částí stálé muzejní expozice, na něž byla uzavřena původní smlouva.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za předmět plnění dle čl. II. bod 1. této smlouvy ve výši 57 058,- Kč bez DPH (slovy padesátsedmtisíc padesátosm korun českých bez DPH), tj. s DPH 20% celkem 68 470 Kč. Tato cena je maximální, konečná a nepřekročitelná.
2. Předmět plnění dle dodatku č. 1 bude objednatelem hrazen na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data splatnosti faktury, pokud neobsahuje výše uvedené náležitosti pro daňový doklad nebo obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě zhotovitel vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury.
3. Pro splatnost faktury je stanovena lhůta 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny náležitosti, týkající se vystavené faktury. Cena bude hrazena bezhotovostním převodem příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po dokončení celého díla, po odstranění všech případných vad a nedostatků.

V. Podmínky realizace prací

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádět průběžnou kontrolu realizace prací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě z 25. 11. 2011. Kontrola bude probíhat zejména formou podávání ústních či písemných zpráv zhotovitele a umožnění prohlídky dodávaných součástí díla, a to na základě výzvy objednatele.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

VI. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval Přílohu č. 1 této smlouvy a potvrzuje, že je schopen zakázku v plném rozsahu provést.
2. Zhotovitel je povinen provést realizaci ve sjednaném rozsahu, kvalitě a době a řídit se při zhotovování díla pokyny objednatele. Realizované zařízení musí být po dokončení plně způsobilé k výstavní činnosti a všem souvisejícím způsobům užití.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady plnění vytčené objednatelem do zahájení trvalého provozu expozice. Není-li to možné, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění povinnosti včasné realizace prací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě z 25.11. 2011 uvedené ve čl. III. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a lze ji vymáhat samostatně.

VII. Jiná ujednání

1. Prodlení zhotovitele s plněním smluvních povinností, v jehož důsledku nebudou práce realizovány, je podstatným porušením této smlouvy a objednatel má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit.
2. Pro korespondenci při plnění dle této smlouvy strany sjednaly jako adekvátní tyto formy: písemně doporučeným dopisem, e-mailem či osobním předáním a převzetím.

Kontaktní osoba za objednatele: RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea,
Tel. 371 722 160, info@muzeumrokycany.cz.

Kontaktní osoba za zhotovitele: ing. arch. Vladimír Bouček,
Tel. 606 422 210, E-mail: bent@iol.cz

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování stavby, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady ke stavbě (realizované zakázce) archivovat po dobu 10 let od ukončení stavby a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že je dílo připraveno k předání. Během přejímacího řízení objednatel zkontroluje, zda je dílo v souladu se smlouvou a nevykazuje vady. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termíny jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací požadovaných k vytvoření díla specifikovaného ve čl. II bod 1 této smlouvy.

XI. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované ve čl. II bod 1 smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musejí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpis oběma smluvními stranami.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemného a číslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Záležitosti z této smlouvy vznikající a vyplývající, pokud nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními § 536 a násl. obchodního zákoníku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení objednatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka firmy AV Pro s.r.o. Brno ze dne 7.12. 2012
Příloha č.2 - Vyčíslení finančních rozdílů na základě upraveného řešení pro prezentaci památných stromů firmou BENT s.r.o.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem, který je projevem jejich svobodné a vážné vůle souhlasí, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Rokycanech dne: 12.12.2012

V Českých Budějovicích dne: 13.12. 2012

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. Mgr. Miroslava Šandová
ředitelka muzea

Bent s.r.o. – ing. Karel Malčák

M. Šandová



K. Malčák



Cenová nabídka**Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech****Expozice "Příroda pro budoucnost"****Památné a chráněné stromy a stromořadí na Rokycansku**

Dodávka a instalace AV techniky	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem
PC Tablet, TFT LCD LED Touch screen 10,1", 1280x800, AMD C-60, 2 GB DDR-3, 32 GB SSD, Windows 7 Home Premium OEM	1 ks	12 990 Kč	12 990 Kč
Kabeláž a instalační materiál, instalace	1 kpl.	2 000 Kč	2 000 Kč
Doprava (instalace techniky bude provedena v rámci hlavní dodávky, ale dodatečná implementace programu bude vyžadovat samostatnou cestu)	580 km	6 Kč	3 480 Kč

Výroba multimediální aplikace

Výroba multimediální aplikace CZ	1 kpl.	25 000 Kč	25 000 Kč
---	--------	-----------	-----------

Interaktivní aplikace, hlavní menu a 24 hesel o jednotlivých stromech s fotografiemi, titulem a popisem.

Cena zahrnuje vývoj aplikace, grafický návrh, technickou úpravu dodaných fotografií, naprogramování, testování aplikace a zhotovení záložní kopie.

Cena nezahrnuje nákup synchronizačních práv k fotografiím a zhotovení cizojazyčných verzí.

Výroba multimediální aplikace - cizojazyčná verze EN	1 kpl.	12 500 Kč	12 500 Kč
---	--------	-----------	-----------

Cena zahrnuje překlad do EN, korektury rodilým mluvčím, naprogramování aplikace v jazykové verzi EN a naprogramování interaktivního prvku (vláječky) do hlavního menu aplikace.

Výroba multimediální aplikace - cizojazyčná verze DE	1 kpl.	12 500 Kč	12 500 Kč
---	--------	-----------	-----------

Cena zahrnuje překlad do DE, korektury rodilým mluvčím, naprogramování aplikace v jazykové verzi DE a naprogramování interaktivního prvku (vláječky) do hlavního menu aplikace.

Cena za dílo bez DPH	68 470 Kč
DPH 20%	13 694 Kč
Celkem včetně DPH	82 164 Kč

Cena nezahrnuje zhotovení stojanu pro PC Tablet**Sazba DPH se může změnit podle platných sazeb ke dni fakturace**

V Brně dne 7.2.2012

Dagmar Srbová
+420 511 147 501
+420 603 838 285
dagmar.srbova@av-pro.cz

Fakturační adresa: AV Pro v.o.s.
Úvoz 47
602 00 Brno
IČO: 47903317
DIČ: CZ47903317

BENT s.r.o.
U Výstaviště 1485
370 05 České Budějovice

Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech
RNDr. Mgr. Miroslava Šandová - ředitelka
nám.J.Urbana 141/I.
337 01 Rokycany

Vážená paní ředitelko,

sdělujeme vyčíslení finančních rozdílů na základě upraveného řešení pro prezentaci
památných stromů:

1. skleněný ovál s grafikou - odpadá	- 15.720,- Kč vč.DPH
2. pořízení podkladů pro skleněný ovál - odpadá	- 12.000,- Kč vč.DPH

Celkem snížení rozpočtu : 27.720,-Kč vč.DPH

Navýšení

1. nabídka pana Srby AV Pro v.o.s.	82.164,-Kč vč.DPH
2. dodání atypického AV stojanu-BENT s.r.o.	14 026,-Kč vč.DPH

Celkem: 96 190,-Kč vč.DPH

Rozdíl v rozpočtu: navýšení 68 470,-Kč vč.DPH

S pozdravem

Ing.Karel Malčák
jednatel

