

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO "Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000244

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 181442010-DOD3

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001787

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 181442010

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon: +

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

I.2. Objednatel č. 2:

Město Horšovský Týn

sídlo: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený:

IČO: 00253383 DIČ: CZ00253383

tel:

datová schránka: :

kontaktní osoba:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

I.3. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupená:

IČO: 453 59 164 DIČ: CZ45359164
telefon:
datová schránka:
kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 19.3.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn) (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s výkazem výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu – SO 102 Parkovací stání, chodníky, stezka pro pěší a cyklisty. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 31.415,60 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a Dodatku č. 2
bez DPH: 30.869.819,23 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 31.415,60,- Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 30.901.234,83 Kč
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD
bez DPH: 10.152.006,00 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 31.145,60 Kč bez DPH.
 - 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 10.183.421,60 Kč
 - 3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: 20.717.813,23 Kč
se tímto dodatkem nemění.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.4. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.8. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města dne 24. 9. 2019.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- výkaz výměr

objednatel č. 1:

V Plzni dne 19. 10. 2019

objednatel č. 2:

V Horšovském Týně dne 19. 10. 2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, s.p.a.

generální ředitel /

Město Horšovský Týn

starosta

zhotovitel:

V Horšovském Týně dne _____

Silnice Horšovský Týn a.s.

na základě plné moci

KRYCÍ LIST

Stavba: 18220017 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)
Stavba: Dodatek č. 3- Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	31 415,60
DPH:	6 597,28
Cena s daní:	38 012,88

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

ks
0,00
0,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.10.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.10.2018

Stavba: 18220017 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Stavba: Dodatek č. 3- Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Rekapitulace

Stavba: 18220017 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Stavba: Dodatek č. 3- Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)			
Dodatek č. 3 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)	31 415,60	6 597,28	38 012,88
Dodatek č.3 - Všepráce - Město Horšovský Týn	31 415,60	6 597,28	38 012,88
SO 401 - Veřejné osvětlení - Výměna přechodového svítidla	23 150,00	4 861,50	28 011,50
SO 102 - Parkovací stání, chodníky, stezka pro pěší a cyklisty	8 265,60	1 735,78	10 001,38
Stavba: 18220017 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)			
Stavba: Dodatek č. 3- Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)	31 415,60	6 597,28	38 012,88

Stavba: 18220017 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Stavba: Dodatek č. 3- Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)

Položkový rozpočet

Stavba: 18220017 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)					31 415,60	6 597,28	38 012,88
Stavba: Dodatek č. 3- Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)							
Dodatek č. 3 - Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)					31 415,60	6 597,28	38 012,88
Dodatek č.3 - Všepráce - Město Horšovský Týn					31 415,60	6 597,28	38 012,88
SO 401 - Veřejné osvětlení - Výměna přechodového svítidla					23 150,00	4 861,50	28 011,50
03 - Material					17 750,00	3 727,50	21 477,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]
020	M12	Svítidlo LED AMPERA MIDI ZEBRA	KUS	1,00	17 750,00	21,00	3 727,50
04 - Montážní práce					5 400,00		1 134,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]
035	MP9	montáž svítidla	KUS	1,00	950,00	21,00	199,50
042	MP25	Demontáž svítidla (včetně plošiny)	KUS	1,00	4 450,00	21,00	934,50
SO 102 - Parkovací stání, chodníky, stezka pro pěší a cyklisty					8 265,60		1 735,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 265,60		1 735,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	DPH [Kč]
132	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	14,00	190,00	21,00	558,60
133	592453110	dlažba betonová tl. 8 cm přírodní	M2	1,43	200,00	21,00	59,98
134	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	14,00	290,00	21,00	852,60
135	592175040	obrubník betonový silniční, 100x15/12x25 cm, přírodní	KUS	14,00	90,00	21,00	264,60
					1 260,00	21,00	1 524,60
					2 660,00	21,00	3 218,60
					285,60	21,00	345,58
					4 060,00	21,00	4 912,60
					1 260,00	21,00	1 524,60
					2 660,00	21,00	3 218,60
					285,60	21,00	345,58
					4 060,00	21,00	4 912,60
					1 260,00	21,00	1 524,60
					2 660,00	21,00	3 218,60
					285,60	21,00	345,58
					4 060,00	21,00	4 912,60
					1 260,00	21,00	1 524,60