

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: *P0101964*

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/VFDA/78/13

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Jednatel: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: posta@suspk.eu

Datová schránka: qbep485

Telefon: 377 172 101

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 26.8.2013, č.j. 4311/13/SÚSPK-P, Ing. Jana Kašparová, ředitelka Oblastní správy SEVER.

dále jen „objednatel“

I.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

jednatel (jméno, funkce) zmocněný zástupce na základě plné moci ze dne : Ing. Pavel Klas – technický vedoucí oblasti a Martin Liška – vedoucí provozní jednotky

IČ: 60 83 87 44

DIČ: CZ 60 83 87 44

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1100029040/5500

tel.: 377 832 811, fax: 377 832 812

datová schránka : 8yuchp8

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo po názvem veřejné zakázky „**Silnice II/180 – u obce Dolany, S.z.: ZN/284/SÚSPK-PSP/13**“ spočívající v:

- opravě silnice a stávajícího zatrubnění příkopu. Vytvoření vtokových jímek na levé a pravé straně silničního příkopu. Vytvoření spadiště na konci úseku, které zmírní rychlost dešťových vod v potrubí.

II.2. Podrobná specifikace díla:

- Oprava asfaltového krytu okraje a míst překopů vozovky. Zesílení únosnosti okrajů konstrukce vozovky. Pročištění příkopů a vyspádování přilehlých svahů po zatrubnění příkopu. Doplnění krajnic šterkodrtí. Osazení směrových sloupků a nového vodorovného dopravního značení. Oprava stávajícího zatrubnění příkopu. Vytvoření vtokových jímek na levé a pravé straně silničního příkopu. V konci úseku bude vytvořeno spadiště, které zmírní rychlost dešťových vod v potrubí.
- Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele.
- Osazení informační tabule maximálně velikosti A4.
- Fotodokumentace průběhu realizace zakázky.
- Zajištění uzavírky a DIO.

II.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních či jiných prací, dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

II.4. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

II.5. Podklady pro provedení díla jsou:

- zadávací dokumentace včetně její součásti - projektové dokumentace „Oprava silnice II/180 Dolany (povodeň 2013)“ zpracované Ing. Kamilem Hrbkem.
- oceněný soupis prací jako součást nabídky zhotovitele

II.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto

smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

II.7. Místem plnění předmětu díla je silnice II/180 u obce Dolany, okres Plzeň - sever.

II.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či nesmí dojít ke změně díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo dle této smlouvy vlastními silami. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za činnost tohoto subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

II.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

II.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla.

II.12. V případě požadavku zhotovitele na změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí zhotovitel doložit ke své žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokázal původní subdodavatel, jinak takové žádosti objednavatel nevyhoví.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena za smlouvou smluvené řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu, dle nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	837.674,40 Kč
DPH:	175.911,62 Kč
CELKEM:	1.013.586,02 Kč

Dále jen „cena díla“

III.2. Cena díla se skládá z položek uvedených v oceněném soupisu prací.

III.3. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací.

III.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

III.5. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

III.6. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných méněprací či víceprací na díle.

III.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla. Nejsou-li uvedeny výslovně jako samostatné položky, má se za to, že je jejich hodnota promítnuta do všech oceněných položek.

III.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
- méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
- změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

III.9. V případě objektivně odůvodněné potřeby víceprací se stanoví cena prací dle položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. Nebude-li konkrétní položka jeho součástí, pak z ceny takové položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

IV.2. **Zahájení provádění díla:** do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

IV.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. II. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2013.**

IV.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

IV.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

V. STAVENIŠTĚ

V.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV.1 této smlouvy.

V.2. Zhotovitel je povinen na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele v areálu.

V.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

V.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.

V.4. Zhotovitel zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací na komunikaci.

V.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

V.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

V.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

V.8. Veškeré náklady související se stavenišťem jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.

VI.2. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen v případě, že to charakter díla vyžaduje, provést stavbu v souladu s platnými právními a jinými předpisy vztahujícími se k předmětu díla.

VI.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla denně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VI.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VI.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VI.6. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy z oblasti BOZP.

VI.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny technické normy, platné a účinné právní předpisy ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.

VI.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VI.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o dalším postupu a případné možnosti pokračovat v provádění prací.

VI.11. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

VI.12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.

VI.13. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.

VI.14 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratorii určenou objednatelem.

VI.15. Organizace kontrolních dnů: kontrolní dny budou svolávány zápisem ve stavebním deníku učiněným minimálně 2 dny předem. Kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

VII.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání. Objednatel se stává vlastníkem díla provedením stavby.

VII.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

VII.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

VII.4 Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

VII.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

VII.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na díle včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně v ceně díla dle této smlouvy. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

VII.9. Originál pojistné smlouvy dle čl. VII. 8. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

VIII.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

VIII.3. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.4. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 2 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách a revizích. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.

IX.3. Dílo v je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele a zhotovitele za předpokladu řádného dokončení díla a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.

IX.4. Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno.

IX.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací, případně projektovou dokumentací. Tam, kde nejsou parametry stanoveny objednatelem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

IX.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV.4 této smlouvy.

IX.7. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převezme-li dílo s vadami a nedodělkami, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.

IX.8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

X.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. IX.3 této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělků stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX.7. této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

X.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.

X.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla bez DPH dle čl. III.1 této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

X.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku díla.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

XI.1. Vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. 3 této smlouvy.

XI. 2. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury řádně vystavené zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla dle čl. IX.3 této smlouvy a doručené na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XI.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude splňovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou.

XI.4 Splatnost faktury dle čl. XI.2. této smlouvy mající náležitosti dle čl. XI.3. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

XI.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

XI.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.

XII.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností dle článků II.8. až II.12, VII.8. a VII.9. této smlouvy, a to i opakovaně, v případě trvání porušení povinností pak dále za každý den tohoto trvání v téže výši.

XII.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůt sjednaných v čl. IV.1., IV.2. nebo IV. 4. této smlouvy.

XII.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůt pro dokončení a předání díla sjednané v čl. IV.3. této smlouvy

XII.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: .II.8. až II.12.

Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člácích smlouvy.

XII.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX.7 této smlouvy.

XII.7. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 3 pracovních dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH dle čl. III.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

XII.8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.

XII.10. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

XIV. Odstoupení od smlouvy

XIV.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více

než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.

XIV.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 3 pracovní dny
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
- zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV.3. této smlouvy
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
- zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo certifikát k prokázání její platnosti a účinnosti dle čl. VII.9.
- zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. II.11 nebo čl. VI. této smlouvy a nezjedná nápravu ani k výzvě objednatele
- zhotovitel pověří provedením díla subdodavatele ve větším rozsahu než sjednaném v této smlouvě
- zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele než uvedeného v seznamu subdodavatelů odsouhlaseném objednatelem ve znění jeho změn
- zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla
- zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu před zakrytím části díla
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
- zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou

XIV.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 60 dnů.

XIV.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.

XIV.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5 % z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednateli uplatněn.

XV. ROZHODČÍ SOUD

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

XVI.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

XVI.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

XVII.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

XVII.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVIII.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních a dále seznam dalších osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI), je-li to obvyklé s ohledem na předmět plnění a charakter díla. Tento seznam musí průběžně aktualizovat.

XVIII.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele.

XVIII.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

XVIII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.

XVIII.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

XVIII.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

XVIII.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

XVIII.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

XVIII.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni:

- zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
- nabídka zhotovitele a položkový rozpočet jako její součást

V Plzni dne 2.10. 2013

V Plzni dne 23. 09. 2013

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119
Oblastní správa SEVER / Středisko výroby Plzeň-město

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jana Kašparová

STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
Technický vedoucí oblasti
zmocněn

Martin Liška
Vedoucí provozní jednotky
zmocněna

Smlouvu zpracoval: Ing. Nosková

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
zasílací adresa:
PARKOVA 1205/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744

Smlouvu prověřil:

Oprava silnice II/180 Dolany (povodeň 2013)

Výkaz výměr

Objednatel: SUS Píseňského kraje
Stavební objekt: SO 101 - Komunikace

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
	SO 101	Komunikace						
	SO 301	Zatrubněný příkop					343.590,10 Kč	
							494.084,30 Kč	
		CENA CELKEM bez DPH					837.674,40 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	175.911,62 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					1.013.586,02 Kč	

M.

Výkaz výměr

Objednatel: SUS Píseňského kraje
Stavební objekt: SO 101 - Komunikace

Oprava silnice II/180 Dolany (povodeň 2013)

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
		001 Zemní práce						
1	12220-1101	odkopávky a prokopávky v hor. 3. třídy do 100 m3	m3	54,00 Kč	0,000	48,30	2.608,20 Kč	0
2	17110-1103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	70,76 Kč	0,000	11,50	813,70 Kč	0
3	16270-1103	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1. až 4. tř. přes 7000 do 8000 m	m3	108,02 Kč	0,000	48,30	5.217,40 Kč	0
4	17120-1201	uložení sypaniny na skládky	m3	20,67 Kč	0,000	48,30	998,40 Kč	0
5	17120-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	111,73 Kč	0,000	91,77	10.253,50 Kč	0
6	11315-1114	odstranění krytu živичného frézováním tl. 50 mm	m2	145,20 Kč	0,128	183,20	26.600,60 Kč	23
7	12110-1103	sejmutí ornice s vodorovným přemístěním přes 100 do 250 m	m3	114,34 Kč	0,000	60,00	6.860,40 Kč	0
8	18110-1102	úprava pláně v hornině 1. až 4. tř. se zhutněním - v zářezu	m2	17,50 Kč	0,000	118,22	2.068,90 Kč	0
9	18130-1102	rozproštění ornice v rovině do sklonu 1:5 do 500 m2 tl. od 100 do 150 mm	m2	26,07 Kč	0,000	332,30	8.663,10 Kč	0
10	938902106	Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,5 m3	m	100,56 Kč	0,000	47,00	4.726,30 Kč	0
		CELKEM						
		005 Komunikace						
11	56985-1111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	103,16 Kč	0,000	80,10	8.263,10 Kč	0
12	56484-1111	podklad ze šterkodrtí tl. 120mm	m2	86,52 Kč	0,228	102,80	8.894,30 Kč	23
13	56487-1111	podklad ze šterkodrtí tl. 250mm	m2	151,72 Kč	0,475	102,80	15.596,80 Kč	49
14	56516-6111	asfaltová beton podkladní ACP22 tl.80mm v š. do 3,0m	m2	409,96 Kč	0,205	102,80	42.143,90 Kč	21
15	57323-1111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	17,09 Kč	0,205	286,00	4.887,70 Kč	59
16	57712-4111	Asfaltový beton ohrusný ACO 11+ tl. 50mm v š. do 3,0m	m2	265,51 Kč	0,127	286,00	75.935,90 Kč	36
17	99822-3011	přesun hmot pro pozemní komunikace z krytem dlažďeným jakékoliv délky objektu	t	6,54 Kč	0,000	188,00	1.229,50 Kč	0
18		CELKEM						

2

Výkaz výměr

Objednatel: SUS Píseňského kraje
Stavební objekt: SO 101 - Komunikace

Oprava silnice II/180 Dolany (povodeň 2013)

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
	009	Ostatní konstrukce a práce						
19	11310-7146	Odstranění podkladů a krytů živičných o tl. Přes 250 do 300mm	m2	154,81 Kč	0,709	102,80	15.914,50 Kč	73
20	11310-7124	Odstranění podkladů a krytů z kameniva tl. Přes 200 do 300mm	m2	83,80 Kč	0,560	102,80	8.614,60 Kč	58
21	91973-1121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm + ošetření pružnou mod. asf. zálivkou	m	42,83 Kč	0,000	174,60	7.478,10 Kč	0
22	91973-5112	řezání živičného krytu hloubky od 50 do 100 mm	m	75,00 Kč	0,000	179,60	13.470,00 Kč	0
23	912291111	Osazení směrového kulu z plastických hmot	kus	26,82 Kč	0,000	6,00	160,90 Kč	0
24	56288-9500	sloupek silniční s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	223,46 Kč	0,000	6,00	1.340,80 Kč	0
25	91570-1111	Vodorovné značení z nátěrových hmot tl do 3 mm - stopčáry, zebry, šipky nebo vodící proužky	m2	279,33 Kč	0,000	75,00	20.949,80 Kč	0
26	91570-9111	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u vodorovného značení z nátěrových hmot	m2	55,87 Kč	0,000	75,00	4.190,30 Kč	0
27	93890-9311	Očištění povrchu krytu od prachu a nánosů z krytu živičného	m2	5,59 Kč	0,000	286,00	1.598,70 Kč	0
28	97908-3513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1000 m	t	14,75 Kč	0,000	154,00	2.271,50 Kč	0
29	97908-3519	Příplatek ZKD 1000 m přemístění suti a vybouraných hmot	t	5,03 Kč	0,000	1232,00	6.197,00 Kč	0
30	97909-8110	Poplatek za skládku	t	111,73 Kč	0,000	154,00	17.206,40 Kč	0
		CELKEM						
	99-9	DIO						
31	99901-1	Dopravně inženýrská opatření	kpl	16.759,78 Kč	0,000	1,00	16.759,80 Kč	0
32		Dodávka a osazení informační tabule	ks	1.675,98 Kč	0,000	1,00	1.676,00 Kč	0
		CELKEM						
		CENA CELKEM bez DPH					343.590,10 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	72.153,92 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					415.744,02 Kč	

M.

Výkaz výměr,

Objednatel: SUS Píseňského kraje
Stavební objekt: SO 301 - zatrubněný příkop

Oprava silnice II/180 Dolany (povodeň 2013)

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
	001	Zemní práce						
1	13220-1202	hloubení nezapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 4.tř do 1000m3	m3	108,01 Kč	0,000	206,50	22.304,10 Kč	
2	13120-1101	hloubení nezapaž. Jam v hornině tř.3 do 100m3	m3	95,30 Kč	0,000	11,20	1.067,40 Kč	
3	17410-1101	zásyp jam,rýh a šachet šterkopiskem se zhutněním	m3	78,87 Kč	0,000	52,50	4.140,70 Kč	
4	17510-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	111,73 Kč	0,000	134,10	14.983,00 Kč	
5	16270-1103	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1. až 4. tř. přes 7000 do 8000 m	m3	108,02 Kč	0,000	165,20	17.844,90 Kč	
6	17120-1201	uložení sypaniny na skládce	m3	20,67 Kč	0,000	165,20	3.414,70 Kč	
7	17120-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	111,73 Kč	0,000	165,20	18.457,80 Kč	
8	5833-7370	Šterkopísek frakce 0-63 třída C	t	139,44 Kč	0,000	313,90	43.770,20 Kč	
9	18110-1102	úprava pláně v hornině 1. až 4. tř. se zhutněním - v zářezu	m2	17,50 Kč	0,000	206,50	3.613,80 Kč	
		CELKEM						
	02	Zakládání						
10	27932-1347	Zakladové zdi ze PB tř. C 16/20 – vtoková jímka 2x a spadiště vč. Bednění	m3	6.522,35 Kč	0,000	9,87	64.375,60 Kč	
11	55310-9999	vtková mříž z ocel. Pásoviny vč. Rámu	kg	78,21 Kč	0,000	249,60	19.521,20 Kč	
12	34817-1112	Osazení vtokové mříže	kus	1.066,11 Kč	0,000	2,00	2.132,20 Kč	
	04	Vodorovné konstrukce						
13	45157-7777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm - monolit žlab	m2	71,64 Kč	0,000	38,20	2.736,60 Kč	
14	46551-1525	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl,350 mm	m2	928,60 Kč	0,000	38,20	35.472,50 Kč	

M.

[illegible]