

# Finanční harmonogram k zakázce:

„REVITALIZACE ALEJÍ VE SPRÁVĚ SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O. – I. ETAPA“



rok	2020												2021												2022												2023								
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4					
ořez dřevin													ořez dřevin, fakturace po dokončení jednotlivých alejí = Kč																																
výsadba													výsadba dřevin, fakturace po dokončení = Kč																																
následná péče													následná péče o dřeviny = Kč																																

následná péče o vysazené stromy bude fakturována jednou ročně (celková částka bez DPH)

Fakturace bude vždy po dokončení etapy po domluvě se zadavatelem dle podmínek popsanych ve Smlouvě o dílo

Ceny jsou uváděny bez DPH

Zpracoval dne 10.5.2020