



Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 18010

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace**
se sídlem: Kopeckého sady 357/2, Plzeň 3 - Vnitřní Město, 30100 Plzeň 1
IČ: 00228745
DIČ: CZ00228745
zastoupená: PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem
k podpisu smlouvy oprávněn: PhDr. František Frýda, ředitel
bankovní spojení: 00228745/0100 KB Plzeň-město

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL **Zdeněk Vaindl**
zapsaný na okresním živnostenském úřadě Rokycany č.j.: ZU/0/97/0425/2Pa ze dne 15.9.1992
se sídlem: Dobřívská 187, 338 43 Mirošov
IČ: 11370629
bankovní spojení: Komerční banka 7646381/0100

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Vaindl

dále jen („zhotovitel“)

uzavřely v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb. a v souladu s článkem III SOD ze dne 21. 3. 2018, dodatek č. 4 k této SOD.



II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění článek VI. Termíny plnění – předání místa plnění, dokončení a předání díla.

Dokončení prací:

z původního termínu plnění 31. 12. 2019 nejpozději do 30. 4. 2020

Potřeba prodloužení termínu plnění vznikla vlivem okolností, které se během rekonstrukce prací vyskytly. Především nemožnost kompletace vnitřního strojního vybavení z důvodů archeologického nálezu hutního zařízení, čištění a opravy tunelového kanálu pro odvodnění a přívod vzduchu pod podlahou hamru. Současně byla zjištěna porucha zdiva severní stěny hamru a bylo nutno provést její nepředpokládané zajištění.


Souběh stavebních a restaurátorských prací je na sobě závislý. Nebylo možné dokončit umístění strojů do prostoru hamru, neb stavební práce a úpravy terénu pokračují ještě v tomto roce. Termín 30. 4. 2020 je ale již nepřekročitelný.

v Plzni dne 30. 12. 2019

v Mirošově dne 30. 12. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:


PhDr. František Frýda
ředitel

Západočeské muzeum v Plzni,
příspěvková organizace




Zdeněk Vaindl
majitel firmy

Vaindl Zdeněk VAINDL
Stavební firma
Dobřívská 178, 338 43 Mirošov
IČO: 11370629 - tel.: 602 475 283