

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 80701381

Číslo smlouvy zhotovitele: ZHS130083

SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl Pr, vložka 737

sídlo: Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13

jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

kontaktní osoba, telefon: 377 172 101

IČ: 720 53 119

DIČ: CZ72053119

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5146600001/5500

telefon : 377 172 101

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 2.10.2013,
č.j. 5331/13/SÚSPK, Ing. Jana Kašparová, ředitelka Oblastní správy SEVER.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2.

SMP CZ, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 9654

sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

jednající/zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

a Ing. Pavlem Kameníkem členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 141510186/0100

telefon, fax: ústř. 222185111/222326260

e-mail: ou@smp.cz

datová schránka: utdgcji

Kontaktní osoba: Ing. Jan Jech – obchodní ředitel

Telefon: +420 222 185 111

Email: jech@smp.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Název stavby: „Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na střediscích Planá, Stříbro, Vysočany a Tachov“

2. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 12.11.2013 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby: „**Nátěr ocelových konstrukcí – výměna poškozených částí plechového opláštění na střediscích Planá, Stříbro, Vysočany a Tachov**“, (dále jen „smlouva o dílo“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo. Změna se týká prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na tom, že se v čl. 4 smlouvy o dílo (termíny plnění) mění odstavec 4.3. takto:

4.3.

- a) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo v hodnotě **330 578,51 Kč** (slovy *třístatřicetisícpětsetšedesátosm korun českých 51 haléřů*) bez DPH 21 % (přenesená daňová povinnost) nejpozději do 30.11.2013.
- b) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo v hodnotě **625 471,71 Kč** (slovy *šestsetdvacetpět tisíc čtyřístadesátjedna korun českých 71 haléřů*) bez DPH 21 % (přenesená daňová povinnost) nejpozději do 31.5.2014.
- c) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli zbývající část díla v hodnotě **1 322 314,05 Kč** (slovy *jedenmiliontřístadvacetdvatisíctřistačtrnáct korun českých 5 haléřů*) bez DPH 21 % (přenesená daňová povinnost) nejpozději do 30.6.2014.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že se v čl. 11 smlouvy o dílo (platební podmínky) mění odstavec 11.2 a 11.3 takto:

11.2.

Cena díla bude uhrazena na základě tří faktur řádně vystavených zhotovitelem.

- a) První faktura na částku **330 578,51 Kč** bez DPH 21 % (přenesená daňová povinnost) bude vystavena nejpozději do 30.11.2013 a doručena nejpozději do 4.12.2013 na doručovací adresu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 323 00 Plzeň.
- b) Druhá faktura na částku **625 471,71 Kč** bez DPH 21 % (přenesená daňová povinnost) bude vystavena nejpozději do 31.5.2014 a doručena nejpozději do 5 dnů na doručovací adresu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 323 00 Plzeň.
- c) Třetí faktura na částku **1 322 314,05 Kč** bez DPH 21 % (přenesená daňová povinnost) bude vystavena nejpozději do 30.6.2014 a doručena nejpozději do 5 dnů na doručovací adresu: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 323 00 Plzeň.

11.3.

Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude splňovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby
- b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
- d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatelů stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací

- e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu- nestačí odkaz na číslo smlouvy)
- f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH)
- g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

Dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha:

- časový harmonogram průběhu prací

V Plzni dne 28.11.2013

V Plzni dne 28.11.2013


objednatel:

zhotovitel:


Ing. Jana Kašparová
ředitelka Oblastní správy SEVER.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119
Oblastní správa SEVER / Středisko výroby Tachov

51


Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.


Ing. Pavel Kameník
člen představenstva SMP CZ, a.s.



HARMONOGRAM PRACÍ - OCELOKOLNY OPRAVA

<i>Práce</i>	<i>mont.</i>	<i>od</i>	<i>do</i>
Stříbro - 1. etapa		20.11.2013	30.11.2013
Stříbro - 2. etapa		1.4.2014	8.4.2014
Vysočany		9.4.2014	27.4.2014
Tachov		28.4.2014	14.5.2014
Planá		15.5.2014	31.5.2014

Aktualizace 15.11.2013

Poz.: zahájení prací v r. 2014 je závislé na klimatických podmínkách.

