




## IK PLZEŇ s.r.o.

INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRO STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A POZEMNÍ  
Lesní 594, 345 06 Kdyně, IČO: 497 89 066

Razítko a podpis	Pare
------------------	------

Územně ověřil:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:
Bartoň Zbyněk	Bartoň Zbyněk	Bartoň Zbyněk
ČKAIT: 0201341	ČKAIT: 0201341	
Místo stavby	kat.území : Třebnice, Němčice, H.Týn	
Kraj	PLZEŇSKÝ	
Investor	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	
Akce		
III/19357		
III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna		
Obsah	Harmonogram prací	

	<b>IK Plzeň s.r.o.</b> <small>NŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRO STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A POZEMNÍ</small> <b>Lesní 594, 345 06 Kdyně</b> <b>+420 379 776 366 +420 602 389 905</b> <b>www.ikplzen.cz ; e-mail: barton@ikplzen.cz</b> <b>IČO : 497 89 066 DIČ : CZ 497 89 066</b>	
	Číslo zakázky:	01220
	Datum:	03/2021
	Stupeň dokumentace	PDPS
	Měřítko	TEXT
	Číslo výkresu	D 15

III19357 od II193 u Třebnic - OK II193 u HT

P.č.				Činnost		1. týden		2. týden		3. týden		4. týden		5. týden		6. týden					
S T A V B A  C E L E K	1	úsek A	Osazení přechodného DZ dle DIO	p ř e d á n í  a  p ř e v z e t í  s t a v e n í š t ě																	
	2		Fréza																		
	3		oprava trhlin a spár podle TP 115																		
	4		ložní vrstva ACL 16																		
	5		obrusná vrstva ACO 11																		
	6		Krajnice, úprava příkopů, HS																		
	7		Vodorovné dopravní značení a sm.sl.																		
	8	úsek C	Osazení přechodného DZ dle DIO																		
	9		Fréza																		
	10		oprava trhlin a spár podle TP 115																		
	11		Oprava propustku 1x																		
	12		vyrovnávka + ložní vrstva ACL 16																		
	13		obrusná vrstva ACO 11																		
	14		Krajnice, úprava příkopů, HS																		
	15	Vodorovné dopravní značení a sm.sl.																			
	16	úsek E	Osazení přechodného DZ dle DIO																		
	17		Fréza																		
	18		oprava trhlin a spár podle TP 115																		
	19		Oprava propustků 4x																		
	20		vyrovnávka + ložní vrstva ACL 16																		
	21		obrusná vrstva ACO 11																		
	22		Krajnice, úprava příkopů, HS																		
	23	Vodorovné dopravní značení a sm.sl.																			
	24	úsek F	Osazení přechodného DZ dle DIO																		
	25		Fréza																		
	26		oprava trhlin a spár podle TP 115																		
	27		Oprava propustků 4x																		
	28		vyrovnávka + ložní vrstva ACL 16																		
	29		obrusná vrstva ACO 11																		
	30		Krajnice, úprava příkopů, HS																		
	31		Vodorovné dopravní značení a sm.sl.																		