

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy 1. objednatele SUS PK: 80101960
Číslo smlouvy 2. objednatele Města :
Číslo smlouvy zhotovitele: 10/JP/2013/I

Uzavřené dle § 536 a násl. Z.č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění mezi

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)

Sídlo: **Škroupova 18, 306 13 Plzeň**

Jednající: **Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem**

Ve věcech technických: **Ing. Josef Felber, technický náměstek**

Kontaktní osoba: **Ing. Miroslav Tvrdý, 777 364 169**

IČ: **72053119**

DIČ: **CZ72053119**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: 5146600001/5500

E-mail: **posta@suspk.eu**

Datová schránka: **qbep485**

Telefon: 377 172 101

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737

dále jako „objednatel SÚS PK“ týká-li se ujednání výlučně jeho

a

Město Dobřany

se sídlem : **náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany**

zastoupena ve věcech smluvních : **Bc. Markem Sýkorou, starostou města**

tel: 377 195 831

ve věcech technických : **Zbyňkem Milotou**

tel. : 724 368 818

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 9005-1223361/0100

IČ: 00256552

DIČ: CZ00256552

E-mail: **milota@dobrany.cz**

Datová schránka: **9y9b44e**

dále jako „objednatel město“ týká-li se ujednání výlučně jeho

oba společně dále jen jako „objednatel nebo objednatelé“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **BÖGL a KRÝSL, k.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: **MS v Praze, oddíl A, vložka 58610**

sídlo: **Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5**

jednající (jméno, funkce): **Josef Krýsl, jednatel komplementáře**

zmocněný zástupce Michal Payer na základě plné moci ze dne 01.07. 2013

IČ: 26374919
DIČ: CZ26374919
bankovní spojení: HSBC Bank plc
číslo účtu: 1349903100/8150
tel. 371 653 200
fax: 377 971 100
datová schránka: wqkrp88

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Dvořákova 998
334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Název stavby : „DOBŘANY, Rekonstrukce II/180 (ul. 1. máje)“

Místo stavby : „DOBŘANY, II/180 (ul. 1. máje)“

I. Úvodní ustanovení

Mezi objednateli a zhotovitelem byla dne 24.9.2013 uzavřena smlouva o dílo č. 80101960, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce II/180 (ul. 1. máje).

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 4.4. a 4.5. smlouvy o dílo a dodatku č. 1 (termíny plnění) se nahrazují tímto novým zněním:

4.4. Část díla v rozsahu objektů, které budou náležet do vlastnictví Plzeňského kraje zastoupeného SUS PK, specifikovaných podrobně v projektové dokumentaci stavby, se zhotovitel zavazuje k provedení stavebních prací na díle do: 30.4.2014. Konečný termín pro předání a převzetí geometrického plánu do: 22.5.2014.

4.5. Část díla v rozsahu objektů, které budou náležet do vlastnictví Města Dobřany, specifikovaných podrobně v projektové dokumentaci stavby, se zhotovitel zavazuje k provedení stavebních prací na díle do: 30.4.2014. Konečný termín pro předání a převzetí geometrického plánu do: 22.5.2014.

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 11.5. smlouvy o dílo a dodatku č. 1 (platební podmínky) se nahrazují tímto novým zněním:

11.5. Cena díla za práce provedené na objektech SÚS PK bude uhrazena na základě dílčí faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni 13.12.2013, přičemž přílohou této faktury pro SUS PK musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek za uvedené období od předávní staveniště do 13.12.2013 a konečné faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni 30.4.2014, přičemž přílohou této faktury pro SUS PK musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek za zbývajících období do 30.4.2014 a předávací protokol dle čl. 9 odst. 9.3 této smlouvy.

Odůvodnění:

Při provádění stavby došlo v místě křížení ulic 1. máje a Lipová (směr Náměstí T.G.M.) ke kolizi s inženýrskými sítěmi (plyn nízkotlak, optické kabely O2 a NN kabely ČEZ). Toto vyvolalo změnu projektu, která se v současné době provádí.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží každý dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Plzni dne 06-12-2013

V Praze dne 6.12.2013

objednatelé:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

14

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Stanislav Liška
generální ředitel

Město Dobřany
Bc. Marek Sýkora
starosta



Za správnost odpovídá Ing. Miroslav Tvrdý:

Podpis:

zhotovitel:

BÖGL a KRÝSL, k.s. ®
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

BÖGL a KRÝSL, k.s.
Josef Krýsl
jednatel komplementáře

Ing. Michael Köppl
prokurista

Anna Achsová
prokurista