

Dohoda o ukončení smlouvy

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL **Stodská nemocnice, a.s.**
se sídlem: Hradecká 600, 33301 Stod
IČO: 26361086
DIČ: CZ699005333
zastoupený: ~~Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva~~
Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva
MUDr. Iva Pešková, členka představenstva
bankovní spojení: 115-6659990257 / 0100
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL **ENPROBE, s.r.o.**
se sídlem: Plzeň 4, Červený Hrádek, K Bukovci 214/80
IČO: 03370241
DIČ: CZ03370241
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 30024 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: **Ing. Václav Šístek, jednatel**
bankovní spojení: Fio banka a.s., 2800661500/2010
Vedoucí projektant: Ing. Václav Šístek
Vedoucí týmu projektantů (hlavní inženýr projektu): Ing. Václav Šístek
dále jen „zhotovitel“

1. Smlouva

Výše uvedené smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17. 3. 2022 Smlouvu o dílo č. 22/2022 (dále jen „Smlouva“) a to na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – multioborová JIP – 2. vyhlášení“ vyhlášené dne 28. 1. 2022.

2. Ukončení Smlouvy a vymezení důvodů

- 2.1. V průběhu plnění Smlouvy bylo zjištěno, že prostor v budově nemocnice vymezený pro realizaci předmětného projektu vybudování multioborové JIP není dostatečně dimenzován na vybudování projektu tohoto rozsahu. Vybudování multioborové JIP tak bude řešeno v rámci realizace projektu vybudování urgentního příjmu v nemocnici, kde budou řešeny vhodnější prostorové i funkční podmínky.
- 2.2. S ohledem na uvedenou podstatnou změnu okolností se smluvní strany tímto dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu této dohody.

3. Úhrada za provedené práce

- 3.1. Ke dni podpisu této dohody byly dokončeny práce definované dle čl. 4 Smlouvy jako fáze FS1 a FS2, které byly ve Smlouvě oceněny v částce 25 000,- Kč. bez DPH.
- 3.2. Po dokončení prací dle těchto fází došlo na koordinačním jednání, ze kterého byl pořízen zápis, k novému zadání a rozšíření projekčních prací. Na základě této koordinační schůzky zhotovitel zpracovával novou studii dle rozšířeného zadání. Zhotovitel tuto novou studii zpracoval v rozsahu cca 80%. Smluvní strany se dohodly na tom, že za práce na nedokončené studii dle nového zadání náleží zhotoviteli odměna v částce 8 000,- Kč bez DPH.
- 3.3. Objednatel se tak zavazuje zhotoviteli za provedené projektové práce celkem zaplatit částku 33 000,- Kč bez DPH. Částka bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené dle podmínek Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel tuto dohodu uveřejní v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této dohody v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato dohoda bude veřejně přístupná.

Ve Stodu dne 1. 11. 2022

V Plzni dne 1. 11. 2022

.....
MUDr. Iva Pešková
místopředseda představenstva
Stodská nemocnice, a.s.
za Objednatele

.....
Ing. Václav Šístek
jednatel
ENPROBE, s.r.o.
za Zhotovitele

ENPROBE, s.r.o.
K Bukovci 214/80
Červený hrádek, 312 00 Plzeň
IČ: 03370241 • DIČ: CZ03370241

.....
Mgr. Daniel Hajšman
člen představenstva
Stodská nemocnice, a.s.

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600
333 01 Stod
T: 377 193 611

IČO: 26361086 | DIČ: CZ26361086



②