

Rámcový Harmonogram - Energeticky úsporná opatření Nerudova 33, Plzeň																		
	2025												2026					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Objednávka okenních výplní uliční fasády, VZT jednotky, gastro																		
Příprava staveniště																		
Stavební úpravy 1.NP a 2.NP			samostatný HMG kritické cesty															
Stavební úpravy 3.np, 4.np, podkroví																		
Úpravy 1.PP, 3.NP,4.NP, podkroví							Dle provozu školy, odpoledne, víkendy, prázdniny, volné učebny											
Úpravy na střeše																		
Fasády uliční																		
Fasáda dvorní																		
Kolaudace 1.NP a 2.NP																		
Kolaudace dalších dílčích částí																		
Kolaudace závěrečná																		