

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: Štěnovice, Most ev. č. 18025-1
Stupeň PD: TST
Datum: 23. 10. 2024
Místo: Obecní úřad Štěnovice, Čížická 133

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou záznamu.
Omluveni: -
Nepřítomni: -

V úvodu jednání byly předloženy tři varianty řešení přeložky silnice III/18025 v obci Štěnovice v úseku od mostu ev. č. 18025-2 k areálu bývalého pivovaru. Varianty řešení se liší zejména řešením dopravy na mostě ev. č. 18025-1 a polohou komunikace vzhledem k charakteru záplavového území.

Varianta 1 předpokládá zúžení jízdního pásu na stávajícím mostě ev. č. 18025-1 na 1 jízdní pruh a úpravu přednosti v jízdě dopravním značením. Zbývajících prostor na mostě je vyhrazen pro pěší dopravu. Komunikace je vedena přibližně středem záplavového území.

Varianta 2 počítá s výstavbou nového mostu pro motorovou dopravu a ponechání stávajícího mostního objektu pro pěší. V této variantě je také řešeno mimoúrovňové křížení chodníku podchodem v násypovém tělese komunikace. Tato varianta vyžaduje demolici stávajících objektů v areálu bývalého pivovaru.

Ve variantě 3 je místní komunikace vedena od mostu ev. č. 18025-2 podél Mlýnského potoka a napojuje se na silnici II/180 v místě stávajícího západního sjezdu do areálu bývalého pivovaru. Pěší doprava je v této variantě vedena přibližně kolmo na navrženou komunikaci směrem ke stávajícímu mostu ev. č. 18025-1, který je navržen rovněž pro využití pouze chodci.

Nad návrhy byla vedena diskuze a bylo dohodnuto následující:

- preferovanou variantou ze strany zastupitelstva obce i zástupců SÚS PK je varianta č. 2 – s ohledem na tuto skutečnost nebudou ostatní varianty zpracovány podrobně;
- zástupce SÚS PK preferuje integrovaný most;
- na navrženém mostě bude navržen jednostranný chodník ve standardní šíři;
- varianta č. 2 bude podrobněji rozpracována a projednána s Povodím Vltavy;
- navržený chodník bude navržen jako smíšená stezka pro chodce a cyklisty a navržený podchod pod násypovým tělesem ve variantě 2 bude optimalizován na podjezdnou výšku pro cyklisty;
- zadavatel studie (Obec Štěnovice) dodá požadavky na řešení veřejného osvětlení;
- do konce října bude zadavateli poskytnut záborový elaborát pro ověření dostupnosti pozemků pro výkup;
- přeložka vedení ČEZ bude řešena zvlášť.



PLZEŇ 23. 10. 2024

Zapsal(a):

za Woring s.r.o.

Monika Pašková

Přílohy: Prezenční listina

Situační zákresy navržených variant







