

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřené dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

1.1.1.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5146600001/5500
E-mail: posta@suspk.eu
Datová schránka: qbep485
Telefon: 377 195 353
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

1.1.2.

Zahořany 7, 344 01 Domažlice
zastoupená: Ing. Miroslav Janděčka, starosta obce
IČO: 00253880
DIČ: CZ00253880
Č. účtu: 762075359/0800
Tel.: 379 768 520
E-mail: ouzahorany@email.cz
datová schránka: a98bheu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: Woring s.r.o..
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27718
sídlo: Holubí 186/3, 301 00 Plzeň
jednající (jméno, funkce): Zuzana Voříšková, jednatelka
IČ: 29159342
DIČ: CZ29159342
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 7095712001/5500
tel.: 775263503
datová schránka: zbeiru9

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Mezi objednateli a zhotovitelem byla dne 30.04.2013 uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace určené pro územní řízení, provádění související inženýrské činnosti v územním řízení zakončené předložením pravomocného územního rozhodnutí objednateli, vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (PDS), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracování zvláštního výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby, zajištění související inženýrské činnosti pro stavební řízení a v průběhu provádění stavby a zajištění pravomocných stavebních povolení, to vše na akci: „**III/1836 a III/1839 Zahořany**“
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo za účelem změny financování výše uvedené smlouvy.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že do článku 3.1. se vloží pododstavec 3.1.1., který zní:
- 3.1.1. Cena pro SÚS PK a pro Obec Zahořany bude procentuelně rozdělena dle budoucích investičních nákladů oceněného rozpočtu pro jednotlivé investory.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4.1. bude znít:
- 3.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **30.09.2013** v požadované formě a počtu vyhotovení. Prodloužit termín do 28.2.2014.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se řídí právní řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 4.2. Dodatek se vyhotovuje v 7 stejnopisech, z nichž 1. objednatel obdrží 3 vyhotovení, 2. objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Plzni dne 3.5.2013

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje s.p.o.
Ing. Stanislav Liška
generální ředitel
Příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72052119

76

V PLZENI dne 3.5.2013

zhotovitel:

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň
IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342

V Zahořanech dne 15.5.2013

objednatel:

OBEC ZAHORANY
ZAHORANY 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 880
DIČ: CZ00253880
Ing. Miroslav Janáček
starosta obce Zahořany

