

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. **zhotovitele**: 13W22012, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provádění stavby, zpracování zvláštního výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby, zajištění související inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, ostatní činnost a požadavky dle zadávací dokumentace obsažené v části „Vymezení plnění zakázky“ a zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „**III/1836 a III/1839 Zahorany**“.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

1.1.1.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737
Sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5146600001/5500
E-mail: posta@suspk.eu
Datová schránka: qbep485
Telefon: 377 172 101
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

1.1.2.

Obec Zahorany
Zahorany 7, 344 01 Domažlice
zastoupená: Ing. Miroslav Janděčka, starosta obce
IČO: 00253880
DIČ: CZ00253880
Č. účtu: 762075359/0800
Tel.: 379 768 520
E-mail: ouzahorany@email.cz
datová schránka: a98bheu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **Woring s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718
sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň
jednající (jméno, funkce): Zuzana Voříšková, jednatelka
zmocněný zástupce: Ing. Zbyněk Voříšek na základě plné moci ze dne 23.7.2012
IČ: 29159342
DIČ: CZ29159342
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 7095712001/5500
tel. 775 263 503
datová schránka: zbeiru9

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:
Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

1. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 30.04.2013 uzavřena smlouva o dílo č. zhotovitele: 13W22012, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provádění stavby, zpracování zvláštního výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby, zajištění související inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, ostatní činnost a požadavky dle zadávací dokumentace obsažené v části „Vymezení plnění zakázky“ a zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „III/1836 a III/1839 Zahorany“.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo za účelem prodloužení termínů uvedených ve smlouvě o dílo v čl. 4.

Na základě požadavku zástupců SÚS PK vzneseného na jednání dne 20.6. 2013 byla projektová dokumentace doplněna o bezpečnostní audit z důvodu posouzení vhodnosti řešení středního dělicího ostrůvku na vjezdu do obce od Stanětic z hlediska bezpečnosti dopravy. Na základě závěrů z bezpečnostního auditu bude nutné původní návrh v projektové dokumentaci upravit a následně projednat s dotčenými orgány státní správy.

Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto přepracování a doplnění DÚR.

Dále došlo ke změně předpisů o DPH a obchodního zákoníku a s tím souvisejících prováděcích předpisů.

2. Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 4.1. se nahradí tímto novým zněním:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli dle harmonogramu v požadované formě a počtu vyhotovení takto:

DÚR vč. územního rozhodnutí - 3 měsíce od data předání podkladů majetkového vypořádání od obou objednatelů

DSP před projednáním - 1 měsíce po nabytí právní moci ÚR

DSP vč. stavebního povolení - 5 měsíců po nabytí právní moci ÚR

PDPS – 2 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení

2.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 9.4. se nahradí tímto novým zněním:

- 9.4. Splatnost faktur majících náležitosti dle čl. 9.2. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejich doručení objednateli na adresu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek 9.2. se nahradí tímto novým zněním:

- 9.2. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
- d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
- e) rozsah provedené části díla - nestačí odkaz na číslo smlouvy,
- f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH).
- g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

2.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se řídí právní řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 3.2. Dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.

V Plzni dne 19 -02- 2014

objednatel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Stanislav Liška
generální ředitel

V Plzni dne 18 -02- 2014

zhotovitel:

Woring s.r.o.
Zuzana Voříšková
jednatelka

Woring s.r.o.

Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342
(1)

V Zahoranech dne 19-2-2014

objednatel:

Ing. Miroslav Janděčka
starosta obce Zahorany

OBEC ZAHORANY
ZAHORANY 7
344 01 DOMAZLICE
IČ: 002 53 880
DIČ: CZ00253880

Za správnost odpovídá: Ing. Tomáš Horejš

