

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: S1195/14

Číslo smlouvy zhotovitele: 76-1542.4160047ANA

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni zapsaná v obchodním rejstříku pod
sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5146600001/5500
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
Telefon: 377 172 101
E-mail: suspk@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: **EUROVIA Silba a.s.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložce č. 518
sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
jednatel (jméno, funkce): Josef Matoušek, předseda představenstva
Ing. Jakub Potočka, člen představenstva
IČ: 64830551
DIČ CZ64830551
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 142110168/0100
tel. 377457384
datová schránka kcydzt6

dále jen „zhotovitel“

1. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byla stavba „Rekonstrukce dvora na středisku v Klatovech – SO 103 odvodnění dvora a SO 102 zpevněná plocha (dále jen „smlouva o dílo“).

Vzhledem k tomu, že při odkrytí stávající kanalizace bylo zjištěno větší zanesení odboček, které projekt nepředpokládal, muselo dojít k jejím vyčištěním a tím i k posunutí prováděných prací, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy o dílo v následujícím znění:

2. Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 4.4 a 4.5.. smlouvy o dílo (termíny plnění) se nahrazuje tímto novým zněním:

4.4. Konečný termín pro provedení díla tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů : 10.11.2014.

4.5. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště do 10.11.2014

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní nedotčená ustanovení výše citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.


V Plzni dne 31.10.2014


V Plzni 31.10.2014

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Štěrbová 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119


Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.


Josef Matoušek
předseda představenstva a.s.


Ing. Jakub Potočka
Člen představenstva a.s.