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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce 
"II/605 hr.okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001059 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele :             8500007907 

číslo smlouvy zhotovitele:   Z-231073 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 

zastoupená:  Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem 

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427  
e-mail:    

telefon:    

datová schránka: xsmpb7j 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  
e-mail:  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „II/605 hr. okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, 
Benešovice, Holostřevy, Skviřín)“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. Z důvodu nedodatečného rozhledu nepovolila Policie ČR DI Tachov dopravní připojení 
v km 0,0745  SO 103 Benešovice - průtah, a proto byl sjezd zrušen a tím došlo ke vzniku 
méněprací (změna podle § 222 odst. 4  zák. č. 134/2016 Sb). Dále po provedené prohlídce 
povrchu silnice II/605 v SO 105 Skviřín - průtah byla určena místa k provedení sanací, 
která značně přesáhla původní plochu předpokládanou projektovou dokumentací. 
Z tohoto důvodu se investor po doporučení AD rozhodl pro provedení celoplošné sanace 
v rozsahu celé plochy nové obrusné vrstvy a tím dojde ke vzniku víceprací. Tyto okolnosti 
byly zjištěny při provádění stavebních prací a nebylo možné je předvídat (změna podle § 
222 odst. 6  zák. č. 134/2016 Sb). 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektům SO 103 

Benešovice - průtah a SO 105 Skviřín - průtah. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu tvoří přílohu 
tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 971 632,82 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 295 801,55 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  17 316 665,91  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 675 831,27 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  17 992 497,18 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 
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4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list včetně rozpočtu 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální ředitel                  jednatel 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 
 

 

Návrh dodatku vyhotovila:  

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně rozdíl množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

11 275321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 1,680 1,120 -0,560 3 247,61 5 455,98 3 637,32 -1 818,66

12 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,800 1,200 -0,600 29 733,00 53 519,40 35 679,60 -17 839,80

13 452311161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 9,000 6,000 -3,000 3 592,70 32 334,30 21 556,20 -10 778,10

14 564831011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 69,000 46,000 -23,000 146,77 10 127,13 6 751,42 -3 375,71

15 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 340,000 250,000 -90,000 181,47 61 699,80 45 367,50 -16 332,30

16 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 145,000 110,000 -35,000 181,47 26 313,15 19 961,70 -6 351,45

17 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 170,000 124,000 -46,000 206,54 35 111,80 25 610,96 -9 500,84

23 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 170,000 124,000 -46,000 255,20 43 384,00 31 644,80 -11 739,20

26 594111114

Odláždění z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu svisle (štětová
dlažba) s vyklínováním spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva 
těženého

m2 90,000 60,000 -30,000 1 610,16 144 914,40 96 609,60 -48 304,80

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:  II/605 hr. okr. TC/PS-Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, 

Skviřín)

objekt SO 103 Benešovice - průtah

MÉNĚPRÁCE



27 58381086 kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) t 108,000 72,000 -36,000 500,00 54 000,00 36 000,00 -18 000,00

28 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 
sklonu plochy a jakékoliv tloušťky
cementovou maltou se zatřením

m2 145,000 97,000 -48,000 206,90 30 000,50 20 069,30 -9 931,20

30 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari t 2,300 1,540 -0,760 30 447,93 70 030,24 46 889,81 -23 140,43

46 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 
propustek z trub DN 300 až 500 mm kus 6,000 4,000 -2,000 15 628,24 93 769,44 62 512,96 -31 256,48

47 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 
DN 500 mm

m 45,000 30,000 -15,000 1 735,11 78 079,95 52 053,30 -26 026,65

48 59222025 trouba ŽB hrdlová DN 500, šikmá čela m 6,060 4,040 -2,020 4 229,00 25 627,74 17 085,16 -8 542,58

49 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 39,000 26,000 -13,000 2 195,00 85 605,00 57 070,00 -28 535,00

50 919535559
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 13,500 9,000 -4,500 4 205,30 56 771,55 37 847,70 -18 923,85

55 938902441

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
naložením na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou 
vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru
propustku do 500 mm

m 51,000 36,000 -15,000 360,30 18 375,30 12 970,80 -5 404,50

-295 801,55

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně rozdíl množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

2 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 
mm

m2 790,000 2 604,00 1 814,000 32,86 25 959,40 85 567,44 59 608,04

8 5732311121
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 1,0 kg/m2 m2 300,000 2 114,00 1 814,000 25,00 7 500,00 52 850,00 45 350,00

Rozdíl oproti SoD SO 103 celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt SO 105 Skviřín - průtah



10 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S 25/55-60 (ABH) s rozprostřením 
a zhutněním z modifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 790,000 2 604,000 1 814,000 477,77 377 438,30 1 244 113,08 866 674,78

971 632,82

675 831,27

Rozdíl oproti SoD SO 105 celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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