[bookmark: _GoBack]Zadavatel Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III a dodavatel RYTA s.r.o. uzavřeli dne 27.6.2025 Dohodu o ukončení smlouvy o dílo ze dne 3.6.2025. Důvodem bylo nevydání společného povolení na stavbu "multifunkční hřiště v areálu školy" Městským úřadem Rokycany, stavebním odborem.
