

[bookmark: _Toc372551497][bookmark: _Toc373753468][bookmark: _Hlk205901908]ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY
na provedení stavby s názvem:
[bookmark: _Hlk205902239]„SO 7 Lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem Klatovské nemocnice“
Evidenční číslo smlouvy objednatele: .....................
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: .....................

Klatovská nemocnice, a.s.
[bookmark: _Hlk211593566]Sídlo: 	Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy
Zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Švandou, předsedou představenstva
	Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, členem představenstva
IČO: 	263 60 527
DIČ:	CZ26360527
Telefon:	+420 376 335 111
E-mail:	info@klatovy.nemocnicepk.cz 
Datová schránka:	7vcesc8
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	78-2797570287/0100	
na straně jedné jako objednatel (dále také jako „Objednatel“)


[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Sídlo:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Zapsán v obchodním rejstříku	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Zastoupen:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
IČO:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
DIČ:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Telefon:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
E-mail:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Datová schránka:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Bankovní spojení:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Číslo účtu:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
na straně druhé jako poskytovatel (dále také jako „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Občanský zákoník“), tuto
smlouvu o dílo na stavební práce
(dále také jako „Smlouva“)



PREAMBULE
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“) pod názvem „SO 7 Lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem Klatovské nemocnice“ (dále také jako „Veřejná zakázka“). V rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.
1. [bookmark: _Ref106348199]VÝKLAD SMLOUVY
1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam v této Smlouvě a jejích přílohách výslovně definovaný.
1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu Smlouvy vyplývá jinak:
1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;
1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;
1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen;
1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy;
1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást;
1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele a Zhotovitele, není‑li výslovně uvedeno jinak.
1.3. [bookmark: _Ref199837733]Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na:
1.3.1. [bookmark: _Ref2707125]„článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek 1), tak na nižší úrovně (např. tento článek 1.3.1);
1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku.
1.4. Rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy či příslušné přílohy jinak. 
1.5. Počítání času. Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než den pracovního volna nebo den pracovního klidu; připadne-li poslední den lhůty na některý z těchto dnů, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas dílo s názvem „SO 7 Lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem Klatovské nemocnice“, a to podle: 
(i) projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracovala společnost SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., sídlo Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 069 43 187, a která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále také jako „Projektová dokumentace“); 2 listinné paré Projektové dokumentace předloží Objednatel Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy;
(ii) stavebního povolení č.j. OVÚP/4512/25/My, vydaného dne 28. 7. 2025 Městským úřadem Klatovy, odborem výstavby a územního plánování; uvedené stavební povolení nabylo právní moci dne 28. 8. 2025 a bylo přílohou zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;
to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále také jako „Položkový rozpočet“),
(dále také jako „Dílo“). 
2.2. [bookmark: _Ref201643979]Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž:
2.2.1. [bookmark: _Hlk40440000]zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 1 a 2 zákona 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Stavební zákon“), ke kterým by jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí;
2.2.2. zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených orgánů nutných k provedení Díla a užívání Díla, včetně zajištění závěrečné prohlídky a přejímky Díla. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí;
2.2.3. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav Díla, a to v rozsahu vyžadovaném zejména touto Smlouvou a v náležitostech stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
2.2.4. geodetické zaměření Díla;
2.2.5. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných dokladů;
2.2.6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
2.2.7. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
2.2.8. případné provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány a zajištění eliminace nepříznivých dopadů při realizaci Díla na okolí parkových ploch, a to zejména při budování zařízení Staveniště;
2.2.9. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí;
2.2.10. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby včetně zajištění zpětného protokolárního předání inženýrských sítí;
2.2.11. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení Díla;
2.2.12. ostraha stavby a Staveniště;
2.2.13. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
2.2.14. zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, bude-li to nutné;
2.2.15. zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
2.2.16. zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele;
2.2.17. případné projednání a zajištění povolení záboru jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro provádění stavebních prací včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
2.2.18. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, je-li to pro realizaci Díla nutné;
2.2.19. odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy;
2.2.20. uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu;
2.2.21. zajištění zimních opatření, je-li to pro realizaci Díla nutné;
2.2.22. zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle Norem a případných jiných obecně závazných právních předpisů nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
2.2.23. zajištění fotodokumentace před zahájením realizace stavebních prací, v průběhu realizace stavebních prací a po dokončení stavebních prací;
2.2.24. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
2.2.25. zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné;
2.2.26. zajištění koordinační a komplementační činnosti;
2.2.27. zajištění požárního dozoru Díla;
2.2.28. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu Díla (provozní řád);
2.2.29. zabezpečení a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí;
2.2.30. zajištění kolaudace dokončeného Díla;
2.2.31. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v BIM dle Přílohy č. 4 této Smlouvy.
2.3. Součástí Díla je rovněž provedení projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě, řádnému provedení a dokončení Díla ve stanovených termínech. Dílo zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby.
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k Dílu obsažených v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce a dále informací, které mohl získat inspekcí Staveniště, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k Dílu, a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádnou a včasnou realizaci Díla. 
2.5. [bookmark: _Ref2707719]Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost či chyby Projektové dokumentace překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ihned písemně (nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů) informovat jak osobu vykonávající Technický dozor, tak oprávněného zástupce Objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány překážky bránící v pokračování realizace Díla. 
2.6. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
2.7. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s příslušnými platnými českými normami ČSN, případně příslušnými platnými Evropskými či mezinárodními normami EN, nebo převzatými normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby Dílo bylo celkově vhodné z hlediska účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb Objednatele (dále také jako „Normy“).
2.8. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými Normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s ustanovením § 153 Stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Normy (i doporučující) budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 
2.10. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených. 
2.11. Pro účely této Smlouvy se:
2.11.1. za „Vícepráce“ považují práce, dodávky a služby, které mají být Zhotovitelem provedeny, a které nebyly součástí Díla k datu uzavření této Smlouvy;
2.11.2. za „Méněpráce“ považují práce, dodávky a služby, které nemají být Zhotovitelem provedeny, a které byly součástí Díla k datu uzavření této Smlouvy.
3. MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Místo provádění Díla dle této Smlouvy je určeno adresou a výčtem pozemků, vše uvedeno v čl. A.1.1.2 Projektové dokumentace (dále také jako „Místo plnění“ anebo jako „Staveniště“).
4. DOBA PLNĚNÍ
4.1. [bookmark: _Ref109652089][bookmark: _Ref535401135][bookmark: _Ref16673762][bookmark: _Toc373753490]Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to nejpozději do 780 kalendářních dnů od data předání Staveniště. Objednatel výslovně uvádí, že případná rizika plynoucí z nevhodných klimatických podmínek jsou zahrnuta ve stanoveném termínu provedení Díla dle čl. 4.1 této Smlouvy.  
4.2. Zhotovitel vypracoval, předložil v rámci nabídky k Veřejné zakázce a následně aktualizoval předběžný harmonogram realizace Díla (dále také jako „Předběžný harmonogram Díla“). Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby plnil časový harmonogram prací (dále také jako „Harmonogram Díla“) a aby dodržoval jednotlivé závazné dílčí termíny dokončení příslušných částí Díla uvedené v čl. 4.6.3 této Smlouvy (dále také jako „Uzlové body“).
4.3. [bookmark: _Ref74468995][bookmark: _Ref2754062]Harmonogram Díla 
4.3.1. [bookmark: _Ref106192432]Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést v souladu s Harmonogramem Díla, jehož návrh je Zhotovitel povinen zpracovat a následně nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy předložit ke schválení Objednateli. Návrh Harmonogramu Díla musí vycházet z Předběžného harmonogramu Díla. 
4.3.2. V návrhu Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen uvést:
(i) lhůtu pro provedení Díla stanovenou ve dnech a počítanou ode dne účinnosti této Smlouvy, přičemž tato lhůta nesmí překročit lhůtu pro provedení Díla stanovenou v článku 4.1 této Smlouvy;
(ii) termín předání a převzetí Staveniště;
(iii) termín zahájení stavebních prací;
(iv) Uzlové body (tedy jednotlivé závazné dílčí termíny dokončení příslušných částí Díla uvedené v čl. 4.6.3 této Smlouvy);
(v) termíny zahájení a dokončení důležitých činností, zejména ve vztahu k soupisu prací, dodávek a služeb uvedených v Položkovém rozpočtu;
(vi) termín dokončení Díla (tedy termín, kdy bude Dílo úplné a funkční);
(vii) termín předání a převzetí Díla;
(viii) předpokládané termíny dočasného záboru;
(ix) předpokládané termíny projednání a zajištění souvisejících dodavatelských DIO a DIR;
(x) termín vyklizení Staveniště.
4.3.3. Při zpracování návrhu Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen zohlednit následující skutečnosti:
(i) Harmonogram Díla bude členěn po dnech;
(ii) Harmonogram Díla bude obsahovat Uzlové body uvedené v čl. 4.6.3 této Smlouvy;
(iii) V Harmonogramu Díla musí být uvedeny všechny činnosti obsažené v Položkovém rozpočtu;
(iv) Harmonogram Díla musí umožňovat ověření funkčních souvislostí a dále z něj musí být zřejmá stádia dokončenosti jednotlivých hlavních činností obsažených v Položkovém rozpočtu; 
(v) V Harmonogramu Díla musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací a dodávek poddodavatelů;
(vi) Pokud jsou při provádění Díla poskytovány práce, dodávky či služby jinými osobami přímo pro Objednatele, je Objednatel povinen do předloženého Harmonogramu Díla vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek;
(vii) z Harmonogramu Díla musí být zcela zřejmé, jaký konkrétní objem prací, dodávek a služeb vyjádřený finančním objemem musí být proveden v daném kalendářním měsíci.
4.3.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Harmonogramu Díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Nebude-li mít Objednatel proti návrhu Harmonogramu Díla žádných výhrad, návrh Harmonogramu Díla schválí. Okamžikem schválení návrhu Harmonogramu Díla se Harmonogram Díla stává pro smluvní strany závazným. 
4.3.5. Bude-li mít Objednatel k návrhu Harmonogramu Díla výhrady, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu Harmonogramu Díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jejich předložení zapracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení; připomínky Objednatele mohou spočívat v tom, že v rámci návrhu Harmonogramu Díla nebyly zohledněny Smlouvou stanovené skutečnosti, případně, že návrh Harmonogramu Díla nebyl proveden v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Normami. K upravenému návrhu Harmonogramu Díla je Objednatel povinen se vyjádřit ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení Harmonogramu Díla Objednatelem, nevyužije-li Objednatel svého práva od této Smlouvy odstoupit. V případě, že návrh Harmonogramu Díla nebude Objednatelem důvodně schválen ani napotřetí, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
4.4. [bookmark: _Ref105516183]Aktualizace Harmonogramu Díla 
4.4.1. Smluvní strany sjednaly, že Harmonogram Díla bude aktualizován jednou čtvrtletně, a to s ohledem na skutečný průběh prací a dodávek a plnění povinností Zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh aktualizovaného Harmonogramu Díla, a to vždy nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního čtvrtletí provádění Díla. Při pozdějším předložení aktualizovaného Harmonogramu Díla budou považovány údaje z předchozího Harmonogramu Díla za závazné i na další tříměsíční cyklus, a to se všemi dopady pro Zhotovitele. 
4.4.2. Smluvní strany sjednaly, že v pořadí první návrh aktualizovaného Harmonogramu Díla bude Zhotovitelem předložen ke schválení Objednateli nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl Objednatelem návrh Harmonogramu Díla schválen.
4.4.3. [bookmark: _Ref23840909]Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu aktualizovaného Harmonogramu Díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od dne jeho předložení. Nebude-li mít Objednatel proti návrhu aktualizovaného Harmonogramu Díla žádných výhrad, návrh aktualizovaného Harmonogramu Díla schválí. Okamžikem schválení návrhu nahrazuje aktualizovaný Harmonogram Díla předchozí schválený Harmonogram Díla a stává se pro smluvní strany závazným. 
4.4.4. Bude-li mít Objednatel k návrhu aktualizovaného Harmonogramu Díla výhrad, vrátí jej Zhotoviteli k přepracování s uvedením příslušných připomínek, které je Zhotovitel povinen v rámci návrhu aktualizovaného Harmonogramu Díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jejich předložení zapracovat a předložit Objednateli k opětovnému schválení; připomínky Objednatele mohou spočívat v tom, že v rámci návrhu aktualizovaného Harmonogramu Díla nebyly zohledněny Smlouvou stanovené skutečnosti, případně, že návrh aktualizovaného Harmonogramu Díla nebyl proveden v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Normami. K upravenému návrhu aktualizovaného Harmonogramu Díla je Objednatel povinen se vyjádřit ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Takto bude postupováno až do okamžiku schválení návrhu aktualizovaného Harmonogramu Díla Objednatelem.
4.5. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu s Harmonogramem Díla. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
4.6. [bookmark: _Toc373753492][bookmark: _Ref106349065]Uzlové body
Část 1. 
Část 2. 
Část 3. 
Část 4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla řádně a včasně dokončovat části Díla uvedené v čl. 4.6.3 této Smlouvy v tam uvedených termínech (tedy bude dodržovat jednotlivé Uzlové body). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole řádného dokončení činností vztahujících se k příslušnému Uzlovému bodu. Taková výzva musí být učiněna nejpozději sedm (7) dnů před termínem dokončení činností vztahujících se k příslušnému Uzlovému bodu, a to zápisem ve stavebním deníku. Pokud Zhotovitel nedodrží výše uvedenou povinnost výzvy nebo nedodrží lhůtu pro takovou výzvu, považuje se Uzlový bod za nedodržený až do okamžiku provedení kontroly řádného dokončení činností vztahujících se k příslušnému Uzlovému bodu. Objednatel není povinen provést kontrolu řádného dokončení činností vztahujících se k příslušnému Uzlovému bodu dříve než sedm (7) dnů od výše uvedené výzvy Zhotovitele. Pokud výsledkem kontroly bude zjištění, že činnosti vztahující se k příslušnému Uzlovému bodu nebyly řádně dokončeny, stanoví Objednatel termín opakované kontroly na základě jednání se Zhotovitelem, a to i opakovaně. Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než dva dny po řádném termínu kontroly, bude kontrola řádného dokončení činností vztahujících se k příslušnému Uzlovému bodu považována za provedenou a Uzlový bod za dodržený. Zhotovitel však není v žádném z uvedených případů zbaven odpovědnosti za případné vady a nedodělky Díla.
[bookmark: _Ref221711704]Zhotovitel je povinen Dílo provádět tak, aby dodržel následující Uzlové body:

	[bookmark: _Hlk223011375]Uzlový bod
	Termín
(kalendářní dny počítané od data předání Staveniště)


	číslo
	popis
	

	1
	Podstatné dokončení betonáže základové desky
	150 dnů

	2
	Podstatné dokončení nosné konstrukce horní stavby (skelet)
	 330 dnů

	3
	Podstatné dokončení obvodového pláště
	 420 dnů

	4
	Podstatné dokončení kompletace stavební a technologické části
	 690 dnů



Smluvní strany se dohodly, že činnosti vztahující se k příslušnému Uzlovému bodu se považují za podstatně dokončené v případě, že na tyto činnosti mohou navázat další práce a dodávky.
V případě nedodržení Uzlového bodu je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby dodržel nejblíže věcně navazující Uzlový bod.
4.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané termíny a lhůty plnění jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti termín či lhůtu, je Zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
4.8. V případě, že nebude možné zahájit stavební práce v termínu uvedeném v Harmonogramu Díla z důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen zahájit stavební práce do deseti dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení stavebních prací prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín dokončení Díla, lhůta pro provedení Díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené Harmonogramem Díla a Uzlové body, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení stavebních prací, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen Harmonogram Díla aktualizovat v tomto smyslu.
4.9. Zhotovitel nebude při provádění Díla zodpovědný za prodlení způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající návrh aktualizace Harmonogramu Díla a předložit Objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. Domnívá-li se Zhotovitel, že v této souvislosti má nárok na změnu termínu dokončení Díla, prodloužení lhůty pro provedení Díla, jakož i změnu jednotlivých termínů stanovených Harmonogramem Díla a Uzlových bodů, oznámí to písemně Objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je Zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže Zhotovitel svůj nárok neoznámí během deseti dnů poté, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení Díla, prodloužení lhůty pro provedení Díla, jakož i změnu jednotlivých termínů stanovených Harmonogramem Díla a Uzlových bodů, zaniká.
4.10. O případné změně termínu pro dokončení Díla, prodloužení lhůty pro provedení Díla, jakož i změně jednotlivých termínů stanovených Harmonogramem Díla či Uzlových bodů musí být uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, jinak je taková změna neúčinná.  
4.11. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do dvaceti čtyř (24) hodin od přerušení provádění Díla; bezodkladně po tomto oznámení je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit Objednateli zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na změnu termínu pro dokončení Díla, prodloužení lhůty pro provedení Díla, jakož i změnu jednotlivých termínů stanovených Harmonogramem Díla či Uzlových bodů, a to o dobu přerušení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl vědět nejpozději při zahájení stavebních prací, nebo ji mohl zjistit při provádění Díla a její následky tak včas odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést aktualizaci Harmonogramu Díla.
4.12. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla. V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na změnu termínu pro dokončení Díla, prodloužení lhůty pro provedení Díla, jakož i změnu jednotlivých termínů stanovených Harmonogramem Díla či Uzlových bodů, a to o dobu přerušení provádění Díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést aktualizaci Harmonogramu Díla.
4.13. Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu a bezpečnost prováděného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění Díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně Objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností Zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži Objednatele.
4.14. Je-li Zhotovitel podle této Smlouvy povinen provést aktualizaci Harmonogramu Díla bude taková aktualizace provedena postupem dle čl. 4.4 této Smlouvy.
4.15. Zhotovitel se v souvislosti plněním Veřejné zakázky zavazuje podrobit se případné kontrole příslušných kontrolních (veřejnoprávních) orgánů a spolupůsobit při kontrolách ze strany těchto orgánů; dále se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům pro potřeby kontroly vyžádané podklady a informace a umožnit pověřeným pracovníkům kontrolního orgánu vstup do svých objektů a na své pozemky. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, poskytovat subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



5. CENA ZA DÍLO
5.1. [bookmark: _Ref74481267][bookmark: _Ref2170781]Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE],- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). Nebude-li příslušné plnění podrobeno režimu přenesené daňové povinnosti, bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“). Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.   
5.2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu realizace Díla. Jednotlivé položky Položkového rozpočtu v sobě zahrnují i práce, dodávky a služby tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky Položkového rozpočtu při odborné péči Zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
5.3. Smluvní strany sjednaly, že Cena Díla bude poměrně snížena, pokud se sníží rozsah Díla.
5.4. [bookmark: _Ref2170791]Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro všechny činnosti spojené s dokončením, předáním a převzetím Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů (mimo jiné náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení Díla; náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerého technického vybavení a mechanismů nezbytných k provedení Díla; náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení Staveniště; veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení Díla; náklady na dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele; náklady na zajištění podmínek pro činnost Koordinátora BOZP, Technického dozoru a Autorského dozoru; náklady na koordinační a kompletační činnost; náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení Stavby; náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk; náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele a pojištění Díla; náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; náklady na opatření k ochraně životního prostředí; náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření; náklady individuálního vyzkoušení technického vybavení; náklady řízení komplexního vyzkoušení technického vybavení; náklady k zajištění a provedení všech zkoušek dle Norem; náklady na požární dozor stavby, náklady na vypracování příslušných revizí a protokolů; náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení; náklady na zaškolení obsluhy, náklady na zajištění fotodokumentace) a zisku Zhotovitele.
5.5. Cena Díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5.6. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného. 
6. [bookmark: _Ref109385327]PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. [bookmark: _Ref24099289]Objednatelem nebudou na realizaci Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy na realizaci Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem: 
6.1.1. [bookmark: _Ref328472436]za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce, dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce, dodávky a služby provedené v příslušném kalendářním měsíci budou propláceny Zhotoviteli na základě faktury, a to tak, že každá vystavená faktura bude uhrazena v rozsahu 90 % její nominální hodnoty bez DPH; zbylá (neproplacená) část vystavené faktury představuje zádržné, které bude Objednatelem uhrazeno postupem podle čl. 6.1.3 této Smlouvy; 
6.1.2. po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu Objednatelem dle čl. 7.1 této Smlouvy, předá Zhotovitel Objednateli fakturu, k níž musí být připojen Zjišťovací protokol podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, jehož přílohou bude soupis provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený Technickým dozorem. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce, dodávky a služby v rozsahu skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasených Technickým dozorem;  
6.1.3. [bookmark: _Ref2710667][bookmark: _Ref24099183][bookmark: _Ref105599517][bookmark: _Ref209078466]zádržné ve výši 10 % Ceny Díla bez DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno na základě podpisu protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 25.4 této Smlouvy; pokud bude Dílo převzato s vadami ve smyslu čl. 25.4.3 Smlouvy, bude zádržné ve výši 10 % Ceny Díla bez DPH Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno po odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v soupisu zjištěných vad a nedodělků. 
6.2. [bookmark: _Ref327211924]Faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních právních předpisů a musí formou a obsahem odpovídat Zákonu o DPH v účinném znění a zákonu o účetnictví v účinném znění (nebo zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily).
6.3. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a až § 92e Zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto případě je nutno, aby Zhotovitel doplnil fakturu a položky v soupisu provedených prací, dodávek a služeb o přesný kód klasifikace produkce (CZ-CPA).
6.4. Nedílnou součástí faktury je vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb písemně odsouhlasený Objednatelem a Technickým dozorem, a to včetně Zjišťovacího protokolu.
6.5. Faktura musí dále obsahovat i:
6.5.1. znění, že účtované plnění se poskytuje pro účely projektu „SO 7 Lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem Klatovské nemocnice“.
6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje, bude neúplná nebo nebude obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit, a to ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení takové faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu ve lhůtě pěti (5) dnů opravit, event. vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury Objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
6.7. Smluvní strany se dohodly, že faktura musí být vystavena a doručena Objednateli vždy nejpozději do desátého (10) dne po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu ze strany Objednatele.  
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vystavených fakturách bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) Zákona o DPH). 
6.9. Smluvní strany sjednaly, že splatnost faktur vystavených Zhotovitelem dle čl. 6 této Smlouvy činí třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti daňových dokladů, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší než třicet (30) dnů. Zhotovitel toto bere na vědomí a souhlasí.
6.10. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat daňový doklad v jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli v tištěné nebo elektronické podobě. 
6.11. Faktury vystavené v elektronické podobě zašle Zhotovitel ve formátu *.pdf nebo ISDOC na e-mailovou adresu: fakturace@klatovy.nemocnicepk.cz. Místem pro doručení faktury v tištěné podobě je Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený oprávněným zástupcem Objednatele na faktuře. 
6.12. Faktura se považuje za řádně a včas uhrazenou, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že poslední den splatnosti daňového dokladu připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
6.13. V případě, že o to Objednatel požádá, je Zhotovitel povinen do patnácti (15) dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla vystavit a Objednateli předat konečnou fakturu (konečné vyúčtování Ceny Díla). V rámci konečné faktury budou zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla, přičemž splatnost konečné faktury bude činit 30 kalendářních dní od data jejího doručení Objednateli. 
6.14. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
6.15. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a Zákona o DPH. O tuto část bude úplata ponížena a Zhotovitel obdrží pouze část úplaty bez DPH.
6.16. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči Zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
6.17. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by bylo zřízení zástavního práva k pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z nominální výše zastavené pohledávky (přičemž pro výpočet výše smluvní pokuty se použije částka bez případné DPH).
6.18. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou smlouvu o postoupení, jejímž předmětem by bylo postoupení pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z nominální výše postoupené pohledávky (přičemž pro výpočet výše smluvní pokuty se použije částka bez případné DPH). 
6.19. Zaplacení faktur vystavených Zhotovitelem, ani jakákoliv část procedury spojená s kontrolou předloženého soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci takové bezvadnosti (přičemž pro výpočet výše smluvní pokuty se použije částka bez případné DPH).
7. ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
7.1. [bookmark: _Ref328047753]Nejpozději do dvacátého pátého (25) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží ke kontrole a odsouhlasení Objednateli návrh „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je soupis provedených prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této Smlouvě. V soupisu provedených prací, dodávek a služeb budou uvedeny jen ty části Díla, které byly provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V soupisu provedených prací, dodávek a služeb budou uvedeny jen ty části Díla, které jsou do Díla zabudovány nebo jsou namontovány. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zjišťovacího protokolu ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne, kdy mu byl ze strany Zhotovitele předložen. Objednatel je oprávněn návrh Zjišťovacího protokolu neodsouhlasit zejména v případě, kdy Zhotovitelem vykazované práce, dodávky a služby nebyly uskutečněny anebo nebyly uskutečněny ve vykázaném množství anebo nebyly uskutečněny v požadované kvalitě. 
7.2. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě, a to ve formátu *xls/xlsx. 
Pokud Objednatel neurčí jinak, musí platit, že:
(i) na titulní stránce – souhrnném listu soupisu provedených prací, dodávek a služeb v členění dle souhrnného listu výkazu výměr, bude uveden soupis všech stavebních objektů (SO) s tím, že v každém SO apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce, dodávky a služby od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud neprovedených prací a dodávek. 
(ii) v digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. Položky, které jsou nedílnou součástí Díla (ve smyslu příslušných daňových předpisů), nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií v Položkovém rozpočtu rozdělena. 
(iii) v tištěné verzi soupisu provedených prací, dodávek a služeb budou uvedeny minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena a fakturovaná cena. 
8. [bookmark: _Toc480095808]SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy. 
8.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
8.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, to vše v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy.
9. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. 
9.2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v dokumentaci, podkladech, specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou způsobeny nepřesnými pokyny či podklady sdělenými písemně Zhotoviteli Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů po jejich sdělení.
9.3. Každá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Normami. Posouzení Objednatele a/nebo odsouhlasení či schválení takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace předložené Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace nebo povinnosti plnit všechny požadavky týkající se takové dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace dle Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a Norem. Zhotovitel nebude upravovat nebo měnit Objednatelem posouzenou dokumentaci, podklady, specifikaci, výkresy či jinou technickou dokumentaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny Objednatelem. Veškerá dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace předávaná Zhotovitelem bude zpracována v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má povinnost přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost veškeré dokumentace, podkladů, specifikace, výkresů či jiné technické dokumentace, které obdrží od Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv taková dokumentace, podklady, specifikace, výkresy či jiná technická dokumentace jsou nesprávné nebo neúplné, je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. 
9.4. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
9.4.1. zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;
9.4.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení;
9.4.3. vstup Zhotovitele do likvidace; 
9.4.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; 
9.4.5. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele;
9.4.6. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; 
9.4.7. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru a Autorského dozoru v souladu s touto Smlouvou.
10. PODDODAVATELÉ
10.1. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele.
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. 
10.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla.
10.4. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
10.5. [bookmark: _Ref326868521]Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla. Tento seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále také jako „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového poddodavatele je Objednatel oprávněn odepřít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a dále v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Objednatel se zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) popis činnosti navrhovaného poddodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy jednat za Objednatele ve věcech technických a realizačních. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto článkem je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 
10.6. [bookmark: _Ref201659187]Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na provádění Díla ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup odsouhlasení změny poddodavatele dle tohoto čl. 10.6 Smlouvy se použije postup uvedený v čl. 10.5 Smlouvy s tím, že lhůta stanovená v tomto čl. 10.6 Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového poddodavatele Objednateli a rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude zahrnut rovněž den doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude–li rozhodnutí Objednatele vydáno pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny poddodavatele o pět dnů).  
10.7. [bookmark: _Ref105686655]Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí Dílo v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy či Normami. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit Místo plnění včetně vyklizení zařízení Staveniště.
10.8. [bookmark: _Ref23840926]V případě, že postupem dle čl. 10.5 a/nebo 10.6 a/nebo 10.7 této Smlouvy dojde k jakékoliv změně v Seznamu poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů aktualizovaný Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam poddodavatelů uvedený v Příloze č. 3 této Smlouvy, aniž by bylo nutno uzavírat dodatek této Smlouvy.
10.9. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla.
10.10. Zhotovitel:
10.10.1. odpovídá za koordinaci prací prováděných poddodavateli podle Harmonogramu Díla, za jejich soulad s Projektovou dokumentací a za jejich začlenění do Díla;
10.10.2. poskytne jakémukoli poddodavateli potřebná média a služby;
10.10.3. bude koordinovat činnosti jednotlivých poddodavatelů se svou činností i navzájem;
10.10.4. je povinen platit řádně a včas faktury za provedení prací a dodávek poddodavatelů.
11. [bookmark: _Ref211518585]TECHNICKÝ DOZOR, AUTORSKÝ DOZOR A KOORDINÁTOR BOZP
11.1. Technický dozor Objednatele
11.1.1. Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě nebo osobám pověřených výkonem technického dozoru Objednatele (dále také jako „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit.
11.1.2. [bookmark: _Ref213847080]Nejpozději před zahájením stavebních prací Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli osobu Technického dozoru, nebo osoby Technického dozoru v případě, že budou určeny pro jednotlivé pozice (Technický dozor stavební části, Technický dozor technologické části, Technický dozor elektro zařízení stavby apod.). Každou změnu této osoby nebo osob bude Objednatel písemně oznamovat Zhotoviteli, a to nejpozději v pracovní den následující po dni určení nové osoby nebo osob.
11.1.3. Technický dozor je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou mu vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 29.1 a 29.2 této Smlouvy; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním Technického dozoru. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Technického dozoru písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli.
11.1.4. Technický dozor v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli pokyny pro Dílo ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Technickému dozoru maximální součinnost při výkonu činnosti Technického dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu.
11.1.5. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem Technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na Objednatele, který rozhodnutí Technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.
11.1.6. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Technický dozor oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících z této Smlouvy.
11.1.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění Díla a není oprávněn nahrazovat svou vůlí vůli Objednatele kromě toho zasahování a těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této Smlouvy nebo písemného zmocnění Objednatele.
11.1.8. [bookmark: _Ref376455984]Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provedení Díla, pokud:
(i) dojde k nedodržení technologických postupů prací,
(ii) dojde k nedodržení minimálních technických standardů dle přílohy č. 5 této Smlouvy,
(iii) Dílo nebude prováděno v souladu s Projektovou dokumentací,
(iv) je ohrožena bezpečnost prováděného Díla,
(v) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění Díla, případně jiných osob,
(vi) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11.1.9. Přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v čl. 11.1.8 této Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných termínů a lhůt plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
11.1.10. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na Zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění Díla jakéhokoli pracovníka Zhotovitele, který se podle názoru Technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru Technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění Díla bez souhlasu Technického dozoru. Jakákoli osoba vyloučená z účasti na provádění Díla musí být Zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
11.1.11. Vzhledem k charakteru Díla a za účelem zajištění řádné přípravy, průběhu a dokončení Díla, dodržení rozpočtových nákladů Díla a předpokládaných termínů jeho realizace bude odborná úroveň Technického dozoru v souladu s čl. 11.1.2 této Smlouvy zajištěna následujícími členy týmu Technického dozoru:
(i) Vedoucí týmu,
(ii) Zástupce vedoucího týmu,
(iii) Specialista TZB,
(iv) Specialista elektro,
(v) Specialista – statik,
(vi) Specialista – rozpočtář,
(vii) Specialista – Manažer BIM,
(viii) Specialista – požární bezpečnost.
Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se umožnit Technickému dozoru výkon výše uvedených činností a zajistit tomu odpovídající podmínky v souladu s čl. 17.4.4 této Smlouvy.
11.2. Autorský dozor
11.2.1. Výkonem práv a povinností Objednatele souvisejících s autorským dozorem (dále také jako „Autorský dozor“) nad prováděním Díla podle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů a Norem pověřuje Objednatel zpracovatele Projektové dokumentace. Toto pověření je Objednatel oprávněn kdykoli odvolat písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli. Pověření Autorského dozoru výkonem uvedených práv a povinností končí k okamžiku Podpisu protokolu o předání a převzetí Díla; od tohoto okamžiku vykonává taková práva pouze Objednatel.
11.2.2. Autorský dozor je oprávněn vykonávat jménem Objednatele práva a povinnosti, která jsou mu vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je Objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 29.1 a 29.2; jednání Objednatele má vždy přednost před jednáním Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření Autorského dozoru písemným oznámením podepsaným osobou oprávněnou za něj nebo jeho jménem jednat ve věcech technických a realizačních doručeným Zhotoviteli.
11.2.3. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Autorský dozor oprávnění dávat Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících z této Smlouvy.
11.2.4. Zhotovitel je povinen poskytovat Autorskému dozoru maximální součinnost při výkonu činnosti Autorského dozoru tak, aby bylo vždy dosaženo jejího účelu.
11.3. Koordinátor BOZP
11.3.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu této Smlouvy kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli pokyny ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla, a to ve všech věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovenou odpovědnou osobou - koordinátorem BOZP (dále také jako „Koordinátor BOZP“).
11.3.2. Nejpozději před zahájením stavebních prací Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli osobu Koordinátora BOZP. V případě změny osoby Koordinátora BOZP oznámí Objednatel písemně tuto skutečnost Zhotoviteli nejdéle do tří (3) pracovních dnů následujících po dni určení nové osoby Koordinátora BOZP.
11.3.3. Koordinátor BOZP jedná v rámci svého oprávnění dle této Smlouvy jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
11.3.4. Koordinátor BOZP má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. Koordinátor BOZP je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyžadovat jejich splnění.
11.3.5. Koordinátor BOZP není oprávněn měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora BOZP vliv na termíny či lhůty plnění a/nebo na Cenu Díla, nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
11.3.6. Koordinátor BOZP se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném Díle.
11.3.7. Koordinátor BOZP je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
11.3.8. Koordinátor BOZP je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
11.3.9. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi.
11.3.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně informovat určeného Koordinátora BOZP o konkrétních pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
11.3.11. [bookmark: _Ref222305186]Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do provádění Díla, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení a případnou změnu plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Zhotovitel je povinen brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, plnit veškerá opatření stanovená Koordinátorem BOZP. Zhotovitel je dále povinen na pokyn Koordinátora BOZP dle ust. § 15 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přerušit práci.
11.3.12. Zhotovitel je dále povinen zúčastňovat se zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11.3.13. Zhotovitel je ve vztahu k Objednateli odpovědný za plnění povinností uvedených v čl. 11.3.11 této Smlouvy svými poddodavateli, přičemž je povinen zavázat své poddodavatele k plnění povinností stanovených v čl. 11.3.11 této Smlouvy a dále k plnění povinností k přenesení těchto povinností do dalších úrovní poddodavatelského řetězce.
12. VLASTNICKÉ PRÁVO
12.1. [bookmark: _Ref105687729][bookmark: _Ref197951937][bookmark: _Ref198657167]Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
12.2. [bookmark: _Ref106370627]Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich dodání na Staveniště.
12.3. [bookmark: _Ref198657222]Ustanovení čl. 12.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 
12.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 
13. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
13.1. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda.
13.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění na Staveništi, a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel od okamžiku převzetí Staveniště do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Pokud však bude Zhotovitel provádět jakékoliv práce na Díle po předání a převzetí Díla, ponese rovněž nebezpečí škody na Díle s tím související. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází na Objednatele okamžikem jejich předání Objednateli.
14. NÁHRADA ÚJMY
14.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, a to včetně ušlého zisku) způsobenou Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Normami.
14.2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou, včetně ušlého zisku), která Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. 
15. [bookmark: _Ref211518669]POJIŠTĚNÍ
15.1. Stavebně – montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně - montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu Díla, a to od okamžiku převzetí Staveniště do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. 
15.2. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, minimálně ve výši 300.000.000,- Kč.
15.3. Společná ujednání k pojištění
15.3.1. V případě vícenásobného pojištění je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení je povinen uvést ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.
15.3.2. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. 15 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
15.3.3. Úředně ověřené kopie pojistných smluv Zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byly předány Objednateli před podpisem této Smlouvy jako jedna z podmínek pro uzavření Smlouvy dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit řádné a průkazné doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti, a že Zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto Smlouvou.
16. [bookmark: _Ref211518711]BANKOVNÍ ZÁRUKY
16.1. [bookmark: _Ref197953467]Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, a to: 
16.1.1. [bookmark: _Ref106024183][bookmark: _Ref536791191][bookmark: _Ref2591310][bookmark: _Ref2710764]Bankovní záruka za řádné provedení Díla 
Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 5 % Ceny Díla bez DPH (přičemž rozhodující je Cena Díla uvedená v článku 5.1 této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy), splatnou bez námitek a na první požádání Objednatele. Bankovní záruka za řádné provedení Díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, a to v případě, že Dílo bylo předáno a převzato bez výhrad Objednatele, případně do dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v Protokolu o předání a převzetí Díla. Dojde-li ke změně termínu dokončení Díla, je Zhotovitel povinen bankovní záruku za řádné provedení Díla prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka za řádné provedení Díla byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění Díla dle této Smlouvy. 
V případě, že platnost či účinnost bankovní záruky za řádné provedení Díla má zaniknout dříve než podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla (případně dříve než dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v Protokolu o předání a převzetí Díla), je Zhotovitel povinen zajistit prodloužení bankovní záruky za řádné provedení Díla anebo zajistit vystavení nové bankovní záruky za řádné provedení Díla tak, aby bankovní záruka za řádné provedení Díla byla platná a účinná po celou stanovenou dobu; prodlouženou bankovní záruku za řádné provedení Díla anebo novou bankovní záruku za řádné provedení Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné provedení Díla. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost předložit Objednateli prodlouženou bankovní záruku za řádné provedení Díla anebo novou bankovní záruku za řádné provedení Díla, a to minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné provedení Díla, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení Díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů Zhotovitele ze Smlouvy (nebo se Smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
Bankovní záruka za řádné provedení Díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů Zhotovitele ze Smlouvy (nebo se Smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené bankovní záruky za řádné provedení Díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení Díla zejména v případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto Smlouvou (anebo se Smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
16.1.2. [bookmark: _Ref106024208][bookmark: _Ref327184112][bookmark: _Ref327201347]Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 3 % Ceny Díla bez DPH (přičemž rozhodující je Cena Díla uvedená v článku 5.1 této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy), a to za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla a za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele uspokojit veškeré další nároky (peněžité i nepeněžité) Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla v souladu se Smlouvou (zejména úhrada smluvních pokut, úhrada nákladů na odstranění vad Díla, úhrada vzniklé škody). Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být platná a účinná nejméně po dobu 61 měsíců od data podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu čl. 26.10 této Smlouvy, musí být bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou záruční dobu. Prodlouženou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek anebo novou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek je Zhotovitel povinen předložit Objednateli minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost předložit Objednateli prodlouženou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek anebo novou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, a to minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla a za účelem zajištění splnění povinnosti Zhotovitele uspokojit veškeré další nároky (peněžité i nepeněžité) Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla v souladu se Smlouvou (zejména úhrada smluvních pokut, úhrada nákladů na odstranění vad Díla, úhrada vzniklé škody).
16.2. [bookmark: _Ref2756171][bookmark: _Ref376099188]Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky za řádné provedení Díla dle čl. 16.1.1 této Smlouvy a originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. 16.1.2 této Smlouvy Objednateli ke dni podpisu této Smlouvy. 
16.3. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záruční podmínek může být do dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nahrazena příslibem banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ke dni podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla za předpokladu, že tento závazný příslib zaručí následné předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Platnost příslibu nesmí skončit dříve, než bude Zhotovitelem předložena bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, jinak není Objednatel povinen Dílo převzít.
16.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. 16 představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
17. STAVENIŠTĚ
17.1. [bookmark: _Toc372551555][bookmark: _Toc373753518]Předání a převzetí Staveniště
17.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob bránících řádnému provádění Díla v termínu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
17.1.2. Nepředání Staveniště Objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je podstatným porušením této Smlouvy ze strany Objednatele. 
17.1.3. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele převzít; porušení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele.  Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků Díla v nezbytné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků Díla.
17.2. [bookmark: _Toc372551556][bookmark: _Toc373753519]Organizace předání a převzetí Staveniště
17.2.1. O předání a převzetí Staveniště bude Objednatelem vyhotoven písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu tohoto protokolu.
17.2.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště, a to zejména:
(i) koordinační situace Díla (stavby), včetně upřesnění hranic (vytýčení) obvodu Staveniště, se zakreslením inženýrských sítí;
(ii) vytyčovací plán, včetně specifikace bodů základní geodetické sítě;
(iii) vyznačení přístupových a příjezdových cest ke Staveništi;
(iv) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií;
(v) dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí; 
(vi) informace o bezpečnostních a protipožárních předpisech platných v místě provádění Díla.
17.2.3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli, a to zejména:
(i) písemné jmenování osob odpovědných za bezpečnost práce; 
(ii) písemné jmenování osob odpovědných za ochranu životního prostředí;
(iii) písemné jmenování osob odpovědných za požární ochranu;
(iv) kopie protokolu o provedeném školení jmenovaných osob odpovědných za bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a požární ochranu;
(v) rizika a opatření vyplývající z prováděných činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
17.3. [bookmark: _Toc372551557][bookmark: _Toc373753520]Stávající podzemní inženýrské sítě
17.3.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
17.3.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
17.3.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
17.3.4. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
17.3.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně předány, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně případných škod, pokut apod.
17.4. [bookmark: _Toc372551558][bookmark: _Toc373753521]Vybudování zařízení Staveniště
17.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami (v případě kanceláří, šaten a sociálních zařízení minimálně v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy), požadavky Objednatele pro výkon Technického dozoru a Autorského dozoru a respektováním Projektové dokumentace předané Objednatelem. 
17.4.2. Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
17.4.3. Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto Objednateli uhradit.
17.4.4. [bookmark: _Ref210829109]Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Autorského dozoru a Technického dozoru provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce. Není-li Smlouvou či Projektovou dokumentací uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně jedné kanceláře o ploše 18 m2, vybavené běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi s dostatečným osvětlením a napojené na zdroje elektrické energie a topení. Náklady s tímto spojené jsou zahrnuty v Ceně Díla, a to včetně energií. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru a Autorského dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení Staveniště.
17.5. [bookmark: _Toc372551559][bookmark: _Toc373753522]Užívání Staveniště
17.5.1. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
17.5.2. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice Díla (stavby) a provozně dopravní řád Díla (stavby) a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
17.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel bude odpovědný za následky vstupu jakýchkoliv nepovolaných osob na Staveniště.
17.5.4. Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob.
17.5.5. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
17.5.6. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo Staveniště.
17.5.7. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.
17.5.8. Zhotovitel bude udržovat Staveniště přiměřeně volné od všech překážek.
17.5.9. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody.
17.5.10. [bookmark: _Ref375744312]Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci na výzvu předloží Objednateli.
17.5.11. [bookmark: _Ref376521279]Zhotovitel je povinen dále vyhotovit a umístit na Staveništi:
(i) u vstupu štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení Díla;
(ii) štítek s identifikačními údaji, který mu předal Objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru.
17.5.12. Zhotovitel je povinen štítky a případně informační tabuli dle čl. 17.5.11 této Smlouvy udržovat v aktuálním stavu, dobře viditelné a nepoškozené. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
17.5.13. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
17.5.14. Zhotovitel je povinen dle požadavků Objednatele umožnit přístup, průchod anebo průjezd na či skrz Staveniště jiným smluvním partnerům Objednatele.
17.5.15. [bookmark: _Toc305060656][bookmark: _Toc305061150]Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu protokolu o předání Staveniště až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště nebo jeho příslušnou část až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
17.6. [bookmark: _Toc372551560][bookmark: _Toc373753523]Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
17.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání a záborům veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky s tím spojené.
17.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
17.7. [bookmark: _Toc372551561][bookmark: _Toc373753524]Vyklizení Staveniště
17.7.1. Před učiněním výzvy k předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen provést závěrečný úklid Staveniště, jímž Zhotovitel zcela vyčistí Staveniště a v návaznosti na to uvede Staveniště a jeho okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem této Smlouvy.
17.7.2. Lhůta pro odstranění zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do třiceti dnů od termínu pro provedení Díla, pokud v Protokolu o předání a převzetí Díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad či nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla).
17.7.3. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
17.7.4. O vyklizení Staveniště sepíší Objednatel a Zhotovitel protokol.
17.8. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla. 
18. PROVÁDĚNÍ DÍLA
18.1. Rozpory a odlišnosti v Projektové dokumentaci
18.1.1. [bookmark: _Ref106026063]V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace platí, že:
(i) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu;
(ii) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu;
výkaz výměr má přednost před výkresy; výkaz výměr a výkresy mají přednost před textovými určeními (specifikacemi);
(iii) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
18.1.2. Zhotovitel je povinen Objednatele na zjištěné rozpory a odlišnosti v Projektové dokumentaci bezodkladně upozornit.
18.2. Pokyny Objednatele
18.2.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny Objednatele, včetně pokynů Technického dozoru a Autorského dozoru, týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování povinností Zhotovitele.
18.2.2. [bookmark: _Ref376242080][bookmark: _Ref106374141]Zhotovitel je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení Díla přerušit, se prodlužuje stanovená lhůta pro provedení Díla.
18.2.3. Pokud Objednatel trvá na provádění Díla podle nevhodných pokynů dle čl. 18.2.2 této Smlouvy, Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení Díla nebo za vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele. 
18.2.4. Pokud Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady Díla, případně za nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.
18.2.5. Je-li v průběhu provádění Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li Dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, je Objednatel nebo Technický dozor oprávněn Zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přerušení provádění Díla z těchto důvodů musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných termínů a lhůt plnění ani nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
18.2.6. [bookmark: _Ref376242496]Zjistí-li Zhotovitel při provedení Díla skryté překážky týkající se místa plnění, kde má být Dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit. Nedohodnou-li se Smluvní strany ve lhůtě do šedesáti (60) dnů na změně Díla, může kterákoli ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit.
18.3. Vytyčovací a zaměřovací práce
18.3.1. Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá bod základní geodetické sítě pro provádění všech následných měření; Zhotovitel si ověří zaměření tohoto bodu a písemně potvrdí správnost zaměření nebo proti zaměření vznese námitky, ke kterým se Objednatel vyjádří. Zhotovitel je povinen vycházet zásadně z tohoto bodu. Pokud ke svým měřením použije jiné výchozí nebo pomocné body, činí tak výhradně na svou odpovědnost.
18.3.2. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit provedení potřebných vytyčovacích a zaměřovacích prací a informovat Objednatele o provedení vytyčení nebo zaměření před zahájením příslušných prací na Díle.
18.3.3. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná staveništní měření, aby zajistil, že práce jsou provedeny podle této Smlouvy a v souladu s tolerancemi stanovenými obecně závaznými právními předpisy a Normami.
18.3.4. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, způsobených nepřesným vytyčením, které je povinen provést na vlastní náklady.
18.3.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat zaměření provedené Zhotovitelem; provedené kontroly nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za chyby, kterých se při zaměřování dopustil. Zhotovitel je povinen strpět provádění geodetických a podobných měření Objednatelem a napomáhat k jejich úspěšnému provedení.
18.4. Materiály, výrobky, technické vybavení
18.4.1. Materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit si Zhotovitel.
18.4.2. Pro realizaci Díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti Díla pro navržený účel zaručují, že Dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
18.4.3. [bookmark: _Toc305060715][bookmark: _Toc305061209]Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, výrobků a technického vybavení postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovně stanovená touto Smlouvou, zejména případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví.
18.4.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v České republice a tato skutečnost musí být prokázaná předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Objednateli, nebo Technickému dozoru.
18.4.5. Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v Projektové dokumentaci, musí být tyto v každém případě:
(i) vhodné pro účely provádění Díla;
(ii) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými v době provádění Díla.
18.4.6. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli v rámci provádění Díla pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, které jsou nové a dosud nepoužité.
18.4.7. Zhotovitel se zavazuje, že technologické celky, strojní zařízení či jiné technické vybavení dodávané Zhotovitelem pro účely provádění Díla musí být do Díla zabudováno tak, aby mezi jeho dodáním do Místa plnění a jeho následným zabudováním do Díla uplynula co nejkratší možná doba.
18.4.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení či zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
18.4.9. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, výrobků a technického vybavení užitých k realizaci Díla.
18.5. Dočasné konstrukce a vybavení
18.5.1. [bookmark: _Toc305060720][bookmark: _Toc305061214]Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je k provádění Díla povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci.
18.5.2. [bookmark: _Toc305060721][bookmark: _Toc305061215]Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory apod.).
18.5.3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy Objednateli na jeho vyžádání minimálně patnáct dnů před montáží v případě, že nejsou obsaženy v Projektové dokumentaci.
18.6. Vykládka, přemisťování a doprava materiálu, výrobků a technického vybavení
18.6.1. Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého materiálu, výrobků a technického vybavení, použitých v souvislosti s prováděním Díla.
18.6.2. Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě.
18.7. Dopravní předpisy
18.7.1. Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné obecně závazné právní předpisy související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami.
18.7.2. Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a tabulky. Na vnitrostaveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.
18.7.3. Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro provádění Díla.
18.7.4. Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu na veřejných i vnitrostaveništních komunikacích nad míru povolenou a nezbytnou.
18.8. [bookmark: _Ref106026931]Údržba komunikací
18.8.1. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na Staveniště během provádění Díla. Aniž by tím byla dotčena všeobecnost povinností vyplývajících z předchozí věty, Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele, opravovat na nich škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na Staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu této Smlouvy.
18.8.2. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zajistí mytí kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a náležité zajištění jejich nákladu, a provede okamžitě taková opatření, aby případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato opatření, bylo neprodleně odstraněno. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, může Objednatel zajistit úklid na náklad Zhotovitele. Náklady Objednatelem v této souvislosti účelně a prokazatelně vynaložené budou Objednatelem Zhotoviteli přeúčtovány.  
18.9. [bookmark: _Ref106027168]Odstraňování odpadu a udržování pořádku na Staveništi
18.9.1. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid Staveniště a jeho zařízení.
18.9.2. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
18.9.3. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, a v souladu s prováděcími předpisy. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. Likvidaci přebytečných stavebních materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
18.9.4. Objednatel je oprávněn zajistit úklid Staveniště a odvoz odpadu v případě, že tyto činnosti nebudou splněny ze strany Zhotovitele. Náklady Objednatelem v této souvislosti účelně a prokazatelně vynaložené budou Objednatelem Zhotoviteli přeúčtovány.  
18.9.5. Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.
18.10. Hlučnost
18.10.1. Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutím správního orgánu tak, aby byla v souladu s těmito obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti Zhotovitele vyplývající z takových obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí správních orgánů, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění Díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí a budov v okolí Staveniště.
18.10.2. Pokud není stanoveno stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit patřičnou nejvyšší přípustnou hladinu hluku dle příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
18.10.3. V případě požadavku Objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.
18.11. Znečištění spodních vod
18.11.1. [bookmark: _Toc305060749][bookmark: _Toc305061243]Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků, drenáží apod. na Staveništi a pozemcích dotčených prováděním Díla před znečištěním, zakalením nebo erozí.
18.11.2. Pokud dojde ke znečištění, zakalení nebo erozi, které Zhotovitel neprodleně nenapraví, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
18.12. Výbušniny
18.12.1. Použití výbušnin bez výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele je zakázáno a jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
18.13. Nepříznivé počasí
18.13.1. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil zpoždění provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem počasí odstraní Zhotovitel na své náklady.
18.13.2. Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které mohou nastat na Staveništi podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu a okamžitě učinit nezbytná opatření za účelem předejití vzniku škod v důsledku mimořádných dopadů počasí.
18.13.3. [bookmark: _Toc305060754][bookmark: _Toc305061248]Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v provádění Díla i za nepříznivého počasí. Smluvní strany se zejména dohodly, že běžné zimní podmínky (včetně dnů, kdy není možné provádět Dílo v důsledku mrazů, apod.) jsou již zahrnuty v Ceně díla a Harmonogramu Díla a nejsou důvodem k jejich změně.
18.14. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele
18.14.1. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část (včetně materiálů, výrobků a technického vybavení) ode dne zahájení provádění prací až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na povahu jiných staveb, které mohou být souběžně prováděny v okolí Staveniště a zvláštní povahu Díla, zejména ve smyslu zvýšených nároků na přesnost provedení Díla a citlivost některých používaných výrobků a technického vybavení.
18.14.2. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky a technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla.
18.14.3. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
18.14.4. V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem doplnit.
18.14.5. Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud Objednatel nevydá v této souvislosti jiný pokyn.
18.14.6. Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění Díla.
18.15. Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů veřejné moci 
18.15.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů veřejné moci.
18.15.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
18.16. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
18.16.1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí.
18.16.2. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům Díla na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z obecně závazných právních předpisů řešících problematiku vlivu Díla na životní prostředí.
18.16.3. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech s místem plnění dotčených.
18.16.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí.
18.17. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
18.17.1. Zhotovitel se zavazuje, že práce na Díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel je povinen poskytnout na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla přímo, nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel na požádání Objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
18.17.2. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže z provádění Díla) jakoukoliv osobu zajištěnou Zhotovitelem pro provádění Díla, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na Díle (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
18.18. Vzorky
18.18.1. Neurčí-li Objednatel jinak, bude Zhotovitel v průběhu provádění Díla předkládat, nejméně deset (10) dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže, Objednateli k odsouhlasení vzorky nebo technické listy či katalogové listy veškerých materiálů, výrobků a popř. technického vybavení či strojního zařízení, které má v úmyslu použít při provádění Díla, zejména pak těch, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru Díla, jako jsou materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, nášlapné vrstvy podlah, spuštěné minerální podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.) apod. 
18.18.2. Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky Objednateli předkládány na Staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
(i) materiál (název, popis, obchodní značka);
(ii) výrobce, dodavatel;
(iii) datum předložení;
(iv) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem (podpis a datum).
18.18.3. Objednatel do deseti (10) dnů od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající dle uvážení Objednatele Projektové dokumentaci či jiným podkladům pro provádění Díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny či lhůty plnění ani na Cenu Díla. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny Díla, odmítne-li, a to i opakovaně, Objednatel předložený vzorek, který dle jeho názoru neodpovídá Projektové dokumentace či jiným podkladům pro provádění Díla.
18.18.4. Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se rozumným důvodem rozumí i nevhodnost vzorků z estetického hlediska.
18.18.5. Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele, jak má být se vzorkem naloženo. 
18.19. Stavební deník
18.19.1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.
18.19.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané obecně závaznými právními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem Objednateli, Koordinátorovi BOZP, Technickému dozoru i Autorskému dozoru přístup do takto vedeného stavebního deníku.  
18.19.3. Povinnost vést stavební deník končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí Díla.
18.19.4. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na Díle pracuje.
18.19.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
18.19.6. Objednatel nebo Technický dozor jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti (5) dnů ode dne vzniku zápisu. Pokud tak neučiní, má Zhotovitel povinnost Objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit s tím, že pokud Objednatel ani Technický dozor se k zápisu nevyjádří ani v dodatečné lhůtě tří (3) dnů od obdržení takového upozornění, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
18.19.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel, Koordinátor BOZP nebo Technický dozor, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
18.19.8. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 
18.19.9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny přehledně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
18.19.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup provádění Díla, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
18.19.11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro přijetí příslušných změn Smlouvy.
18.19.12. Objednatel i Zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti (10) let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí (případně kolaudačního souhlasu), pokud právní předpisy nestanoví dobu delší, případně ode dne dokončení Díla, pokud se kolaudační rozhodnutí (případně kolaudační souhlas) nevyžaduje.
18.20. [bookmark: _Ref106032541]Zaškolení pracovníků (obsluhy)
18.20.1. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen zajistit zaškolení pracovníků Objednatele (či Objednatelem určených osob) v souladu s ustanoveními tohoto článku 18.20.
18.20.2. Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
18.20.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro dvě různé skupiny osob.
18.20.4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení nejpozději sedm pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit Objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k obsluze a údržbě technického vybavení, včetně provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení Díla (došlo-li v průběhu zhotovení Díla ke změnám) předané Objednateli v souladu s touto Smlouvou.
18.20.5. Má-li Objednatel k programu školení připomínky, je povinen je Zhotoviteli do tří pracovních dnů sdělit a Zhotovitel je povinen je zapracovat a předat upravený program školení Objednateli nejpozději tři pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.
18.20.6. Nesouhlasí-li Objednatel s termínem zaškolení navrženým Zhotovitelem, dohodnou se Smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem. Není-li dohody, je Objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň sedm pracovních dnů, navržených Zhotovitelem po neúspěšné dohodě.
18.20.7. O každém provedeném zaškolení pracovníků Objednatele provede Zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název příslušného stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru (nebo jejich částí), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků Zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení pracovníků Objednatele (či Objednatelem určených osob), kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený Objednatelem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými pracovníky Objednatele a pracovníky Zhotovitele, kteří zaškolení provedli.
18.21. Archeologické nálezy
18.21.1. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na Staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele, pokud to obecně závazné právní předpisy umožňují.
18.21.2. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.
18.21.3. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce (aniž by tím byla dotčena závaznost Harmonogramu Díla pro Zhotovitele, pokud to nebude nevyhnutelné). Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
18.21.4. Smluvní strany se dohodly, že přerušení prací na Díle Zhotovitelem z důvodu archeologických nálezů v celkové délce devadesáti (90) dnů je již zahrnuto v Ceně Díla. Zhotoviteli tak po tuto dobu a ani později nevznikají jakékoliv finanční nároky vůči Objednateli, a to ani z titulu případného prodloužení lhůty pro dokončení Díla (pokud bude nevyhnutelné). Pokud celkové přerušení prací, v nichž bylo Zhotoviteli zcela znemožněno na Díle pokračovat, přesáhne devadesát dnů, pak Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, v němž upřesní další postup Zhotovitele.
18.21.5. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla i v případě, kdy mu nebude zcela znemožněno v provádění Díla pokračovat z důvodu archeologických prací. V případě pouze částečného přerušení prací bude Objednatelem, nebo Technickým dozorem posouzen rozsah nemožnosti pokračování v řádném postupu Zhotovitele a bude vzájemně dohodnuto řešení celé situace.
18.22. [bookmark: _Ref24110684]Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce, a to zejména:
1. hlavním stavbyvedoucím jakožto autorizovanou osobou disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní stavby (kódy TP00, SP00, či IP00), a to [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE];
1. zástupcem hlavního stavbyvedoucího jakožto autorizovanou osobou disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní stavby (kódy TP00, SP00, či IP00), a to [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE];
1. specialistou elektro jakožto autorizovanou osobou disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Technika prostředí staveb, a to ve stupni autorizovaný inženýr v případě specializace elektrotechnická zařízení (IE02) nebo ve stupni autorizovaný technik v případě specializace elektrotechnická zařízení (TE03), a to [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE];
1. specialistou – technika prostředí staveb jakožto autorizovanou osobou disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Technika prostředí staveb, a to ve stupni autorizovaný inženýr v případě specializace technická zařízení (IE01) nebo ve stupni autorizovaný technik v případě specializace vytápění a vzduchotechnika (TE01) a specializace zdravotní technika (TE02), a to [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE], číslo autorizace ČKAIT [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE];
Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být Zhotovitelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; v případě, že nová osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy, Objednatel takovou osobu schválí. Nad rámec tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedené osoby neprovádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy či Normami. 
V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací k Veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena identifikace této navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací k Veřejné zakázce či obecně závaznými právními předpisy, Objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto Smlouvou, kvalifikační dokumentací k Veřejné zakázce či obecně závaznými právními předpisy Objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby i v případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího na Staveništi, byla na Staveništi vždy přítomna alespoň jedna odpovědná osoba Zhotovitele, která hovoří českým a/nebo slovenským jazykem.
18.23. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. Kopie těchto dokladů budou archivovány a při předání Díla budou předány Objednateli. 
18.24. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen:
18.24.1. koordinovat stavební práce s ohledem na nepřetržitý provoz provozovatele nemocnice (tedy musí být zajištěna koordinace provádění stavebních prací Zhotovitelem s provozem Objednatele);
18.24.2. respektovat provoz nemocnice a provádět stavební práce s ohledem na provoz nemocnice; s ohledem na uvedené, bude pracovní doba Zhotovitele pro provádění stavebních prací stanovena od 7:00 hod. do 21:00 hod. v pracovní dny a od 7:00 do 19:00 ve dnech pracovního klidu s výjimkou státních a ostatních svátků; o státních a ostatních svátcích nebude provádění stavebních prací povoleno, nebude-li s Technickým dozorem dohodnuto jinak. Provádění stavebních prací může být na základě zásahu Objednatele nebo Technického dozoru kdykoliv přerušeno.
18.24.3. zachovat neomezený průjezd areálem nemocnice po celou dobu provádění stavebních prací (průjezd areálem nemocnice musí být stavební činností co nejméně narušen). 
18.25. [bookmark: _Ref164694967]Zhotovitel je povinen používat systém CDE a zajišťovat výměnu informací prostřednictvím systému CDE. Provoz systému CDE bude zajištěn Objednatelem. Bližší specifikace systému CDE, výměny informací přes tento systém a další podrobnosti týkající se používání tohoto systému (zejména procesy, kterých se bude používání CDE týkat) dohodnou Objednatel a Zhotovitel po uzavření této Smlouvy s tím, že systém CDE bude používán zejména pro účely administrace realizace Díla a pro účely sjednocení tvorby, připomínkování a schvalování dokumentace v rámci realizovaného Díla.
19. DOKUMENTACE
19.1. [bookmark: _Ref24110631]Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“)
19.1.1. [bookmark: _Ref327457934]Zhotovitel zpracuje a nejpozději třicet (30) dnů před plánovaným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla předá Objednateli kompletní DSPS.  Předaná DSPS musí být schválena příslušnými správci jednotlivých stavebních objektů. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny Díla. DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS v souladu s požadavky BIM. Objednatel v Příloze č. 4 této Smlouvy blíže specifikuje požadavky na zpracování DSPS v BIM, tj. požadavky na informační model, výkaz výměr, požadavky na správu a provoz objektu. 
19.1.2. DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí. Samostatnou přílohou DSPS bude dále soutisk dílčích geodetických zaměření všech realizovaných stavebních objektů dle jejich skutečného provedení.
19.1.3. DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními předpisy a Normami.
19.2. [bookmark: _Ref24110659]Provozní řády (dále také jako „PŘ“)
19.2.1. [bookmark: _Ref2754281]Zhotovitel předá nejpozději třicet (30) dnů před plánovaným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla ke schválení Objednateli kompletní PŘ na veškeré stavební objekty, a to ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a současně v elektronické podobě, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt. 
19.2.2. PŘ musí splňovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Normami. 
19.2.3. Současně s PŘ je Zhotovitel povinen předat Objednateli klíče a další náčiní, pomůcky a informace potřebné k obsluze příslušné části Díla, zejména pak jeho technologické části.
19.3. Další dokumentace
19.3.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je v rámci provádění Díla dle této Smlouvy povinen, mimo shora uvedené DSPS a PŘ, dodat další dokumenty touto Smlouvou předpokládané a nezbytné pro řádné užívání a provoz Díla.
19.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či Normami, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla.
19.5. [bookmark: _Hlk210747959]Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádně provedenou a zpracovanou dokumentaci.
20. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU
20.1. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil následující změny závazky ze Smlouvy: 
20.1.1. posunutí termínu zahájení plnění Díla a předání Staveniště Zhotoviteli z důvodů na straně Objednatele, nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně neumožňují či ztěžují zahájení prací (zimní období, mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky apod.).; nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C, extrémní klimatické podmínky jako jsou nánosy sněhu, povětrnostní podmínky apod. případné další nepříznivé klimatické podmínky, které objektivně zabraňují realizaci díla v původních termínech nebo u nichž výrobce/dodavatel technologií, zařízení nedoporučil technologie/zařízení instalovat nebo montovat;
20.1.2. prodloužení doby provádění Díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící v řádném provádění Díla, která může spočívat zejména:
(i) na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit;
(ii) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména Vyšší moc;
(iii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli.  
20.1.3. [bookmark: _Ref106035991]prodloužení doby provádění Díla v případě, že Zhotovitel doloží výpadek materiálu nebo výrobků, u kterých je nedostatek na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. Zhotovitel doloží alespoň 2 dokumenty, z nichž musí být patrné: (i) kdo byl Zhotovitelem osloven, (ii) kontakt na tuto osobu, (iii) datum doručení informace, že daný materiál/výrobek není na trhu dostupný. Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku. Termín provádění Díla může být v tomto případě prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění Díla pro výpadek materiálu nebo výrobku, který je k provádění Díla potřebný. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek této Smlouvy, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Objednatel není povinen vyhovět, pokud Zhotovitel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady či pokud Objednatel shledá jiné důvody. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou Zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů, nejsou-li průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna. 
20.1.4. možnost záměny stěžejních materiálů nebo výrobků, u kterých bude či je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu. Zhotovitel je oprávněn Objednateli navrhnout alternativní řešení – záměnu stěžejních materiálů nebo výrobků, u kterých bude či je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu v případě, že Zhotovitel doloží výpadek materiálů nebo výrobků a nemožnost nahrazení dodavatele jiným dodavatelem, nebo v případě, že cena materiálu nebo výrobku vzroste oproti původní ceně o více než 50 %. Zhotovitel postupem pro prodloužení termínu pro provádění Díla uvedeným v čl. 20.1.3 této Smlouvy navrhne alternativní řešení, které bude provedeno za stejnou nebo nižší cenu při garanci dodržení požadovaných vlastností provádění Díla. Změna podléhá písemnému schválení Objednatelem a Objednatel není povinen této změně vyhovět.
20.2. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil změnu dodavatele v průběhu plnění Smlouvy, a to za podmínek uvedených v čl. 2.9 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Pro případ změny dodavatele dle tohoto článku se přiměřeně použije čl. 30.6 této Smlouvy.  



21. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
21.1. [bookmark: _Toc373753510][bookmark: _Toc372551582][bookmark: _Toc373753567][bookmark: _Toc480095820][bookmark: _Ref106182462]Změny Díla
21.1.1. Změnu Díla (dále také jako „Změna Díla“) může navrhnout kterákoliv smluvní strana.
21.1.2. S výjimkou uvedenou v čl. 21.4.4 této Smlouvy je však Zhotovitel oprávněn předkládat výhradně takové návrhy Změn Díla, které buď nemají žádný dopad na Cenu Díla a Harmonogram Díla, nebo jejichž dopad spočívá ve snížení Ceny Díla či zkrácení termínů a lhůt uvedených v Harmonogramu Díla.
21.1.3. Objednatel je oprávněn předkládat jakékoliv návrhy Změny Díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Objednatel je oprávněn navrhnout i takové Změny Díla, které povedou k celkovému snížení rozsahu Díla, a to s odpovídajícím snížením Ceny Díla. Zhotovitel je povinen na základě požadavku Objednatele přistoupit na Změnu Díla, která Dílo omezuje.
21.1.4. [bookmark: _Ref112762825]Změny Díla, které nemají vliv na Cenu Díla, ani na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou (zejména Harmonogramem Díla), může Objednatel zadat Zhotoviteli na základě pokynu Objednatele; takové Změny Díla však zároveň nesmějí mít: 
(i) negativní dopad na rozsah, užitné vlastnosti, funkci a kvalitu Díla, ani 
(ii) způsobit zhoršení standardů a technických parametrů použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, přičemž zhodnocení takového vlivu je plně v kompetenci Objednatele. 
21.1.5. V důsledku Změny Díla může být sjednaná Cena Díla změněna pouze z dále uvedených důvodů a za níže uvedených podmínek:
(i) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
(ii) na základě změny rozsahu Díla, a to buď dle požadavku Objednatele, nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. stanoví podmínky, jejichž dodržení je nezbytné pro zhotovení Díla;
(iii) na základě změny rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele;
(iv) pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou Cenu Díla.
21.1.6. Ke zvýšení Ceny Díla v důsledku Změny Díla může dojít pouze pod podmínkou, že:
(i) taková Změna Díla byla vyvolána Objednatelem, anebo
(ii) její negativní dopad na Cenu Díla je nevyhnutelný.
21.1.7. Změny Díla, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny Díla nebo by měly vliv na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto Smlouvou (zejména Harmonogramem Díla), se stávají závaznými a účinnými okamžikem potvrzení změnového listu ze strany Objednatele a Zhotovitel je povinen je provést na základě Objednatelem vystaveného písemného příkazu.
21.1.8. Ke Změně Díla může dojít pouze pokud je předmětná Změna Díla v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze po odsouhlasení Změny Díla ze strany Objednatele a Zhotovitele.
21.2. [bookmark: _Toc373753511][bookmark: _Ref376626166]Postup přijetí Změny Díla mající vliv na Cenu Díla nebo termíny stanovené touto Smlouvou (zejména Harmonogramem Díla)
21.2.1. [bookmark: _Toc305060692][bookmark: _Toc305061186]Změnu Díla navrhne Objednatel požadavkem na Změnu Díla doručeným Zhotoviteli, Zhotovitel pak doručením vyplněného změnového listu Objednateli.
21.2.2. Na základě obdržení požadavku na Změnu Díla od Objednatele vypracuje Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení změnový list a předloží jej Objednateli. Stejná lhůta se uplatní i pro případ, že Objednatel shledá změnový list nedostatečným pro posouzení Změny Díla a doručí Zhotoviteli požadavek na jeho opravu či doplnění (a to i opakovaně).
21.2.3. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména:
(i) pořadové číslo změnového listu;
(ii) identifikaci Díla;
(iii) název Změny Díla, předmět Změny Díla;
(iv) původní řešení dle Projektové dokumentace, návrh nového technického řešení, řádné zdůvodnění Změny Díla;
(v) vliv Změny Díla na Projektovou dokumentaci, vliv Změny Díla na Cenu Díla, vliv Změny Díla na termíny;
(vi) fotodokumentaci Změny Díla;
(vii) ocenění Změny Díla;
(viii) výkresovou dokumentaci s okótováním tak, aby bylo možné ověřit množství měrných jednotek u jednotlivých položek použitých při ocenění Změny Díla, je-li to pro posouzení Změny Díla Objednatelem nezbytné;
(ix) u každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek, je-li to pro posouzení Změny Díla Objednatelem nezbytné;
(x) pokud ocenění Změny Díla zahrnuje položky, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude součástí návrhu Změny Díla ceník příslušného výrobce, tak aby úprava Ceny Díla byla Objednatelem přezkoumatelná.
21.2.4. Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předložení změnového listu Zhotovitelem.
21.2.5. [bookmark: _Ref112762855]Objednatel změnový list (ať už předložený Zhotovitelem z jeho iniciativy nebo na základě požadavku na Změnu Díla od Objednatele) buď:
(i) zamítne, čímž změnové řízení končí a Změna Díla nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení Objednatele;
(ii) potvrdí, čímž se Změna Díla stane pro smluvní strany závaznou a účinnou a na základě potvrzeného změnového listu vystaví Objednatel písemný příkaz ke Změně Díla; okamžikem doručení písemného příkazu ke Změně Díla Zhotoviteli je Zhotovitel povinen zahájit realizaci Změny Díla.
21.3. Další podmínky přijetí a provádění Změny Díla
21.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu Díla způsobem a v termínech či lhůtách uvedených v pokynu ke Změně Díla dle čl. 21.1.4 této Smlouvy nebo v písemném příkazu ke Změně Díla dle čl. 21.2.5 bod (ii) této Smlouvy nebo v předběžném příkazu ke Změně Díla dle čl. 21.3.2 této Smlouvy. Provedení Změn Díla způsobem odlišným od pokynu ke Změně Díla dle čl. 21.1.4 této Smlouvy nebo od písemného příkazu ke Změně Díla dle čl. 21.2.5 bodu (ii) této Smlouvy nebo od předběžného příkazu ke Změně Díla dle čl. 21.3.2 této Smlouvy, či nedodržení stanovených termínů nebo lhůt bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
21.3.2. [bookmark: _Ref112765476]Pokud by smluvní strany nebyly schopny dosáhnout dohody o Změně Díla, bude postupováno dle čl. 21.3.3 této Smlouvy. Nad rámec tohoto je Objednatel v takovém případě oprávněn vystavit předběžný příkaz ke Změně Díla, po jehož přijetí je Zhotovitel okamžitě povinen přikročit k provádění Změny Díla uvedené v předběžném příkazu ke Změně Díla a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné šetřil veškeré náklady Objednatele spojené s realizací Změny Díla. 
21.3.3. [bookmark: _Ref112764172]Pokud by smluvní strany nebyly schopny dosáhnout dohody o Změně Díla ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané věci, Objednatel bez zbytečného odkladu předloží návrh Změny Díla k posouzení nezávislému expertovi z oboru stavebnictví nebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví nebo z jiného příslušného oboru, které Objednatel navrhne Zhotoviteli. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany závazné a stane se součástí Změny Díla; náklady na experta ponesou smluvní strany rovným dílem. 
21.3.4. Evidenci veškerých Změn Díla a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn Díla podle čl. 21.2 této Smlouvy vede Objednatel.
21.3.5. Jakékoliv Změny Díla musí být provedeny v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy.
21.3.6. Veškeré Změny Díla budou shrnuty v rámci dodatku této Smlouvy, který bude oběma smluvními stranami uzavřen, a který shrne veškeré dopady jednotlivých změnových listů (Změn Díla) na Cenu Díla a případný termín realizace Díla a jeho přílohou budou jednotlivé změnové listy.
21.4. [bookmark: _Toc373753512]Způsob ocenění Změny Díla
21.4.1. Změna Ceny Díla z důvodu změny sazeb DPH:
(i) V případě změny sazby daně z přidané hodnoty Zhotovitel v souladu s takovou změnou připočítá ke sjednané Ceně Díla, tj. ceně bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
21.4.2. [bookmark: _Ref109649223]Změna Ceny Díla (Méněpráce):
(i) V případě, že dojde k omezení rozsahu Díla, bude Cena Díla snížena o cenu Méněprací. 
(ii) Méněpráce budou Zhotovitelem ve změnovém listu zpracovány formou soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněny ve výši cen dle Položkového rozpočtu. Změnový list s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předložen Objednateli k projednání.
(iii) Zhotovitel je povinen Méněpráce vyčíslit bez zbytečného odkladu tak, aby úprava Ceny Díla z tohoto důvodu byla Objednatelem přezkoumatelná. 
21.4.3. [bookmark: _Ref109649240]Změna Ceny Díla (Vícepráce):
(i) V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat Vícepráce je Zhotovitel povinen do změnového listu provést jejich přesný soupis (soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) včetně jeho ocenění a takto zpracovaný změnový list předložit Objednateli k projednání.
(ii) Ocenění Změny Díla bude provedeno tak, že jednotkové ceny použité k ocenění položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou stanoveny dle:
a) Položkového rozpočtu, a pokud příslušné položky nejsou uvedeny v Položkovém rozpočtu, pak dle
b) cen v místě a čase obvyklých, a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový postup, pak
c) ve výši 90 % z cen dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice.
21.4.4. [bookmark: _Ref112762029]Změna Ceny Díla z důvodu nových skutečností:
V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytnou nové skutečnosti (např. nutnost provedení určitých prací, dodávek či služeb plynoucích z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny Norem), které mají vliv na Cenu Díla, pak Zhotovitel ve změnovém listu uvede přesný a výstižný popis příčin vzniku vlivu takové skutečnosti na Cenu Díla a zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude oceněn způsobem sjednaným pro ocenění Méněprací (čl. 21.4.2) či Víceprací (21.4.3). Změnový list s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předložen Objednateli k projednání.
22. [bookmark: _Ref211518768][bookmark: _Hlk211510365]BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA
22.1. [bookmark: _Toc372551583][bookmark: _Toc373753568]Povinnosti Objednatele
22.1.1. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na Staveništi.
22.1.2. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající Technický dozor a Autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na Staveništi.
22.2. [bookmark: _Toc372551584][bookmark: _Toc373753569]Bezpečnost práce na Staveništi
22.2.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu od zahájení provádění Díla až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.
22.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a Normami. 
22.2.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
22.3. [bookmark: _Toc372551585][bookmark: _Toc373753570]Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
22.3.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
22.3.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na Díle.
22.3.3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
22.3.4. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
22.3.5. Pracovníci Objednatele, Technického dozoru a Autorského dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na Staveništi.
22.3.6. Zástupci Objednatele se mohou po Staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
22.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
22.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle.
22.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu podle platných obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s prováděním Díla.
22.3.10. Zhotovitel je ve vztahu k Objednateli odpovědný za plnění povinností uvedených v čl. 22 svými poddodavateli.
23. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY
23.1. Kontrola provádění prací
23.1.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu prováděného Díla, včetně částí Díla prováděných poddodavateli.
23.1.2. Objednatel, Koordinátor BOZP, Technický dozor i Autorský dozor mají právo kontrolovat, jak je Dílo Zhotovitelem, případně prostřednictvím poddodavatelů, prováděno. Za účelem této kontroly je Zhotovitel povinen umožnit přístup na Staveniště 24 hodin denně, a to i ve dnech pracovního klidu. V pracovní dny od 6:00 hod. do 20:00 hod. je Zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli, Koordinátorovi BOZP, Technickému dozoru a Autorskému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele. Tato kontrola nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy a Normami.
23.1.3. V případě, že kterákoli kontrola neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto Smlouvou, zejména pokud provedená kontrola prokáže rozpor s Projektovou dokumentací a dalšími závaznými podklady pro provádění Díla nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takový rozpor odstranit a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, a to i opakovaně.
23.1.4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů či Norem, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vzniklé vady a rozpory a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.
23.2. Kontrolní dny
23.2.1. Pro účely kontroly provádění Díla organizuje Objednatel nebo Technický dozor kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za čtrnáct dnů.
23.2.2. Pokud to vyžadují okolnosti, má Objednatel nebo Technický dozor právo stanovit vyšší četnost kontrolních dnů nebo svolat mimořádný kontrolní den.
23.2.3. Objednatel nebo Technický dozor je povinen písemně, nejméně tři dny před jeho konáním, oznámit den, hodinu a místo konání kontrolního dne, stejně jako okruh osob, jejichž účast na kontrolním dnu požaduje, pokud toto nebude sjednáno a uvedeno v zápisu o jednání z předchozího kontrolního dne.
23.2.4. Kontrolní dny se budou konat v prostorách Staveniště, nebude-li stanoveno jinak.
23.2.5. Kontrolních dnů se účastní zástupci Zhotovitele, Objednatel či jím určené osoby, Technický dozor a případně i Autorský dozor. Objednatel nebo Technický dozor jsou oprávněni vyžádat si na jednotlivém kontrolním dnu i přítomnost dalších osob, přičemž Zhotovitel je v případě žádosti Objednatele nebo Technického dozoru povinen jejich účast zajistit. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
23.2.6. Zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit.
23.2.7. Neodůvodněná neúčast zástupců Zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dnu je povinná nebo jejichž účast si Objednatel nebo Technický dozor vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
23.2.8. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit Technický dozor.
23.2.9. Předmětem jednání na kontrolním dnu bude vždy zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty Objednatele nebo Technického dozoru a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
23.2.10. Objednatel nebo Technický dozor pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání spolu s prezenční listinou, který předá všem zúčastněným prostřednictvím elektronické pošty, a to nejdéle do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne.
23.2.11. Závěry z kontrolního dne jsou pro Zhotovitele a Objednatele závazné, pokud nejsou v rozporu, nebo nemění ujednání této Smlouvy.
23.2.12. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
23.3. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
23.3.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu Objednateli.
23.3.2. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výkresy a fotodokumentace zakrývaných konstrukcí před jejich zakrytím, výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. V rámci takové kontroly zakrývaných prací je Zhotovitel na požádání rovněž povinen odebrat ze zakrývané části Díla vzorky dle instrukcí Objednatele nebo na pokyn Objednatele umožnit Objednateli vlastní odebrání vzorků.
23.3.3. Pokud se Objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, která mu byla oznámena řádně a včas, a to ani v náhradním termínu, který bude zapsán pouze ve stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady a nedodělky takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí nebo umožnění kontroly jinými metodami a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady či nedodělky, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí či kontroly jinými metodami Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím a kontrolou jinými metodami Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných prací či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí nebo kontroly jinými metodami Zhotovitel v každém případě.
23.3.4. O kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí Díla. V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu Objednatele.
23.4. Řídící rada; Projektový tým 
23.4.1. V souvislosti s prováděním Díla ustavil Objednatel „Řídící radu“ a „Projektový tým“. Zhotovitel po uzavření této Smlouvy jmenuje jednoho svého zástupce do Řídící rady a jednoho svého zástupce do Projektového týmu. Řídící rada se bude scházet nejméně jedenkrát za dva měsíce, Projektový tým se bude scházet nejméně jedenkrát za měsíc. 
24. [bookmark: _Ref211518820]ZKOUŠKY A REVIZE
24.1. Zkoušky a revize
24.1.1. Pokud obecné závazné právní předpisy či Normy stanoví povinnost provedení zkoušek či revizí (dále také jako „Zkoušky“) osvědčující smluvené vlastnosti Díla, musí úspěšné provedení těchto Zkoušek předcházet převzetí Díla.
24.1.2. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, Technickému dozoru a Autorskému dozoru účast na všech Zkouškách.
24.1.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli konání každé Zkoušky v předstihu nejméně pěti (5) pracovních dnů, jinak není oprávněn ji uskutečnit. Tato povinnost se týká i opakovaných Zkoušek. Objednatel je oprávněn termín konání Zkoušky písemným oznámením Zhotoviteli změnit. Neúčast Objednatele na Zkoušce, která mu byla oznámena řádně a včas a jejíž termín konání písemným oznámením Zhotoviteli nezměnil, nezabraňuje jejímu uskutečnění.
24.1.4. Provedení Zkoušek je Zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné obecně závazné právní předpisy či Normy.  
24.1.5. O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je Zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po provedení Zkoušky.
24.1.6. O každé Zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných obecně závazných právních předpisů či Norem vyhotoví tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od provedení Zkoušky.
24.1.7. Originály protokolů o Zkouškách (příp. revizní zprávy) předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí Díla.
24.1.8. V případě, že výsledky provedených Zkoušek neprokážou splnění všech parametrů stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Normami, je Zhotovitel povinen ihned odstranit všechny zjištěné vady a nedodělky na svoje náklady a ve stejném rozsahu a za stejných podmínek Zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci Zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části Díla, resp. technologie, může být se souhlasem Objednatele pokračováno v dalších Zkouškách a dále po odstranění vady anebo nedodělků může být opakována Zkouška pouze tohoto dílčího parametru.
24.1.9. Objednatel je oprávněn požadovat provedení jakýchkoliv dodatečných nebo dalších Zkoušek výslovně neuvedených v této Smlouvě, obecně závazných předpisech či Normách nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo použitých materiálů, výrobků nebo technického vybavení. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí termín a předmět konání požadované Zkoušky alespoň pět (5) pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel má povinnost v určeném termínu požadovanou Zkoušku provést. Pokud se provedenou Zkouškou prokáže vadně prováděné Dílo, hradí náklady na provedení Zkoušky Zhotovitel; pokud provedenou Zkouškou nebude prokázáno vadně prováděné Dílo, hradí náklady na provedení Zkoušky Objednatel. 
24.2. Zkoušky technologického zařízení
24.2.1. Individuální vyzkoušení
(i) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů strojů či zařízení (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.
(ii) Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat zápisem ve stavebním deníku Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
(iii) O výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
(iv) Náklady na individuální vyzkoušení jsou součástí Ceny Díla.
24.2.2. Komplexní vyzkoušení
(i) Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících technologických celků jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované touto Smlouvou a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
(ii) Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel před zahájením komplexního vyzkoušení povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
(iii) Komplexní vyzkoušení je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve pět (5) dnů po předání dokumentace skutečného provedení příslušného technologického celku a provozní dokumentace, a to včetně provozních řádů, Objednateli, pokud jsou upraveny v souladu s připomínkami Objednatele.
(iv) Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze technologického celku v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
(v) Náklady komplexního vyzkoušení jsou součástí Ceny Díla.
(vi) Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
(vii) O každém Komplexním vyzkoušení (ať úspěšném či neúspěšném) bude vyhotoven protokol a ke každému komplexnímu vyzkoušení musí být přizván Objednatel. 
(viii) Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:
a) komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, jestliže bylo dosaženo všech parametrů a hodnot stanovených touto Smlouvou, Projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy a Normami;
b) v případě, že komplexní vyzkoušení nebylo úspěšné z důvodů, za které Objednatel neodpovídá, zavazuje se Zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne podpisu protokolu o předchozím (neúspěšném) komplexním vyzkoušení (není-li předepsána jiná technologická lhůta) komplexní vyzkoušení opakovat, a to i opakovaně; nebude‑li komplexní vyzkoušení úspěšné ani napotřetí, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
(ix) Pokud se v průběhu komplexních zkoušek vyskytne potřeba upravit provozní dokumentaci nebo dokumentaci skutečného provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést v grafické i elektronické podobě.
25. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
25.1. [bookmark: _Toc373753584]Dokončení Díla
25.1.1. [bookmark: _Ref106185032]Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně deset (10) dnů před dokončením Díla a současně jej vyzve k předání a převzetí Díla. 
25.1.2. [bookmark: _Ref376000075]Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí Díla doručením písemné výzvy Objednateli, pokud:
(i) Dílo nemá žádné faktické vady a bylo řádně dokončeno v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Normami; a současně
(ii) Zhotovitel předal Objednateli pravomocné kolaudační rozhodnutí k Dílu; 
(iii) Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a Norem, zejména Objednateli předal veškeré dokumenty vztahující se k Dílu a splnil veškeré povinnosti uvedené v čl. 24 této Smlouvy; a současně
(iv) Dílo nemá žádné právní vady a nejsou vedeny žádné spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví Objednatele k Dílu nebo jeho části nebo jiná práva Objednatele k Dílu nebo jeho části.
25.1.3. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí Díla nejpozději do deseti (10) dnů od termínu dokončení Díla uvedeného ve výzvě k předání a převzetí Díla učiněné dle čl. 25.1.1 této Smlouvy. 
25.2. [bookmark: _Toc373753585]Organizace předání a převzetí Díla
25.2.1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání a převzetí Díla Staveniště.  
25.2.2. Před zahájením řízení o předání a převzetí Díla obě smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí Díla.
25.2.3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického dozoru a Autorského dozoru.
25.2.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).
25.2.5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat své poddodavatele.
25.3. [bookmark: _Toc373753586]Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla
25.3.1. [bookmark: _Ref106185585]Před zahájením řízení o předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je Objednateli předat, a to zejména:
(i) dokumentace skutečného provedení Díla;
(ii) geodetické zaměření skutečného provedení Díla;
(iii) čestné prohlášení Zhotovitele o provedení dotčené části Díla v souladu s Projektovou dokumentací či v souladu s jinými podklady pro provedení Díla a s podmínkami a požadavky stavebního povolení;
(iv) protokoly, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (včetně Zkoušek, individuálního vyzkoušení a komplexního vyzkoušení) včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a jiných dokladů;
(v) protokoly, zápisy a výsledky předepsaných měření;
(vi) protokoly, zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky a revize elektroinstalace);
(vii) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění Díla;
(viii) seznam zařízení, která jsou součástí Díla, včetně veškerých dokladů k nim, zejména jejich záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce;
(ix) potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci;
(x) originál stavebního deníku;
(xi) protokoly o zaškolení obsluhy;
(xii) provozní řády pro trvalý provoz Díla;
(xiii) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z této Smlouvy, obecně závazných předpisů nebo z Norem.
25.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel ke kontrole doklady uvedené v čl. 25.3.1 této Smlouvy či nebudou-li tyto doklady prosté vad, nepovažuje se Dílo za dokončené a Objednatel není povinen řízení o předání a převzetí Díla zahájit a bylo-li zahájeno, není povinen v něm pokračovat. Pokud Objednatel přesto řízení o předání a převzetí Díla zahájí anebo bude souhlasit s jeho pokračováním (bylo-li již zahájeno), povinnosti Zhotovitele doložit doklady dle čl. 25.3.1 této Smlouvy tím nejsou dotčeny a Zhotovitel je povinen tyto doklady neprodleně doložit. 
25.4. [bookmark: _Toc373753587][bookmark: _Ref109385237]Protokol o předání a převzetí Díla
25.4.1. O úspěšném předání a převzetí Díla bude pořízen zápis (dále také jako „Protokol o předání a převzetí Díla“).
25.4.2. Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla jsou:
(i) identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
(ii) stručný popis Díla, které je předmětem předání a převzetí;
(iii) dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště;
(iv) seznam předaných dokladů.
25.4.3. [bookmark: _Ref209078587]Obsahuje-li Dílo vady nebo nedodělky akceptovatelné pro Objednatele, musí Protokol o předání a převzetí Díla obsahovat dále:
(i) soupis zjištěných vad a nedodělků Díla;
(ii) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění formou opravy, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání;
(iii) dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
25.4.4. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, sdělí Zhotoviteli písemně důvody tohoto odmítnutí; v takovém případě nebude Protokol o předání a převzetí Díla podepsán.
25.5. [bookmark: _Toc373753588]Vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla
25.5.1. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jenž samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.
25.5.2. Takové vady a nedodělky budou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí Díla spolu s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění formou opravy, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání.
25.5.3. O odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla pořídí Objednatel zápis.
25.5.4. V případě marného uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla má Objednatel právo volit jakýkoliv z nároků z odpovědnosti za vady Díla uvedených v čl. 26.8, případně 26.9 této Smlouvy.
25.5.5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci řízení o předání a převzetí Díla a uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla formou opravy, pak platí, že takové vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit formou opravy nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.  
25.5.6. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky zjištěné v rámci řízení o předání a převzetí Díla a uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá; ukáže–li se následně, že Zhotovitel nenese odpovědnost za takové vady a nedodělky, budou mu Objednatelem uhrazeny náklady účelně a prokazatelně vynaložené na jejich odstranění.
26. [bookmark: _Toc372551593][bookmark: _Toc373753591][bookmark: _Toc480095824]ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
26.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Normami. 
26.2. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 
26.3. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční doby.
26.4. [bookmark: _Ref200078972][bookmark: _Ref199933361]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel současně poskytuje zvláštní záruku za jakost pro střechy, zastropení podzemních částí objektů včetně provedení izolací, opláštění budov, strukturovanou kabeláž a pasivní části informačních technologií, a to v délce jedno sto dvacet (120) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel poskytuje zvláštní záruku za jakost vegetace objektu zelené střechy, a to v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
26.5. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. 26.7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.  
26.6. [bookmark: _Ref110841833]Jestliže Objednatel v Protokolu o vadách výslovně uvede, že vada Díla ohrožuje provoz Díla nebo jeho části, ohrožuje zdraví či životy osob případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, považují smluvní strany za přiměřený termín pro odstranění takové vady dobu dvanácti (12) hodin od okamžiku doručení Protokolu o vadách. Není-li technologicky možné takovou vadu v uvedeném termínu odstranit, je Zhotovitel povinen v uvedené lhůtě provést alespoň taková opatření, aby vada Díla neohrožovala zdraví či životy osob, nebo aby nehrozilo nebezpečí škody velkého rozsahu a vadu Díla odstranit bezodkladně po provedení takových opatření. 
26.7. [bookmark: _Ref197945538]Má-li Dílo vady, může Objednatel: 
26.7.1. [bookmark: _Ref197945688]požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, případně požadovat odstranění právních vad;
26.7.2. [bookmark: _Ref197945716]požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
26.7.3. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla.
26.8. [bookmark: _Ref106372061]Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 26.7.1 a/nebo čl. 26.7.2 této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn:
26.8.1. požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 26.7 této Smlouvy, anebo
26.8.2. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
26.9. [bookmark: _Ref106372080]Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 26.7.1 a/nebo čl. 26.7.2 této Smlouvy a jedná – li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a Zhotovitel takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn:
26.9.1. požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 26.7 této Smlouvy, anebo
26.9.2. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo
26.9.3. odstoupit od Smlouvy.
26.10. [bookmark: _Ref15910116]Po dobu od uplatnění vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou dotčena.
26.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak byla tato Objednateli předána v souladu s čl. 30.6.3 této Smlouvy.
26.12. I v případech, kdy Zhotovitel vytknutou vadu Díla neuzná a/nebo bude považovat Objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel povinen vadu Díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu. 
27. SMLUVNÍ POKUTY
27.1. Obecná ustanovení
27.1.1. [bookmark: _Hlk222386578]není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty;
27.1.2. jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice);
27.1.3. pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami;
27.1.4. je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 5.1 této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy.
27.2. Smluvní pokuty
27.2.1. v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě pro provedení Díla uvedené v Harmonogramu Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení;  
27.2.2. v případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dodržením jakéhokoliv Uzlového bodu, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý Uzlový bod a započatý den prodlení;  
27.2.3. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla ve stanoveném termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení;
27.2.4. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení; 
27.2.5. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti stanovené v čl. 26.6 věta druhá této Smlouvy (povinnost Zhotovitele provést taková opatření, aby vada Díla neohrožovala zdraví či životy osob, nebo aby nehrozilo nebezpečí škody velkého rozsahu) je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení; 
27.2.6. v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná-li se současně o vadu, která brání řádnému užívání Díla nebo brání vydání kolaudačního rozhodnutí (případně kolaudačního souhlasu), je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení;
27.2.7. v případě porušení povinnosti Zhotovitele předložit Objednateli ke schválení návrh Harmonogramu Díla ve lhůtě stanovené v čl. 4.3.1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
27.2.8. v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
27.2.9. v případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou čl. 10.6 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
27.2.10. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy;  
27.2.11. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost předložit Objednateli prodlouženou bankovní záruku za řádné provedení Díla anebo novou bankovní záruku za řádné provedení Díla, a to minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné provedení Díla, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
27.2.12. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost předložit Objednateli prodlouženou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek anebo novou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, a to minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
28. VYŠŠÍ MOC
28.1. [bookmark: _Toc372551607][bookmark: _Toc373753624]Definice vyšší moci
28.1.1. „Vyšší mocí“ se pro účely této Smlouvy rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato smluvní strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této Smlouvy, které se Smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
28.1.2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
(i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí;
(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka;
(iii) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než jsou zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů;
(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel;
(v) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita;
(vi) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této Smlouvy.
28.2. Práva a povinnosti smluvních stran při vzniku Vyšší moci
28.2.1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k nim došlo v důsledku Vyšší moci.
28.2.2. [bookmark: _Hlk213842323]Smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci je povinna tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) dnů poté, co se vznik Vyšší moci stane zřejmým, písemně oznámit druhé smluvní straně. V oznámení smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci, uvede povinnosti, které ji Vyšší moc brání splnit a předpokládané trvání takové Vyšší moci. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové Vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci, dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti Vyšší moci.
28.2.3. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby minimalizoval následky Vyšší moci. Náklady takto přijatých opatření nese Zhotovitel.
28.2.4. Smluvní strana, která se dovolává Vyšší moci je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně zánik Vyšší moci.
28.2.5. Pokud se provedení Díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku Vyšší moci, smluvní strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou smluvní stranu k jednání o změně Smlouvy.
28.2.6. Pokud nedojde k dohodě o změně Smlouvy, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na Vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
29. [bookmark: _Hlk211510463]OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE
29.1. [bookmark: _Toc372551613][bookmark: _Toc373753616][bookmark: _Ref376457985]Oprávněné osoby ve věcech smluvních
29.1.1. Jednání a oznámení mezi smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech smluvních, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
29.1.2. Oprávněné osoby
(i) Oprávněná osoba Objednatele:
Ing. Zdeněk Švanda
Datová schránka: 7vcesc8
E-mail: zdenek.svanda@nemocnicepk.cz 
Ing. Ondřej Provalil, MBA
Datová schránka: 7vcesc8
E-mail: ondrej.provalil@klatovy.nemocnicepk.cz 
(ii) Oprávněná osoba Zhotovitele:
Jméno: [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Datová schránka: [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
E-mail: [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
29.2. [bookmark: _Toc372551614][bookmark: _Toc373753617][bookmark: _Ref376458014]Oprávněné osoby ve věcech technických a realizačních
29.2.1. Jednání a oznámení mezi smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech technických, realizačních a týkajících se předání a převzetí Díla a vytýkání vad Díla včetně volby nároků z odpovědnosti za vady Díla, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
29.2.2. Oprávněné osoby
(i) Oprávněná osoba Objednatele:
Ondřej Bauer
Datová schránka: 7vcesc8
E-mail: ondrej.bauer@klatovy.nemocnicepk.cz 
(ii) Oprávněná osoba Zhotovitele:
Jméno:	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
Datová schránka: [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
E-mail: [DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]
29.3. Smluvní strany jsou oprávněny učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně, aniž by bylo nutno uzavírat dodatek této Smlouvy. Zhotovitel výslovně souhlasí a bere na vědomí, že práva Objednatele z této Smlouvy mohou být vykonávána též delegovaným zástupcem Plzeňského kraje coby zřizovatele Objednatele.
29.4. [bookmark: _Toc372551615][bookmark: _Toc373753618]Oznámení a komunikace
29.4.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.
29.4.2. Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění této Smlouvy mezi smluvními stranami bude vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Případné úřední překlady z jiného jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.
29.4.3. [bookmark: _Ref211596193]Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis, zpráva zaslaná prostřednictvím elektronického komunikačního prostředku, zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je primárním prostředkem písemné komunikace mezi smluvními stranami systém CDE. Pouze v případě, že systém CDE není dostupný nebo použití tohoto systému není možné, se za písemnou formu komunikace považují ostatní prostředky písemné formy komunikace dle věty druhé tohoto čl. 29.4.3 Smlouvy. Komunikace učiněná osobně nebo telefonicky je ústní formou komunikace. Každá smluvní strana má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace písemnou formou.
29.4.4. Jakékoliv takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené:
(i) jestliže byly odeslány prostřednictvím systému CDE, okamžikem, kdy byly v systému zpřístupněny adresátovi;
(ii) jestliže byly odeslány osobně nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepřením převzetí;
(iii) jestliže byly odeslány doporučeným dopisem, třetí pracovní den po dni, kdy byly předány poště;
(iv) jestliže byly odeslány prostřednictvím elektronické pošty, okamžikem odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručitelná;
(v) jestliže byly odeslány prostřednictvím datové schránky, okamžikem odeslání.
29.4.5. Veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na podstatné porušení Smlouvy musí být doručeny doporučenou poštou nebo zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky. Osobní předání oproti podpisu je přípustné, avšak pouze osobám uvedeným pro vzájemný kontakt.
29.4.6. Informace a materiály, které Zhotovitel označí za obchodní tajemství nebo důvěrné informace, budou doručovány Objednateli buď osobně, nebo zasílány elektronickým komunikačním prostředkem a šifrovány. Objednatel se zavazuje, že takto získaný materiál a informace bude zasílat zpět Zhotoviteli stejným způsobem, tedy buď elektronickým komunikačním prostředkem za použití šifrování, nebo doručovat osobně.
30. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
30.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 
30.2. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje rovněž:  
30.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s provedením Díla po dobu delší třiceti (30) dnů;
30.2.2. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dodržením kteréhokoliv Uzlového bodu po dobu delší třiceti (30) dnů;
30.2.3. neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem;
30.2.4. [bookmark: _Ref201664943]provádí-li Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele svoje práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či Normami;
30.2.5. použije-li Zhotovitel ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
30.2.6. opustí-li Zhotovitel Staveniště nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností podle Smlouvy;
30.2.7. je-li ve vztahu ke Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli je zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele;
30.2.8. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
30.2.9. převede-li Zhotovitel na třetí osobu svůj závod nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;
30.2.10. pozbude-li Zhotovitel oprávnění vyžadované obecně závaznými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
30.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení od Smlouvy se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku.
30.4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti. 
30.5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny. 
30.6. [bookmark: _Ref23854423]Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen: 
30.6.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Objednatele, nese náklady na tato opatření Objednatel;
30.6.2. provést soupis všech dosud provedených prací, dodávek a služeb oceněný v souladu s touto Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení;
30.6.3. [bookmark: _Ref201664970][bookmark: _Ref106195399]předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů;
30.6.4. uklidit a vyklidit Staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části Díla (dle čl. 30.6.3 této Smlouvy), s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla;
30.6.5. po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části Díla;
30.6.6. postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení Díla.   
31. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
31.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této Smlouvy výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále také jako „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez množstevního či časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla. 
31.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se převádějí ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena.
31.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Zapsané předměty průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich užití, a to pro území celého světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.
31.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a nejedná se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o Zapsané předměty průmyslových práv (dále také jako „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla.
31.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo Normami, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat s nimi a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě. 
31.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se k Autorskému Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele. 
32. DŮVĚRNOST INFORMACÍ
32.1. [bookmark: _Toc373753621]Důvěrné informace
32.1.1. Pro účely této Smlouvy se za „Důvěrné informace“ považují následující informace:
(i) informace označené Objednatelem za důvěrné;
(ii) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla.
32.1.2. Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele a Zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.
32.2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:
32.2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a plnění povinností podle této Smlouvy, 
32.2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců, a poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou Důvěrnou informaci v tajnosti, jako by byly smluvní stranou této Smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy anebo (v případě právních zástupců) prosazování oprávněných zájmů Zhotovitele.
32.3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Zhotovitel takovou skutečnost písemně Objednateli.
32.4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
32.5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
32.6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.
32.7. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění této Smlouvy je Objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou Cenu Díla. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
32.8. Povinnosti stanovené tímto článkem Smlouvy platí bez časového omezení, a to i v případě předčasného zániku této Smlouvy.
33. PŘÍSPĚVEK K UDRŽITELNOSTI A ODOLNOSTI
33.1. [bookmark: _GoBack]Pokud Evropská komise v době zveřejnění výzvy k účasti v soutěži této Veřejné zakázky stanovila, že podíl konkrétní technologie pro nulové čisté emise uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. 6. 2024 (dále také jako „Technologie“) nebo jejich hlavních konkrétních součástí pocházejících ze třetí země představuje v Evropské unii více než 50 % dodávek této konkrétní Technologie nebo jejích hlavních konkrétních součástí, nebo pokud Evropská komise v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. 6. 2024 stanovila, že se v Evropské unii během dvou po sobě jdoucích let zvýšil podíl dodávek konkrétní Technologie nebo jejích hlavních konkrétních součástí pocházejících ze třetí země v průměru nejméně o 10 procentních bodů a dosahuje nejméně 40 % dodávek v EU, je Zhotovitel povinen:
33.1.1. [bookmark: _Ref222236403]po dobu trvání této Smlouvy zajistit, aby se z žádné jednotlivé třetí země nedodávalo více než 50 % hodnoty konkrétní Technologie, jak určila Evropská komise;
33.1.2. [bookmark: _Ref222236416]po dobu trvání této Smlouvy zajistit, aby on nebo poddodavatel z každé jednotlivé třetí země přímo dodal nebo poskytl nejvýše 50 % hodnoty hlavních konkrétních součástí konkrétní Technologie, jak určila Evropská komise;
33.1.3. na základě žádosti Zadavatele poskytnout Zadavateli odpovídající důkazy vztahující se k čl. 33.1.1 nebo k čl. 33.1.2 této Smlouvy, a to nejpozději při dokončení plnění dle této Smlouvy;
33.1.4. v případě, že Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v čl. 33.1.1 nebo 33.1.2 této Smlouvy, Zadavateli zaplatit přiměřený poplatek ve výši 10 % hodnoty konkrétních Technologií v rámci Smlouvy (dále také jako „Poplatek“).
33.2. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení Poplatku. Poplatek je splatný ve lhůtě třiceti (30) dnů po doručení písemné výzvy Zadavatele k úhradě Poplatku obsahující stručný popis porušení povinnosti, za něž se Poplatek požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady Poplatku (platební dispozice). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že nárok na zaplacení Poplatku lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností, za něž se Poplatek požaduje. Pro účely stanovení výše Poplatku je rozhodná hodnota konkrétních Technologií v rámci Smlouvy s DPH k datu uzavření Smlouvy.
34. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
34.1. Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více dodavatelů, kteří podali společnou nabídku v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce, platí, že všichni tito dodavatelé jsou vůči Objednateli a třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoliv právních vztahů s touto Smlouvou souvisejících zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných vztahů vyplývajících ze Smlouvy. 
34.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli třetí osobě. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
34.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou pro Zhotovitele závazné. 
34.4. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
34.5. V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu; změna takových údajů je účinná okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně, aniž by bylo nutno uzavírat dodatek této Smlouvy. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.  
34.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.  
34.7. Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
34.8. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád rozhodovány obecným soudem Objednatele.
34.9. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
34.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které provede Objednatel.
34.11. Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na Veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích změn, dodatků a příloh Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje, resp. části Smlouvy (či jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části Smlouvy (či jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před uveřejněním Smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, vydaným Ministerstvem vnitra.
34.12. Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
34.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
(i) Příloha č. 1:	Projektová dokumentace
(ii) Příloha č. 2:	Položkový rozpočet (bude doplněn ke Smlouvě při podpisu Smlouvy 				s vybraným uchazečem)
(iii) Příloha č. 3:	Seznam poddodavatelů (bude doplněn ke Smlouvě při podpisu Smlouvy 			s vybraným uchazečem)
(iv) Příloha č. 4:	Podmínky DSPS v BIM
(v) Příloha č. 5:	Minimální technické standardy


	Za Objednatele:
	Za Poskytovatele:

	Klatovy, dne: .....................
	 ....................., dne: .....................

	...........................................................
	...........................................................

	Ing. Zdeněk Švanda
předseda představenstva
	[DOPLNÍ ZADAVATEL DLE NABÍDKY DODAVATELE]

	



...........................................................
Ing. Ondřej Provalil, MBA
člen představenstva
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