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1. ETAPA VÝSTAVBY (ZÚ - km 0.100)

SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy

SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26

SO 103 Přípojky uličních vpustí

SO 111 Chodníky, TÚ (ZÚ - km 0.097)

SO 151 Dopravně inženýrská opatření (provizorní zastávky)

IO 401 Veřejné osvětlení

SO 652 Úpravy na kabelových rozvodech SŽDC – SSZT

2. ETAPA VÝSTAVBY km 0.100 - km 0.160 (včetně Riegrovy ul.)

SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy

SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26

SO 103 Přípojky uličních vpustí

SO 112a Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ)

IO 301 Kanalizace Riegrova a Tomáškova ul

IO 310 Propojení vodovodního řadu Radyňská – Riegrova

IO 401 Veřejné osvětlení

SO 651 Úpravy na kabelových rozvodech SŽDC (ČD) – DK

3. ETAPA VÝSTAVBY km 0,160 – km 0,465 před křižovatku B. 

Němcová, Kpt. Jaroše

SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy

SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26

SO 103 Přípojky uličních vpustí

SO 112b Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ)

SO 151 Dopravně inženýrská opatření (provizorní zastávky)

IO 311 Přeložka vodovodu

IO 312 Vodovodní přípojky

IO 401 Veřejné osvětlení

IO 411 Úpravy na kabelových rozvodech Telefónica O2

IO 501 Přeložka plynovodu a plynovodních přípojek

4. ETAPA VÝSTAVBY km 0,465 – 0,630

SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy KP KP KP
SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26 KP KP KP
SO 103 Přípojky uličních vpustí KP KP KP
SO 112b Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ) KP KP KP
IO 311 Přeložka vodovodu KP KP KP
IO 312 Vodovodní přípojky KP KP KP

IO 401 Veřejné osvětlení KP KP KP

5. ETAPA VÝSTAVBY km 0,630 – KÚ (včetně ul. Tomáškova a 

Kollárova)

SO 101 Silnice III/180 26, zastávky autobusů hromadné dopravy

SO 102 Úpravy napojení MK na III/180 26

SO 103 Přípojky uličních vpustí

SO 112b Chodníky, vjezdy, parkovací pruhy, TÚ (km 0.097 - KÚ)

IO 301 Kanalizace Riegrova a Tomáškova ul

IO 311 Přeložka vodovodu

IO 312 Vodovodní přípojky

IO 401 Veřejné osvětlení

IO 411 Úpravy na kabelových rozvodech Telefónica O2

IO 501 Přeložka plynovodu a plynovodních přípojek

V Plzni dne 13.2.2012 Ing. Jan Batík

KP - klimatická přestávka D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
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