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Dodatečné informace č. 1
Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přeložka kanalizačního sběrače, Vejprnická ul. Plzeň“.

I.
Zadavatel obdržel od dodavatelů následující dotazy (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 1


„DOTAZ:
Vzhledem k navžené technologii provádění stavby uchazeč upozorňuje zadavatele na situaci úzce spjatou s dodržením termínu dokončení stavby z důvodu dodání požadovaného materiálu.
Z oficiálního vyjádření výrobce požadovaného materiálu na potrubí sběrače vyplývají následující skutečnosti a časové souslednosti.
Výrobce nepřijímá žádné zakázky do systému v termínu od 21.12.2015 do 8.1.2015 z důvodu celozávodní dovolené.
Termín dodávky materiálu garantovaný výrobcem je 6 týdnů po vyjasnění všech náležitostí objednávky.
Z výše uvedeného vyplývá, že termín dodávky materiálu na stavbu je možný nejdříve v termínu od 22.2.2016 a tato skutečnost má výrazný vliv na termín dokončení stavby.

Mohl by zadavatel zohlednit tuto skutečnost v rámci časových termínů na realizaci stavby?
Nebo zadavatel umožní uchazeči vypracovat variantní řešení stavby za předpokladu dodržení veškerých požadavků na kvalitu provedeného díla specifikovanou v předložené projektové dokumentaci.“

Dotaz č. 2

„DOTAZ :
V čl. IIV. Návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny poměrně velmi citelné sankce za různá důležitá či méně důležitá porušení smluvních povinností, např. za prodlení s dokončením díla, odstraněním vad atd.

Běžnou součástí smluv o dílo podobného rozsahu bývá velmi často ustanovení o limitaci celkové výše smluvních pokut a to např. % částkou z ceny díla (např. 10 % z ceny díla apod.).

Tento limit smluvních pokut je výrazem vyváženosti postavení obou smluvních stran a současně zabraňuje tomu, aby se zadavatel mohl nepřiměřeně „hojit“ na dodavateli a smluvní pokuty se tak nestaly nástrojem „pomsty“ či ekonomické likvidace dodavatele.

Neuvažuje zadavatel o doplnění tohoto limitu případných smluvních pokut v uchazečem navržené nebo jiné výši v rámci čl. IIV?“


Dotaz č. 3 

„DOTAZ:
V předložené projektové dokumentaci není zahrnuta část týkající se dokladů ke stavebnímu řízení na danou stavbu a podmínek stavebního úřadu.

Mohl by zadavatel tyto podklady dodat?“


Dotaz č. 4

„DOTAZ:
V sitaučním výkrese C.02 – Celkový situační výkres stavby je zakresleno zasíťování lokality. V souvislosti s časovým termínem pro provedení stavby uchazeč nemá prodrobnější informace týkající se elektrických sítí a jejich stáří. Z předložené projektové dokumentace není patrná časová souslednost provádění přeložek těchto sítí v návaznosti na stavbu kanalizačního sběrače.

Mohl by zadavatel specifikovat časové návaznosti přeložek elektrického zasíťování?
A poskytne zadavatel podrobnější informace o stavu sítí v místě stavby?“


Odpovědi zadavatele na jednotlivé dotazy v rámci poskytnutí Dodatečných informací č. 1:


Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:  
Zadavatelem stanovený termín plnění je konečný. Je nastaven tak, aby bylo možné zakázku provést dle předpokladů. Případné nepředpokládané skutečnosti, které by mohly mít vliv na termín, budou řešeny v průběhu realizace dle možností.
Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:  
Zadavatelem stanovené sankce jsou konečné. Zadavatel nebude doplňovat limit sankcí. Zadavatel nemá v úmyslu „hojit se“, mstít, a ekonomicky likvidovat dodavatele.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3:  
Vodoprávní povolení dosud nebylo vydáno. Uchazeč je povinen reflektovat projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr. K dnešnímu dni zadavateli nejsou známy žádné podmínky stavebního úřadu. Povolení bude předáno vítěznému uchazeči.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 4:  
Stávající kabely ČEZ a LIDLu je nutno respektovat a vytýčit. Jejich přeložky budou realizovány až v souvislosti s plánovanou výstavbou sportovních hal.

II.
Vzhledem k tomu, že dodatečné informace nemění zadávací podmínky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která  končí 30. 12. 2015 v 10:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. 12. 2015 v 10:00 hod. v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, v zasedací místnosti č. 9. 




V Plzni dne 22. 12. 2015




                                                  
Jana Dvorská
                                                                                                                              za administrátora
Centrální nákup, příspěvková organizace
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