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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/233 Plzeň - Chrást" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000218 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .................. 

číslo smlouvy objednatele: 8500002444 

číslo smlouvy zhotovitele: S19-024-0056 

 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: XXX, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka: qbep485 

telefon: +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických: XXX 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích  

umístění: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 

zastoupená: XXX 

IČO:480 35 599 

DIČ:CZ48035599  

telefon: 377 350 322 e-mail: office-plzen@swietelsky.cz 

datová schránka: amx5p38 

kontaktní osoba ve věcech technických: XXX 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla současně s tímto dodatkem uzavřena Smlouva o dílo, jejímž 

předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/233 Plzeň – Chrást“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. Provedení změny SOD je odůvodněno chybným uvedením položek v soupisu prací, tj. 

v rámci 01-Úsek 1 pol. č. 26 a 30, v rámci 02-Úsek 2 pol. č. 30 a 34, a v rámci 03-Úsek 3 

pol. č. 66 a 71. Vzhledem k tomu, že s ohledem na odkup materiálu zhotovitelem byly 

tyto položky uvedeny navíc, resp. byly nedůvodně naceněny, dohodly se smluvní strany 

na tomto dodatku. 

3.2. Cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s novým soupisem prací, který tvoří přílohu 

tohoto dodatku. Položky, které se týkají odkupu vytěženého materiálu, byly v rámci 

nového soupisu prací oceněny nulovou hodnotou, tj. 01-Úsek 1 pol. č. 26 a 30, v rámci 

02-Úsek 2 pol. č. 30 a 34, a v rámci 03-Úsek 3 pol. č. 66 a 71. Uvedením nulové ceny u 

položek týkajících se odkupovaného materiálu není nijak dotčen závazek zhotovitele 

odebrat od objednatele vytěžený materiál a zaplatit za něj sjednanou cenu, tj. 130,- Kč 

bez DPH za tunu. 

3.3. Změna ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 425 346,50 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. SOD 

bez DPH:  21 916 041,95  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 1 425 346,50 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  20 490 695,45 Kč 

IV. Závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 

povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. 

příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje 

nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do 

uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), 

jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 

naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 

218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 

dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 

objednatel. 
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4.4. Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 

zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 

zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými 

podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

4.6. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti 

dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví 

jinak. 

V. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- upravený soupis prací 

 

objednatel:      zhotovitel: 

 

21.9.2018      17.9.2018 

 

___________________________   ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. 

XXX       odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

generální ředitel     XXX 

podepsáno elektronicky     vedoucí odštěpného závodu 

       podepsáno elektronicky 
 


