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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"Mosty ev.č.11725-3 a 11725-4 + dva propustky"


uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000177
číslo tohoto dodatku zhotovitele: ..................
číslo smlouvy objednatele : 22-SOD-2018-004
číslo smlouvy zhotovitele: 8500001752
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  
IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119
e-mail:  
datová schránka:  
telefon: +420  
kontaktní osoba ve věcech technických: 
 
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
M – SILNICE a.s.
[bookmark: Text13]zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B430 vedenou u KS v Hradci Králové 
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupená:  , výkonným ředitelem společnosti M - SILNICE a.s.
IČO: 421 96 868	DIČ: CZ42196868 
telefon:   e-mail 
datová schránka:	 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 1. máje 198, 504 01 Nový Bydžov
dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 07.03.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: "Mosty ev.č.11725-3 a 11725-4 + dva propustky"
 (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.
III. ZMĚNA SOD
3.1 S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list)  zpracovaného ke stavebnímu objektu SO  102 Oprava objízdné trasy.. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
a) vícepracím v celkové hodnotě: 272 999,40Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: - 273 000,00Kč bez DPH
3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 
3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH:	16 447 274,23	 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 0,60 Kč bez DPH.
3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH	16 447 273,63 Kč
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 
4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu pěti vyhotovení, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři si ponechá objednatel.
4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
V. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

· změnový list





objednatel :						zhotovitel :
V Plzni dne ___________					V Plzni dne ___________


___________________________				_____________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		M – SILNICE a.s.
 
pověřený řízením organizace				výkonný ředitel					            
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