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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/185 Svrčovec - Dolany" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000415     

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:       

číslo tohoto dodatku zhotovitele:       

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500003498 

číslo smlouvy objednatele č.2:   

číslo smlouvy zhotovitele:    

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000289, resp při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 

odst.4  ZZVZ   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č.1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail: posta@suspk.eu 

datová schránka:  

telefon: +420  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Radek Kadlec, tel.: +420 , e-mail:  (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č.1“) 

dále jen „objednatel č.1“ 

 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Dolany 

Sídlo: Dolany 188, 339 01  Klatovy 

IČO: 00255424  DIČ: CZ00255424 

Datová schránka  

zastoupená: , starosta obce  

kontaktní osoba:  tel. +420 , e-mail: 

 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

, tel.: +420 , e-mail: (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele č.2“) 

dále jen „objednatel č.2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně 

uvedeno jinak. 

 

mailto:posta@suspk.eu
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1.3. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221, vedenou u Krajského soudu 

v Plzni  

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupená:  ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)  

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307   

telefon:  e-mail:   

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických:

mail:   

dále jen „zhotovitel“ 

2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 08.07.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „II/185 Svrčovec - Dolany“ (dále jen „SOD“). 

3. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 

služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a na základě dodatečného 

požadavku objednatele č. 1, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list). Rozpočet ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:       948 514,80 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:     953 032,80 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

a) bez DPH:                 19 486 074,18  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 4 518,00 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH           19 481 556,18 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  17 693 247,65 Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 4 518,00 Kč bez DPH. 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak 

činí:  

bez DPH  17 688 729,65 Kč 

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

se tímto dodatkem nemění. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním 

původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. 
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smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran 

v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto 

dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy 

poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a 

současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních 

údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto 

smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o 

všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného 

tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského 

Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 

25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po 

ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni 

k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany 

dle tohoto dodatku. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 

třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti 

stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její 

osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem 

uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při 

plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. 

Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí 

vznikají práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a 

současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost 
a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


 

Stránka 4 z 5 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

5.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se 
současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou 

smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli 

(e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou 

smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu 

zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň 

však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo 

prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím 
jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto 
dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.   

6. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozpočet ke změnovému listu 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

  __ ____ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

 

generální ředitel      (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Dolany 

 

starosta obce 

podepsáno elektronicky 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  
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poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství 

ve smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. 

ceny          Kč

1 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

0,5 m, tloušťky vrstvy do 100 mm

m2 300,000 130,000 -170,000 165,00 49 500,00 21 450,00 -28 050,00

8 565166111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 300,000 130,000 -170,000 380,00 114 000,00 49 400,00 -64 600,00

14 0002 Sanace konstrukčních vrstev vozovky m2 100,000 0,000 -100,000 450,00 45 000,00 0,00 -45 000,00

34 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 634,190 557,000 -77,190 145,00 91 957,55 80 765,00 -11 192,55

-148 842,55

1 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

0,5 m, tloušťky vrstvy do 100 mm

m2 2 000,000 1870,000 -130,000 165,00 330 000,00 308 550,00 -21 450,00

10 565166111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 2 000,000 1870,000 -130,000 380,00 760 000,00 710 600,00 -49 400,00

16 0002 Sanace konstrukčních vrstev vozovky m2 500,000 154,000 -346,000 450,00 225 000,00 69 300,00 -155 700,00

37 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 3 491,381 1248,000 -2 243,381 145,00 506 250,25 180 960,00 -325 290,25

-551 840,25

1 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

0,5 m, tloušťky vrstvy do 100 mm

m2 400,000 150,000 -250,000 165,00 66 000,00 24 750,00 -41 250,00

16 565166111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 400,000 150,000 -250,000 380,00 152 000,00 57 000,00 -95 000,00

22 0002 Sanace konstrukčních vrstev vozovky m2 300,000 42,000 -258,000 450,00 135 000,00 18 900,00 -116 100,00

-252 350,00

-953 032,80

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství 

ve smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. 

ceny          Kč

48 938902202
Čištění příkopů rypadlem š dva do 400 mm objem nánosu do 0,3 

m3/m
m 0,000 2500,000 2 500,000 34,00 0,00 85 000,00 85 000,00

49 997211510R
Vodorovná doprava výkopku na skládku včetně uložení na 

skládku
t 0,000 675,000 675,000 352,00 0,00 237 600,00 237 600,00

322 600,00

2 113154364

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 100 mm

m2 3 550,000 5030,000 1 480,000 92,00 326 600,00 462 760,00 136 160,00

18 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 3 550,000 5030,000 1 480,000 13,00 46 150,00 65 390,00 19 240,00

20 577144131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 3 550,000 5030,000 1 480,000 292,00 1 036 600,00 1 468 760,00 432 160,00

25 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 

125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 863,000 1248,000 385,000 35,00 30 205,00 43 680,00 13 475,00

26 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá 

šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 142,000 167,000 25,000 60,00 8 520,00 10 020,00 1 500,00

36 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 1 018,760 1180,000 161,240 145,00 147 720,20 171 100,00 23 379,80

625 914,80

948 514,80

-4 518,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/185 Svrčovec - Dolany

MÉNĚPRÁCE

KM 2,030 - 2,550

KM 0,260 - 2,030

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

0,000 - 0,260

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

KM 2,030 - 2,550

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Vícepráce celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

KM 0,260 - 2,030


		2019-10-03T09:17:38+0200
	Bc. Pavel Panuška


		2019-10-04T14:13:39+0200
	Ing. Václav Zeman


		2019-10-04T14:55:54+0200
	Ing. Miroslav Doležal




