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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
„II/186 Defurovy Lažany – kř. III/18631" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000432 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:  8500003514 

číslo smlouvy zhotovitele:  25-SOD-2019-016 

 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P19V00000288, resp při analogickém použití ust. § 222 

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek 

dle ust. § 222 odst.4  ZZVZ   

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:  

datová schránka:  

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

M - SILNICE a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci 

Králové 

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice 

zastoupená  

na základě písemného pověření představenstvem 

IČO: 42196868    DIČ: CZ42196868   

telefon:    

e-mail:    

datová schránka   

kontaktní osoba ve věcech technických:

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: M – SILNICE a.s., oblastní závod JIH,  
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 – Satalice 

dále jen „zhotovitel“ 
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2. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne  08.07.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: „II/186 Defurovy Lažany – kř. III/18631" (dále jen „SOD“). 

3. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla na základě 

požadavku objednatele, se strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list). Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:       7 865,00 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:         1 308 559,23 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

 bez DPH                13 900 043,25 Kč  

 se tímto dodatkem snižuje  o částku        1 300 694,23 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH         12 599 349,02  Kč 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. 

plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních 

osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto 

dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy 

poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a 

současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto 

smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o 

všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 

nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou 

zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány 

smluvní strany dle tohoto dodatku. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění 

povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu 

údajů. 

4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává 

její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za 

účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních 

stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků 

ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích 

osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-

nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou 

stranou náležitě informována. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel  je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

5.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se 
současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na 
kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou 

smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří 

vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo 

prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný 

dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla 

objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

6. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  M – SILNICE a.s. 

 

generální ředitel      místopředseda představenstva  

podepsáno elektronicky jednající na základě písemného 

pověření představenstvem 

        podepsáno elektronicky 
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poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství 

ve smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. 

ceny          Kč

1 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 3 000,000 2530,000 -470,000 92,00 276 000,00 232 760,00 -43 240,00

5 132301201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 

m3

m3 25,800 6,450 -19,350 243,00 6 269,40 1 567,35 -4 702,05

6 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 25,800 6,450 -19,350 6,00 154,80 38,70 -116,10

7 162701105a

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 25,800 6,450 -19,350 486,00 12 538,80 3 134,70 -9 404,10

8 171201211 Uložení odpadu, poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t 376,175 358,575 -17,600 449,00 168 902,58 161 000,18 -7 902,40

14 565166111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 3 000,000 2530,000 -470,000 389,00 1 167 000,00 984 170,00 -182 830,00

22 0002vl Sanace konstrukčních vrstev vozovky m2 500,000 0,000 -500,000 1 794,00 897 000,00 0,00 -897 000,00

23 0004

Sanace zbylých trhlin dle TP 115, na úpravu 1bm trhlin uvažovat 

plochu textilie 1,5 m2 (přesah na každou stranu 0,75m), jako 

materiál při opravě trhlin bude použit kompozitní materiál - 

sklovláknitá mřížovina spojená polypropylénovou plstí, plošná 

hmotnost

m2 1 200,000 300,000 -900,000 67,00 80 400,00 20 100,00 -60 300,00

30 913231121
Odstranění stávajících směrových sloupků

Sloupky budou převezeny na středisko SÚS v Horažďovicích
m 214,000 0,000 -214,000 121,00 25 894,00 0,00 -25 894,00

39 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm
m 8,600 0,000 -8,600 2 758,00 23 718,80 0,00 -23 718,80

40 592225360
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 

cm
kus 4,000 0,000 -4,000 6 677,00 26 708,00 0,00 -26 708,00

41 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,300 1,075 -3,225 3 399,00 14 615,70 3 653,93 -10 961,78

46 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm

m 9,000 2,500 -6,500 2 428,00 21 852,00 6 070,00 -15 782,00

-1 308 559,23

-1 308 559,23

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství 

ve smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. 

ceny          Kč

58 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  

DN 500 mm
m 0,000 2,500 2,500 1 430,00 0,00 3 575,00 3 575,00

59 PFG.71002311
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 

500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm
kus 0,000 1,000 1,000 4 290,00 0,00 4 290,00 4 290,00

7 865,00

7 865,00

-1 300 694,23

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/186 Defurovy Lažany - kř. III/18631

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SOD celkem 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Vícepráce celkem Kč:

Méněpráce celkem Kč:

VÍCEPRÁCE
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