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1. Identifika ční údaje 

 
Název stavby: Most ev č. 193-022b - Horšovský Týn 
Místo stavby: Horšovský Týn 
Charakter stavby:  rekonstrukce 
 
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 

organizace, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 
 
Zhotovitel studie: Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Komanec, vedoucí inženýr projektu 

Ing. Erika Menšíková, zodpovědný projektant 

2. Zdůvodn ění a záměr studie  

Předmětem studie je vypracování variantních řešení opravy ocelového mostu přes 
Radbuzu v Horšovském Týně. Most byl postaven v roce 1905-1912. Opravy mostu 
byly provedeny v letech 1960 a 1999. 
Jedná se o velmi významnou dopravní stavbu nejen pro město Horšovský Týn ale i 
pro okolní obce. 
Dle poslední mimořádné mostní prohlídky mostu provedené v 10/2019 v rámci 
diagnostického průzkumu je stavební stav mostu hodnocen stupněm IV – uspokojivý 
pro spodní stavbu a stupněm VI – velmi špatný pro nosnou konstrukci. Mostní svršek 
i vybavení mostu jsou celkově zchátralé.  
V současnosti je na mostě omezen provoz pro vozidla o celkové hmotnosti nad 17 t a 
jediné vozidlo nad 32 t. 
Ke stále se zhoršujícímu stavu nosné konstrukce přispívá nevhodné uspořádání 
prvků nýtované konstrukce s obtížnou obnovitelností PKO v kombinaci s agresivním 
účinkem rozmrazovacích látek a dále vysoké intenzity dopravní zátěže a zejména 
provoz těžkých vozidel.  
Vzhledem ke složité dopravní situaci by mělo být zejména upraveno šířkové 
uspořádání mostu tak, aby doprava byla vedena přes most oboustranně bez 
omezení. 
Současný most navozuje u řidičů a hlavně chodců dojem stísněného prostoru. Cílem 
studie je umožnit zdůraznění estetického hlediska a více otevřít prostor mostovky. 
Uživatelům tak bude umožněn nerušený průhled na objekt zámku a objekty 
v památkové zóně. Toto uspořádání přinese současně významné zlepšení 
bezpečnosti provozu. 

3. Zájmové území 

Most se nachází v intravilánu města Horšovský Týn, v ulici J. Littrowa na silnici II. 
třídy č. 193. Ocelový most překlenuje řeku Radbuzu a je spojnicí středověkého jádra 
města s jeho jižním předpolím.  
Zástavba navazující na most ze severního a jižního směru je přízemní a 
vícepodlažní. Území severního předmostí je oproti úrovni mostovky snížené a nájezd 
na most je poměrně strmý. Území jižního předpolí má niveletu odpovídající úrovni 
mostovky.  



 

Severní polovina mostu je součástí území městské památkové rezervace, jižní 
polovina mostu je součástí území ochranného pásma městské památkové rezervace. 
Historické centrum města je pro dochované urbanistické, památkové a stavebně 
historické hodnoty plošně památkově chráněno jako městská památková rezervace. 
Jádro městské památkové rezervace leží v dominantní poloze na jižním svahu nad 
řekou Radbuzou. Centru města dominuje hrad a zámek spolu s kostelem sv. Petra a 
Pavla. 

 

 
Obr. 1:  ulice J. Littrowa, most přes Radbuzu, pohled směrem k centru 
 

 
Obr. 2:  ulice J. Littrowa, most přes Radbuzu, pohled směrem z centra 



 

4. Výchozí údaje pro návrh variant 

Poloha nové nosné konstrukce mostu je dána polohou stávajícího ocelového mostu 
přes Radbuzu.  
Stávající nosnou konstrukci mostu tvoří dva spojité příhradové nýtované nosníky 
s dolní roštovou mostovkou. Délka přemostění je 35,7 m. Spodní stavbu tvoří 
masivní tížné opěry a jeden mezilehlý pilíř. Zdivo dříků spodní stavby je z žulových 
kvádrů, závěrné zídky opěr jsou z kyklopského zdiva. 
Převáděnou komunikací je silnice II. třídy, navržená kategorie je S 7,5/50.  
Nová nosná konstrukce mostu bude navržena s volnou šířkou 6,5 m a s veřejným 
chodníkem šířky 1,5 m na obou stranách. Délka mostu zůstane zachována. 
Nosná konstrukce bude uložena na nových úložných prazích zbudovaných v hlavách 
stávajících masivních kamenných podpěr, které zůstanou zachovány. Založení 
podpěr je plošné, bude posíleno mikropilotami. 
Návrh variant respektuje dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku 
k záměru prací opravy mostu, které vydal MěÚ Horšovský týn – odbor vnitřních věcí 
a památkové péče. Stanovisko požaduje zachování mostních pilířů a zachování 
severního předmostí se sochou sv. Jana Nepomuckého a pamětním křížem. 
Na mostě se v současnosti nachází tyto inženýrské sítě: 

• Kabel NN – VO – správce BytesHT, vedení se nachází pod povodním 
chodníkem 

• Kabely telekomunikační – správce CETIN, pod povodním chodníkem se 
nachází metalický kabel, pod návodním chodníkem se nachází 
neprovozovaný kabel 

• Kabely NN – správce ČEZ, kabely se nachází pod návodním chodníkem 

• Plynovod STL – správce GASNET, vedení se nachází pod návodním 
chodníkem 

5. Charakteristiky území z hlediska jejich vliv ů na návrh variant 

Most přes Radbuzu je spojnicí středověkého jádra města Horšovský Týn s jeho 
jižním předpolím. 
V současnosti se jedná o území s významnou dopravní infrastrukturou, která určuje i 
členitost území. Nepředpokládá se v tomto směru změna.  
Významnými ochrannými pásmy jsou v zájmovém území především ochranné pásmo 
komunikace, ochranné pásmo městské památkové rezervace a dále pak ochranná 
pásma inženýrských sítí.  
Severní polovina mostu se nachází na území památkové rezervace Horšovský Týn, 
jižní polovina se nachází v jejím ochranném pásmu. 
Z geotechnického hlediska se jedná o území s malou pravděpodobností výskytu 
problémových základových poměrů. Stávající plošné založení mostu bude 
zachováno, uvažuje se s posílením založení mikropilotami vrtanými skrz stávající 
podpěry. 

6. Základní charakteristiky variant 

Varianta 1 – betonová s horní mostovkou: 
V této variantě je navržena nosná konstrukce mostu z předpjatých deskových 



 

prefabrikátů vzájemně spojených železobetonovými monolitickými spřahujícími 
petlicovými styky. Nad podpěrami jsou nosníky opatřeny železobetonovými příčníky. 
Rozpětí mostu je 2 x 18,4 m. Šířka vozovky mezi obrubami je 6,5 m, na obou 
stranách je chodník šířky 1,5 m. Mezi vozovkou a chodníky jsou navrženy zábrany 
proti odstřiku vody. Celková šířka konstrukce je 11,6 m. 

 
Varianta 2 – ocelová s dolní mostovkou: 

V této variantě je navržena ocelová konstrukce se spřaženou betonovou deskou. 
Nosnou konstrukci tvoří dva plnostěnné parapetní nosníky spojené svařovanými 
příčníky, které jsou na celou výšku zabetonovány do betonové desky mostovky. Na 
obou stranách mostu jsou zvnějšku přivařeny k parapetním nosníkům příčné konzoly, 
na nichž je vybetonována spřahující deska tvořící chodník.  
Rozpětí mostu je 2 x 18,4 m. Výška parapetních nosníků je 1,6 m. Šířka vozovky 
mezi obrubami je 6,5 m, na obou stranách je chodník šířky 1,5 m. Mezi vozovkou a 
chodníky slouží jako zábrany proti odstřiku vody parapetní nosníky. Celková šířka 
konstrukce je 12,1 m. 

7. Dopravní problematika variant 

Z intenzit dopravního zatížení, které vyplývají z výsledků celostátního sčítání dopravy 
z roku 2016 je zřejmé, že za 24 hodin po mostě projede 7668 jednotkových vozidel, 
přičemž z toho je 1000 nákladních. 
Nově navržené šířkové uspořádání v obou variantách zajistí plynulou obslužnost 
přilehlých oblastí. Doprava bude po mostě vedena obousměrně bez omezení. 
Šířka vozovky na mostě je navržena 6,5 m. 

8. Ochrana životního prost ředí 

Žádná z navržených variant konstrukce nijak negativně neovlivní životní prostředí 
v zájmovém území mostu. Rozšíření mostu usnadní cestování obyvatel a sníží tím 
ekologickou zátěž od osobní nebo hromadné dopravy. 
Opravou mostu nedojde ke zhoršení produkce hluku z dopravy ani emisí z dopravy. 
Z hlediska ochrany vodních toků opravou nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. 

9. Prověření stavu stávající mostní konstrukce 

- Viz diagnostický průzkum a mimořádná prohlídka mostu. 

10. Ekonomické posouzení variant a doporu čení 

 
Varianty možných řešení opravy 
Oprava mostu v tomto případě znamená nejen opravu samotného mostu, ale i 
souvisejících a navazujících konstrukcí. 
Bude opravena spodní stavba z kamenného zdiva a posíleno založení mostu. Budou 
provedeny dočasné i trvalé přeložky sítí a bude v nutném rozsahu upraveno napojení 
nového mostu na stávající rampu a komunikace pod rampou. 
 
Základní uvažované varianty jsou: 

Varianta 1 – betonová s horní mostovkou: 



 

Varianta 2 – ocelová s dolní mostovkou: 
 
 
Tyto činnosti jsou obdobného rozsahu pro obě varianty, a proto jsou z ekonomického 
posouzení variant vyjmuty. Posouzeny jsou pouze různé varianty provedení opravy 
mostní konstrukce. 
 
Ekonomické hodnocení  
 
Použitá metodika 
Pro ekonomické zhodnocení byl použit finační modul programu BMS (Bridge 
Management Systém) 
Navržená metodika finančního modulu BMS je založena na analýze celkových 
nákladů opravy, včetně projektových prací, ceny stavby, prohlídek, údržby, oprav, 
zesilování a demolice mostu, ale i případných nákladů pro uživatele, které souvisí s 
dobou životnosti. 
Metodika je navržena a platí jak pro mosty PK, tak i lávky pro pěší apod. 
 
Pro rozhodování v systému hospodaření s mosty je nutné, aby byly určeny celkové 
náklady stavby, během provozu a následné výměně lávky a dokázal předpovědět 
náklady pro uživatele během doby životnosti konstrukce. K tomu aby bylo možné 
provést tuto analýzu je nutné stanovit funkci celkových nákladů  N :   
  
      N = NPR  + NÚ + NOP  + NU - ZH   
  
NPR - náklady na provádění prohlídek,  
NÚ - náklady na provádění údržby,  
NOP - náklady na provádění oprav,  
NU - náklady uživatelů komunikace,  
ZH - zbytková hodnota mostu,  
 
Požadavkem je vytvořit takovou strategii, aby byla minimalizována hodnota N s 
udržením požadované životnosti mostu nad minimální přípustnou hodnotou. 
K uskutečnění optimální strategie po dobu životnosti mostu ( min N), musí být  splněn 
požadavek, aby byla minimalizována pravděpodobnost vzniku poruchy po dobu 
životnosti mostu. 
 
Pro degradované mostní konstrukce nebo mosty s problematickou funkčností je 
nutné stanovit alternativy jejich oprav nebo výměny. Celkové náklady pro každou 
alternativu řešení jsou ohodnoceny na základě řady ukazatelů a výběr 
nejvhodnějšího řešení opravy je založen na porovnání těchto nákladů. Možné 
alternativy opravy musí brát v úvahu požití různých typů oprav a různých časů pro 
jejich realizaci během doby životnosti mostu a též možnost výměny této konstrukce. 
Navržená metodika je rozložena do těchto fází:  
-  návrh a ocenění variant opravy mostu,  
-  zadání jednotlivých variant do BMS,  
-  vyhodnocení navržených variant. 



 

Návrh a ocen ění variant 
Základem pro stanovení způsobu opravy mostu je pravidelné a kvalitní zpracování 
hlavních prohlídek v daných intervalech (viz. ČSN 736221) a potřebných doplňujících 
průzkumů jednotlivých částí mostního objektu. 
Při stanovení zbytkové životnosti mostu vycházíme z modelu degradace (součást 
modulu BMS). Stanovení životnosti mostu budeme uvažovat na základě výsledků 
hlavních a mimořádných prohlídek, hodnotí se pouze závady na nosné konstrukci a 
spodní stavbě podle upřesněných pravidel pro provádění HP mostů 
V tomto případě nejsou pochyby o příčinách poruch a rozsahu poškození mostu a 
proto je možné stanovit způsob a rozsah opravy z výsledků hlavní (mimořádné) 
prohlídky, ve všech ostatních případech je nutný doplňující diagnostický průzkum a 
statický výpočet zatížitelnosti mostu.  
Doplňující průzkum bude proveden na základě požadavků stanovených dle 
rozhodnutí o způsobu provádění opravy jako podklad pro projekt opravy. 
 
Z prohlídky bylo stanoveno následující: 
•  příčina a rozsah poškození mostního objektu,  
•  další vývoj poškození konstrukce a zbytková životnost mostu,  
 
V rámci studie byly navrženy varianty možných konstrukčních řešení opravy mostu a 
stanoveny náklady pro realizaci navržených variant řešení. Optimalizační výpočet 
pak stanoví ekonomicky vhodnější variantu. 
 
Výběr strategie obnovy je série činností provedených za účelem získat jistotu, že 
most splní svůj účel. Úplné rozmezí vhodných strategií může být rozděleno do čtyř 
typů:  
•  provést nyní úplnou opravu a uvést most zpět do stavu jako by byl nový,  
•  provést nyní výměny a opravy některých částí mostu tak, aby bylo dosaženo 
životnosti celku odpovídající novému mostu,  
•  provést nyní pouze některé částečné opravy tak, aby se odložila oprava některé 
hlavní části,  
•  zatím nedělat nyní nic, čekat dokud most nebo jeho prvky nebudou dále bezpečné 
a pak je vyměnit/zesílit,  
•  nedělat nic, a když most nebude dále bezpečný pro provoz, tak se uzavře a 
přijmou se náklady uživatelů komunikací, které budou následovat.  
 
Z navržených strategií a posouzení možností byla vybrána strategie dvě a to ve dvou 
možných variantách provedení konstrukce se shodným rozsahem díla. 
 
V principu je vždy zachováno původní založení a spodní stavba, která svým 
základním materiálem – druhem kamene - vykazuje dlouhodobou životnost. 
Spojovací malty budou obnoveny, založení bude zesíleno mikropilotami a zdivo bude 
kompletně proinjektováno. 
 
Správné určení cenových ukazatelů, které budou použity při porovnání variant je 
velice důležité pro výběr vhodné varianty opravy mostu. Při výběru ukazatelů je nutné 
mít na paměti, že se jedná o hrubý odhad nákladů a nezabývat se zbytečnými 
podrobnostmi. Zároveň je ale nutné zahrnout do hodnocení ty ukazatele, které mají 
zásadní vliv na výsledné hodnocení. Není též vhodné volit komplikované agregované 



 

položky, které je velmi obtížné ohodnotit.  Při výběru položek je vždy nutné předem 
zhruba odhadnout jejich vliv na výsledné hodnocení a vypustit ty nepodstatné.  
 
Hodnocení přímých nákladů je založeno na odhadu nákladů a databázi jednotkových 
cen jednotlivých prací v kombinaci se zkušenostmi inženýrů s opravami a 
rekonstrukcemi.  
 
Z výsledků ocenění vyplývá, že finanční náročnost realizace obou variant se liší 
v řádu desítek procent, ale nikoliv řádově. 
 
Porovnání a vyhodnocení variant  
 
Pro vyhodnocení variant rekonstrukce je nezbytné stanovit obecnou jednotku, která 
bude sloužit k vyhodnocení ukazatelů, pro náš případ byly vybrány finanční náklady. 
Při hodnocení variant se použijí pouze ty ukazatele, které se liší pro jednotlivé 
varianty. Ukazatel, který má náklady shodné pro všechny hodnocené varianty může 
být proto vypuštěn.  
 
Vyhodnocení variant musí být provedeno vždy pro stejné časové období, což 
v našem případě odpovídá realitě. 
 
Výběr vhodné varianty řešení nosné konstrukce je založen na minimalizaci celkových 
nákladů v hodnoceném období. V navrženém modelu je každé rozhodnutí o opravě 
hodnoceno na základě indexu opravy (RI), který určuje vhodnost navržené opravy v 
porovnání s variantou základní. Čím je tento index menší, tím je navržená alternativa 
vhodnější, s ohledem na celkové náklady za dobu hodnocení  
 
Při výpočtu indexu RI jsou uvažovány NPR - náklady na provádění prohlídek, NÚ - 
náklady na provádění údržby, NOP - náklady na provádění oprav, NU - náklady 
uživatelů komunikace a ZH - zbytková hodnota mostu. Pro každou alternativu řešení 
se tento index stanoví podle vzorce: 

 
-  rekonstrukce mostu a nová ocelová konstrukce 
-  rekonstrukce mostu a nová betonová kce 

 
Jedná se tedy poměr posuzované varianty k variantě označené jako základní.  
  
Hodnocení nákladů bere v úvahu určitý počet parametrů, jejichž přesnost nelze vždy 
zaručit, jedná se o diskontní sazbu, náklady na prohlídky, náklady na údržbu, 
pravděpodobnost vzniku nepředvídané poruchy, ale i zjednodušený odhad 
stavebních nákladů. Proto je dobré znát citlivost konečného výsledku na změnu 
jednotlivých parametrů, tak aby stanovení bylo prováděno s patřičnou pečlivostí.  
  
Index RI může být využíván v různých úrovních hodnocení, ale jeho hlavním 
smyslem je porovnání navržených variant opravy lávky.  
 
Závěr  
Z vyhodnocení a porovnání variant ukazuje index RI jako příznivější variantu 1 –  
rekonstrukci s využitím betonové konstrukce . Rozdíl v porovnání je způsoben 



 

především vyšší cenou ocelové konstrukce a vyššími náklady na její údržbu oproti 
variantě s tenkými podélně předepnutými deskovými prefabrikáty z vysoko-
pevnostního betonu. 
 

11. Závěry a doporu čení pro další stupn ě projektu 

 
Studie analyzovala problematiku opravy, z níž je možno vyvodit rozsah předmětného 
díla, rozebrala možné řešení vzniklé situace a ukázala ve variantách možná řešení 
dané problematiky vč. jejího nacenění. 
Závěrečná doporučení studie musí být doplněna o požadavky OPP a dalších DOSS 
a následně tak vznikne platforma požadavků pro další projektové stupně. 
 
Předpokládá se pokračování projekčních prací v rozsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení dle přílohy č.11 vyhlášky 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci 
staveb. Pro tento stupeň dokumentace by bylo vhodné doplnit korozní průzkum se 
stanovením požadovaného stupně ochranných opatření proti účinkům bludných 
proudů dle TP124. 
Dále naváže dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.6 vyhlášky 146/2008 
Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro 
tento stupeň dokumentace by bylo vhodné doplnit průzkum se stanovením množství 
PAU ve vozovkovém souvrství jako rozhodující podklad pro určení způsobu 
nakládání s frézovaným materiálem vozovky. 
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